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FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

INTERREG III C

Initiative communautaire sur la coopération interrégionale

dans tout le territoire de l'UE et les pays voisins

Instructions à suivre pour remplir le rapport d'avancement

Le présent formulaire est à utiliser par le Chef de File du Sous-projet pour fournir l'information technique/financière relative à l'état d'avancement de la mise en œuvre du Sous-projet pendant la période couverte par le rapport concerné. Sauf indication contraire, les périodes des rapports sont les périodes janvier-juin et juillet-décembre de chaque année civile.        

Pour rédiger le formulaire, le Chef de File du Sous-projet devra donc obtenir les informations nécessaires aussi de tous ses Partenaires. 

Le rapport doit être présenté dans un mois suivant le dernier jour de la période couverte par celui-ci - en d'autres termes, pour la période d'information de janvier à juin, le rapport doit être présenté au plus tard le 1er août de la même année et pour la période juillet-décembre il doit être présenté au plus tard le 1er février de l'année suivante.          

Le rapport est à présenter au Responsable de Mesure, sur support électronique et sur support papier, et au Secrétariat Technique de l‘OCR en version électronique secretariat@beachmed.it. La version papier du rapport portera la signature du responsable du Sous-projet. La version papier du rapport peut aussi être accompagnée des résultats obtenus du Sous-projet et de matériel publicitaire produit ou publié pendant la période couverte par le rapport.

Veuillez consulter le Responsable de Mesure ou le Secrétariat Technique de l‘OCR si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires ou si vous avez des questions concernant la mise en œuvre du Sous-projet et les rapports.

I. Information générale 

1.  Donnés du partenaire Chef de File 

(à remplir seulement s’il y a des variations respect au Dossier de Candidature)

Pas de modification

2.  Responsable financier

(à remplir seulement s’il y a des variations respect au Dossier de Candidature)

Pas de modification

3. Confirmation du Chef de File

En signant le formulaire du rapport d'avancement, le Chef de File confirme que l'information et les documents contenus dans ce rapport et ses annexes donnent une description exacte de la mise en œuvre et de la situation actuelle du Sous-projet.          

3.1. Signature

3.2. Signature du Coordinateur du Sous-projet
3.2. Cachet officiel du Chef de File
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3.4. Nom et titre du signataire
Frédéric Bouchette

3.5. Lieu et date de soumission
21/12/2006

II. Indicateurs

Afin de mesurer la mise en oeuvre du Sous-projet, veuillez indiquer les indicateurs quantitatifs, accompagnés de l'explication qualitative, pour chacune des catégories listées ci-dessous. Nous vous prions de faire refléter des chiffres cumulés couvrant toute la période de mise en oeuvre jusqu'à présent. Chaque indicateur doit être justifié et expliqué clairement. Veuillez introduire des indicateurs uniquement si vous êtes en mesure de justifier l'information fournie. 

1. Accéder à l'expérience des autres

Indicateurs de realisation

1.0
Nombre de participants impliqués dans la mise en oeuvre du Sous-projet



Participants internes au partenariat
32


Participants externes au partenariat
9

1.1
Nombre d'évènements interrégionaux organisés pour échanger et disséminer leur expérience (y compris les réunions du Comité de Pilotage du Sous-projet si ces réunions sont en partie consacrées à l´échange d´expériences).
2


Réunions internes au partenariat
6


Séminaires



Activités spécifiques de dissémination



Bases des données
4


Intranet
1


Échanges de personnel
2


Voyages d'études in situ
2


Projets pilote (autre que les études)



Réunions ou contacts établis avec d’autres projets et/ou Programmes Européens à caractéristiques similaires (visant la coopération)



Autre type d'activités réalisées
3

1.2
Nombre de participants dans ces évènements interrégionaux
~20

1.3
Moyenne des pays représentés dans ces évènements interrégionaux


Indicateurs de resultat

1.4
Nombre de nouveaux projets générés  
4

1.5
Nombre des projets amplifiés et/ou améliorés
2

1.6
Nombre des participants dont le potentiel s´est accru en termes de



Information
5


Savoir
7


Compétences
6


Participations dans de nouvelles méthodes de bonnes pratiques
4


Autres


Veuillez justifier l'information fournie ci-dessus, et expliquer dans quelle mesure votre Sous-projet a contribué à l'objectif "accéder à l'expérience des autres"  en reférence aux indicateurs quantitatifs listés ci-dessus. (maximum 2000 caractères)

Le point essentiel concernant l' « accès à l'expérience des autres » via NAUSICAA sur la période juillet/décembre est la mise en place officielle d'une collaboration entre le partenaire 3 (FRI-NAGREF) et le partenaire 1 (GEOSCIENCES-M). Cette collaboration a été rendue possible par plusieurs rencontres des deux partenaires, et le choix d'objectifs communs. Ces objectifs concernent l'utilisation du modèle hydrodynamique utilisé  par GEOSCIENCES-M (SYMPHONIE-S) sur des sites d'études du partenaire FRI-NAGREF. C'est seulement la seconde fois que SYMPHONIE sera utilisé sur le territoire grec, et la première fois que le modèle couplé houle SYMPHONIE-S sera utilisé en dehors du Golfe du Lion (France).

Cette collaboration va se prolonger par des déplacements de personnel provenant de GEOSCIENCES-M sur plusieurs mois au FRI-NAGREF. D'autres activités seront décrites dans les rapports d'avancement à venir.

P2(1.0):Il y a 4 participants, interne au partenariat (Barbara Zanuttigh, Alberto Lamberti, Luca Martinelli, Renata Archetti) et 1 externes au partenariat  (Giovanni Bortolotti).

P2(1.1,Réunions internes au partenariat):1 rencontre a été faite à Bologne avec Région Émilie Romagne et ARPA en date 27.09.2006 pour organiser les activités de surveillance. 

P2(1.1,Autre type d'activités réalisées): Une thèse de maîtrise (Giovanni Bortolotti) a été acheminée. 

P2(1.6): Barbara Zanuttigh, Luca Martinelli, Renata Archetti, Giovanni Bortolotti.

2. Élargir les effets des Fonds Structurels et disséminer l'expérience au niveau régional.

Indicateurs de realisation

2.0
Nombre des publications réalisées  
4


Études



Rapports
3


Articles publiés dans les revues spécialisées
3


Guides, catalogues, manuels
2


Autres
1

Veuillez justifier l'information fournie ci-dessus, et expliquer dans quelle mesure votre Sous-projet a contribué à l'objectif “Élargir les effets des Fonds Structurels et disséminer l'expérience au niveau régional" en reférence aux indicateurs quantitatifs listés ci-dessus. (maximum 2000 caractères)

Isèbe, D., Azerad, P., Mohammadi, B., Ivorra, B. and Bouchette, F. Optimal shape design of coastal structures minimizing water waves impact. En correction à Ocean Modelling.

Leredde, Y., Denamiel, C., Bouchette, F., Lauer-Leredde, C. and Marsaleix, P.  Hydrodynamics in the gulf of Aigues-Mortes, NW Mediterranean Sea: in situ and modelling data. Soumis à Continental Shelf Research 

Isèbe, D., Bouchette, F., Azerad, P., Mohammadi, B., Certain, R. and Balouin, Y. An introduction to the design of beach defence structures by numerical shape optimization. Soumis à  Coastal Engineering.

Isèbe, D., Azerad, P., Bouchette, F. and Mohammadi, B. Global recursive multi-layer optimization of geotextile tubes for beach defence. Soumis à J. Appl. Mathematics.

Zanuttigh. Modellazione morfodinamica dell'evoluzione del fondale indotta da scogliere a cresta bassa, XXX Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche (IDRA2006), 15 pp, format elettronque.  

Zanuttigh. Numerical modelling of the morphological response induced by low-crested structures in Lido di Dante, Italy. Coastal Engineering, Volume 54, Issue 1, January 2007,  31-47.



3. Dissémination

Indicateurs de realisation

3.0
Nombre de sites web directement liés au Sous-projet
2

3.1
Nombre de brochures


3.2
Nombre de newsletters


3.3
Nombre de stands d'exposition produits pour la promotion du Sous-projet


3.4
Nombre d'évènements de dissémination organisés
2

3.5
Nombre de participations dans d'autres évènements (avec des présentations/stands etc sur les activités du Sous-projet)  


3.6
Nombre de communiqués de presse diffusés


3.7
Nombre d'articles/parutions dans la presse et d'autres médias


3.8
Nombre estimé de personnes touchées par les articles de presse et des médias


3.9
Nombre estimé de participants dans les évènements


Veuillez justifier l'information fournie ci-dessus, et décrire les résultats et impacts de la stratégie de dissémination de votre Sous-projet. (maximum 2000 caractères)

P1: Le site web www.gladys-littoral a été amélioré sur la période juillet/décembre 2006. Pour la fin de phase A, des données seront publiées on-line et constituerons une ébauche de ce que pourra être à la fin de phase C l'Atlas Hydrodynamique.

 P2.- présentation des activités du projet beachmed 2.2 entre les partenaires du RIC (www.ric.unibo.it) en date 27.11.2006.

P1: Présentation des résultats de BEACHMED-E dans le cadre du programme national LEFE-IDAO, lors d'un workshop organisé par le partenaire 1 sur Montpellier (6 et 7 février 2007)

4. Autres indicateurs définis par le Sous-projet.

(maximum 190 caractères)

No  de bibliothèques consultées …
9

No  de bases de données consultées ………
8

No de rejoints avec la recherche bibliographique ……


No de sources bibliographiques consultées …………………
157

No de ………………………..


No de ………………………..


No de ………………………..


No de ………………………..


No de ………………………..


No de ………………………..


Information additionnelle concernant les indicateurs précédants. (maximum 2000 characters)

Le travail de bibliographie a continué,  essentiellement à partir des bases de données  Elsevier (Journal of Coastal Engineering), ASCE (Journal of Waterways), World Scientific, Cambridge University Press (Journal of Fluid Mechanics), Currents, INISTS, dans les journaux publiant traditionnellement les travaux d'ingénierie littorale.

III  Rapport financier

Ces tableaux sont utilisés pour fournir des détails sur les dépenses éligibles certifiées dans la période couverte par le présent rapport. La seule devise à utiliser pour ce document est l'euro.  

0. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

L'object excel étant inutilisable, nous avons utilisé comme base le tableau du rapport d'avancement précédent, en tenant compte des dépenses du partenaire 1 sur la période juillet/décembre 2006.

Spécification de la ligne budgétaire
Budget total

(1)
Chiffres précédents (2)
Chiffres actuels 

(3)
Cumulés

(4)
%

(5)
Reliquat budgétaire (6)

1. Frais de personnel
€ 319.560,00
5582,04
101490
107072,04
33,5%
 Eu 212491,96

2. Frais administratifs
€ 19.500,00
0
2500
2500
12,8


€ 17000

3. Expertise externe
€ 118.400,00
0
0
0
0
€ 118.400,00

4. Déplacements et hébergement
€ 41.550,00
0
4060
4060
9,8


€ 37490

5. Réunions et evènements
€ 3.500,00
0
0
0
0
€ 3.500,00

6. Frais promotionnels
€ 7.500,00
0
0
0
0
€ 7.500,00

7. Autres
€ 44.360,00
0
0
0
0
€ 44.360,00

8. Investissements
€ 50.250,00
0
30000
30000
59,7
€ 20.250,00

9. Charges de préparation
€ 4.000,00
4091

4091
102,3 %
-91,00 Eu

TOTAL
€ 608.620,00
9673,04
138050
147723,04
24,3%
460900,96Eu

1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

AUCUNE DEPENSE DE CE TYPE

2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

AUCUNE DEPENSE DE CE TYPE

3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

Le partenaire 1 GEOSCIENCES-M a réalisé l'achat de l'équipement planifié dans le programme initial. Il s'agit d'un matériel de mesure en zone littorale dédié au positionnement de l'ensemble des autres équipements de mesure acquis par le partenaire. La ligne budgétaire équipement concernant GEOSCIENCES-M est donc bouclée.

1. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

Partenaire n. 1 (CHEF DE FILE) - Université de Montpellier II 

Spécification de la ligne budgétaire
Budget total

(1)
Chiffres précédents (2)
Chiffres actuels 

(3)
Cumulés

(4)
%

(5)
Reliquat budgétaire (6)

1. Frais de personnel
240000
€ 0,00
€ 101490
€ 101490
42
138510

2. Frais administratifs
2500
€ 0,00
€ 2500
€ 2500
100
0

3. Expertise externe
0
€ 0,00
€ 0
€ 0
0


4. Déplacements et hébergement
11550
€ 0,00
€ 4060
€ 4060
035
7490

5. Réunions et evènements
0
€ 0,00
€ 0
€ 0
0
0

6. Frais promotionnels
0
€ 0,00
€ 0
€ 0
 0
0

7. Autres
0
€ 0,00
€ 0
€ 0
0
0

8. Investissements
30000
€ 0,00
€ 30000
€ 30000
100
30000

9. Charges de préparation
0
€ 0,00
€ 0
€ 0
0
0

TOTAL
284050
€ 0,00
€ 138050
€ 138050
0
146000

1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

AUCUNE DEPENSE DE CE TYPE

2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

AUCUNE DEPENSE DE CE TYPE

3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

Montant :30000

Comme convenu, un équipement utilisé lors des campagnes en zone littorale a été acquis. En accord avec le partenaire OCR, c'est un système de positionnement qui a été acheté. Ce système de positionnement permet d'une part d'acquérir des données topobathymétriques servant de forçage dans les modèles de circulation et propagation de houle, et d'autre part cet équipement permet de positionner avec précision l'ensemble des appareils déployés en mer.

2. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

Partenaire n. 2 - Università di Bologna - DISTART 

Spécification de la ligne budgétaire
Budget total

(1)
Chiffres précédents (2)
Chiffres actuels 

(3)
Cumulés

(4)
%

(5)
Reliquat budgétaire (6)


1. Frais de personnel
€ 18000,00
€ 3082,20
0
€ 3082,20
17.12
14917.80

2. Frais administratifs
€ 0
€ 0,00
€ 0
€ 0



3. Expertise externe
€ 20000,00
€ 0,00
€ 0
€ 0

€ 20000,00

4. Déplacements et hébergement
€ 3000,00
€ 0,00
€ 0
€ 0

€ 3000,00

5. Réunions et evènements
€ 0
€ 0,00
€ 0
€ 0



6. Frais promotionnels
€ 0
€ 0,00
€ 0
€ 0



7. Autres
€ 0
€ 0,00
€ 0
€ 0



8. Investissements
€ 0
€ 0,00
€ 0
€ 0



9. Charges de préparation
€ 0
€ 0,00
€ 0
€ 0



TOTAL
€ 41000,00
€ 3082,20
0
€ 3082,20
7.52
39917.80

1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

AUCUNE DEPENSE DE CE TYPE SUR LA PERIODE

2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

AUCUNE DEPENSE DE CE TYPE SUR LA PERIODE

3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

AUCUNE DEPENSE DE CE TYPE SUR LA PERIODE

3. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

Partenaire n. 3 - Fondation Nationale de Recherche Agronomique

Spécification de la ligne budgétaire
Budget total

(1)
Chiffres précédents (2)
Chiffres actuels 

(3)
Cumulés

(4)
%

(5)
Reliquat budgétaire (6)


1. Frais de personnel
€ 9000
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
0,00
€ 9,000

2. Frais administratifs
€ 8000
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
0,00
€ 8,000

3. Expertise externe
€ 34000
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
0,00
€ 34,000

4. Déplacements et hébergement
€ 5500
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
0,00
€ 5,500

5. Réunions et evènements
€ 1500
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
0,00
€ 1,500

6. Frais promotionnels
€ 4360
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
0,00
€ 4,360

7. Autres
€ 0
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
0,00
€ 0,00

8. Investissements
€ 10000
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
0,00
€ 10,000

9. Charges de préparation
€ 3000
€ 3091
0
€ 3091
103,0
€ -91,00

TOTAL
€ 75360
€ 3091
0
€ 3091
4,10
€ 72,269

1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

AUCUNE DEPENSE DE CE TYPE SUR LA PERIODE

2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

AUCUNE DEPENSE DE CE TYPE SUR LA PERIODE

3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

AUCUNE DEPENSE DE CE TYPE SUR LA PERIODE

4. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

Partenaire n. 4 - Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente dell'Emilia Romagna - ARPA-SIM

Spécification de la ligne budgétaire
Budget total

(1)
Chiffres précédents (2)
Chiffres actuels 

(3)
Cumulés

(4)
%

(5)
Reliquat budgétaire (6)


1. Frais de personnel
€ 4.960,00
1670,77
0
€ 1.670,77
33,68
€ 3.289,23

2. Frais administratifs
€ 7.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 7.000,00

3. Expertise externe
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

4. Déplacements et hébergement
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 2.000,00

5. Réunions et evènements
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

6. Frais promotionnels
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

7. Autres
€ 40.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 40.000,00

8. Investissements
€ 11.250,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 11.250,00

9. Charges de préparation
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 1000,00
€ 1000,00
100,00
€ 0,00

TOTAL
€ 66210,00
€ 2670,77
€ 0,00
€ 2670,77

€ 63539,23

1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

AUCUNE DEPENSE DE CE TYPE SUR LA PERIODE

2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

AUCUNE DEPENSE DE CE TYPE SUR LA PERIODE

3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

AUCUNE DEPENSE DE CE TYPE SUR LA PERIODE

5. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

Partenaire n. 5 - Università di Roma “La Sapienza” - BAU

Spécification de la ligne budgétaire
Budget total

(1)
Chiffres précédents (2)
Chiffres actuels 

(3)
Cumulés

(4)
%

(5)
Reliquat budgétaire (6)


1. Frais de personnel
47,600
2.499,84
0
2.499,84
5,25
45.100,16

2. Frais administratifs
2000


€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
2000



3. Expertise externe
67400
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
67400

4. Déplacements et hébergement
19500
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
19500

5. Réunions et evènements
2000
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
2000

6. Frais promotionnels
3500
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
3500

7. Autres
0
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
0

8. Investissements
0
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
0

9. Charges de préparation
0
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
0

TOTAL
142000
2.499,84
0
2.499,84
1,76
139500,16

1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

AUCUNE DEPENSE DE CE TYPE SUR LA PERIODE

2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

AUCUNE DEPENSE DE CE TYPE SUR LA PERIODE

3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

AUCUNE DEPENSE DE CE TYPE SUR LA PERIODE

IV Calendrier des activités du Sous Projet

Ces tableaux sont utilisés pour fournir des détails sur les activités développées dans la période couverte par le présent rapport. Les données sous décrites doivent se référer à celles indiquées dans l’Annexe 3 du « Dossier de Candidature » (Description détaillée des Phases de Sous-projet) !!

Jan-Juin 2006

Rapport d'avancement GEOSCIENCES-MONTPELLIER (PARTENAIRE 1)

Le partenaire GEOSCIENCES a engagé l'ensemble des travaux qui sont prévus dans le cadre de la phase A: 

1) une synthèse des données hydrodynamiques existantes sur le domaine étudié, et définira sur cette base des conditions hydrodynamiques typiques qui seront utilisées pour la réalisation de l'Atlas hydrodynamique. Cette synthèse est actuellement réalisée à hauteur de 60%; la houle et les courants ont été traités, les vents sont en cours de traitement. Des données brutes issues de plusieurs bureaux d'études sont actuellement en cours de traitement et permettront d'avoir à la fois courant et houle à l'entrée d'un des 3 domaines pré-littoraux retenus dans le cadre du projet.

2) un ensemble de campagnes de mesure topobathymétrique. Le matériel a été acquis et le protocole d'acquisition est choisi. Plusieurs tests ont été effectués, mais les campagnes topobathymétriques elles-memes sont reportées en septembre car il manque un des appareils normalement acheté dans le cadre de ce projet qui n'a pas pu être acquis vu l'absence de financement actuellement;

3) une base de données de l'ensemble des MNT topobathymétriques des sites étudiés sur la zone, ainsi qu'une description morphodynamique de ces sites d'étude; Cette synthèse est réalisée à hauteur de 30% actuellement. Elle sera finalisée en septembre.

4) une synthèse bibliographique sur les outils numériques utilisés dans le cadre du projet; Cette synthèse est réalisée à hauteur de 50%;

5) l'achat de l'équipement envisagé dans le cadre du projet et le test de cet équipement n'ont pour l'instant pas pu être effectués car les financements NAUSICAA n'ont pas été touchés. Cette partie de la phase A sera réalisée en septembre.

Sur le plan strictement scientifique, les travaux engagés dans le cadre du projet NAUSICAA, notamment sur le site de l'Espiguette et celui de Sète ont conduit aux résultats suivants, en cours de publication dans des revues internationales:

Isèbe, D., Azerad, P., Mohammadi, B., Ivorra, B. and Bouchette, F. Optimal shape design of coastal structures minimizing water waves impact. Submitted to Ocean Modelling.

Leredde, Y., Denamiel, C., Bouchette, F., Lauer-Leredde, C. and Marsaleix, P.  Hydrodynamics in the gulf of Aigues-Mortes, NW Mediterranean Sea: in situ and modelling data. Submitted to Continental Shelf Research 

Isèbe, D., Bouchette, F., Azerad, P., Mohammadi, B., Certain, R. and Balouin, Y. An introduction to the design of beach defence structures by numerical shape optimization. In prep. For Coastal Engineering.

Isèbe, D., Azerad, P., Bouchette, F. and Mohammadi, B. Global recursive multi-layer optimization of geotextile tubes for beach defence. In prep for J. Appl. Mathematics.
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Rapport d'avancement GEOSCIENCES-MONTPELLIER (PARTENAIRE 1)

Le partenaire GEOSCIENCES-M a finalisé la phase A sous la forme d'un rapport publié sur le site www.gladys-littoral.org et déposé sur le site www.beachmed.it (version courte). 

Sur la second partie de la période (novembre/décembre), GEOSCIENCES-M a engagé les travaux de phase B:

1) définition exacte et extraction topobathymétrique de la boite Nord pré-littorale, préparation des travaux de modélisation à  l'échelle pré-littorale;

2) mise en oeuvre des équipements sur des campagnes pré-littorales et littorales;

3) modélisations à l'échelle littorale (boite Tamarissière, boite Leucate pour essais).

4) plan et construction du modèle d'Atlas hydrodynamique. Une page web a été mise en place sur le site www.gladys-littoral.org pour permettre aux collaborateurs de suivre l'état d'avancement de l'Atlas en lui-même.

Les modélisations et campagnes ont été engagées avec un peu de retard (janvier 2007) par rapport au programme que le partenaire s'était fixé. Mais les bonnes conditions météo lors du déploiement des appareils en mer ont permis de rattraper ce retard  sur calendrier interne dès début janvier. Sur les aspects modélisation, des premiers résultats sont en cours de traitement, et seront publiés dans le rapport de phase B sous la forme d'une ébauche d'Atlas Hydrodynamique qui sera discuté avec le partenaire OCR. Ces premiers résultats concernent aussi bien l'échelle pré-littorale que l'échelle littorale.

Il reste actuellement une incertitude sur le déploiement des appareils en zone pré-littorale, qui est conditionné par l'obtention d'autorisations administratives. 

Les travaux de valorisation de cette activité sont en cours. La première partie du rapport d'avancement montre l'état actuel de révision des papiers soumis lors de l'étape précédent.

Rapport d'avancement UNIBO (PARTENAIRE 2)

Surveillance des barres sédimentaires et détermination de la bathymétrie sur le lido de Dante par le biais de l'analyse d'imagerie vidéo (technologie ARGUS) [UNIBO-DISTART]

Demandée des le autorisations pour les activités de terrain (campagnes de mesure avec ADCP ).

Synthèse bibliographique concernant les CSI

Rapport d'avancement FRI-NAGREF (PARTENAIRE 3)

1. Maj de l'ADCP pour la mesure de houle

2. Preparation du déploiement en mer d'un système de suivi de la houle

3. Synthèse et analyse de données de houles, vents et courant existantes

4. Premiers travaux de modélisation 

Rapport d'avancement ARPA-SIM (PARTENAIRE 4)

Rapport d'avancement LA SAPIENZA (PARTENAIRE 5)

Activités:

Le partenaire réalise: 

des cartes géoréférencées des herbiers de Posidonia oceanica, et de leur limite sup. sur le site de Terracina;

analyse de la typologie des substrats et de leur couverture, de la densité, d'index caractérisant les processus d'érosion affectant le fond marin;

sélection d'un site de référence ou l'érosion littorale est négligeable (Ponza) et où les caractéristiques méteo-hydrodynamiques sont semblables au site en érosion (Terracina);

analyse des séries temporelles de 7 ans issues de modèles. Comparaison entre les modèles et les données là où elles sont accessibles. Analyse statistique de la climatologie côtière sur la région;

une modélisation de la houle, la circulation et le couplage houle-courant dans la zone d'intérêt; 

une comparaison des résultats numériques avec la littérature;

travail préparatoire pour les expériences en canal à houle.

Réalisations:

1. Etablissement des cartes géo-référencées des herbiers de Posidonia en examen, et en particulier de leur limite supérieure;

2. Analyse de détail du type de la marge supérieure (couverture, densità, etc.);

3. Définition des sites de référence pour l’étude de détail le long du littoral de Terracina et de Sperlonga. Le site de Ponza a été abandonné car, après des visites sur le terrain, il s’est avéré inadéquat;

Rapport d’avancement
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