

**Modification n °4**

**Objet de la modification**

**P1 (ICM):** Ligne n° 1 (Frais de personnel) Les frais de personnel résultent plus hautes de ceux qu'on avait établi au début du projet. En plus en n'ayant pas la possibilité de justifier quelques frais administratives en suivant les règles imposés par l'UE. Ligne n° 3 (Expertise Externe) : La réduction de le montant initialement a attribué à la ligne budgétaire n° 3 est nécessaire car on ne prévoit pas d'autres frais. La différence a été transfert au frais de personnel. Ligne n° 4 (Déplacement et hébergement) : La réduction de le montant initialement attribué à la ligne budgétaire n°4 avait été « sobre »-estimés, et peuvent être réduits ce pour ça la réduction de ce départ. La différence a été transfert au frais de personnel (417,98€). Ligne n° 5 (Réunions et événements): La réduction de le montant initialement (800€) attribué à la ligne budgétaire n°5 est nécessaire car on ne prévoit pas d'autres frais et a été transfert a Ligne 1.

**P2 (UB):** La ventilation du budget a été modifiée d'une ligne budgétaire à l'autre en fonction du déroulement actuel du projet. Les frais de personnel seront finalement plus élevés que la prévision antérieure. Le contrat de travail de Xenia Valois sera prolongé dû aux nécessités des activités du projet jusqu'au 30/04/2008 inclus. Il sera payé à Xenia Valois un complément à la fin du projet dû à l'incrément de travail que le projet requière lors du dernier trimestre. Par conséquent, les lignes budgétaires n°3, 4 et 6 ont été diminuées pour compenser la différence adjudiquée aux frais de personnel. Finalement, la ligne budgétaire n°7 (Autres frais) a été légèrement augmentée de telle sorte que l'on puisse assumer toutes les dépenses prévues pour le déroulement final du projet.

**P3 (DISTART):** La prévision du budget a été modifiée en fonction du déroulement actuel du projet. Les frais de personnel sont plus élevés que la prévision initiale, avec le déplacement de 4000 € de 3 (Expertise externe) vers 1 (Frais de personnel) et 1500 € de 4 (Déplacement et hébergement) vers 1 (Frais de personnel). En effet, l'activité de traduction sera déroulée par personnel structuré et la prévue participation à un congrès (ICCE2008) sera financé par un autre fonds.

**P4 (Dep. Ing. Civil) :** 1) Frais de personnel: due to the time spent in writing the final reports we move the left funds to Frais de personnel (+€ 720.94); 2) Frais administratifs: at the end of the activities and once paid all invoices, we left some funds that are moved to Frais de personnel (-€ 251.51); 3) Expertise externe: after precisely accounting for all fees related to research contract we miss some funds that are taken from Frais administratifs (+€ 10.96); 4) Déplacement et hébergement: after paying all invoices we left some funds that are moved to Frais de personnel (+€ 480.38)

**P6 (UPVD):** Les frais associés à la rubrique "déplacement et hébergement" sont minorés; alors que les "frais de personnels" et les "frais administratifs" sont augmentés. Le budget global du projet reste identique. Cette demande d'ajustement de la ventilation du budget du partenaire 6 GESA se justifie par la non-participation du partenaire à toutes les réunions du programme Beachmed-e (notamment les composantes 1 et 2) alors que cela avait été envisagé au départ du projet, et par la forte implication du personnel pour la réalisation des rapports GESA à destination du CG34 et du chef de file.

**P7 (Demcritus Univ-Thrace):** a) Pour Frais Expertise externe (- € 5038,00), la réduction est nécessaire parce que toutes les contrats d'expertise externe sont +5038,00 b) Pour Frais de personnel (+ € 6559,05), nous avons sous-estimé la quantité de travail par les participants à cette recherche.

Lieu et Data : Barcelona 8 Février 2008

Signature



DEMANDE DE MODIFICATION

Modification n.4

Objet de la modification (description de la modification demandée)

P1 (ICM): Modifications des Lignes budgétaires n° 1, 3, 4, et 5  
(UB): Modifications des Lignes budgétaires n° 1, 3, 4, 6 et 7.  
(DISTART): Modifications des Lignes budgétaires n°1, n°3 et n°4.  
Ing. Civil): Modifications des lignes budgétaires n° 1, 2, 3, 4.  
P6 (UPVD): Modification des lignes budgétaires n°1, 2, 4

P2  
P3  
P4 (Dipt-

P7 (Democritus Univ de Thrace): demandes: a) le déplacement de 5039€ de "Frais Expertise externe" a "Frais de Personel" b) le déplacement de 1500€ de "Frais promotionnels" a "Frais de Personel" c) le déplacement de 21,05€ de "Investissements" a "Frais de Personel"

P1 (ICM): Ligne n° 1 (Frais de personnel) Les frais de personnel résultent plus hautes de ceux qu'on avait établi au début du projet. En plus on n'ayant pas la possibilité de justifier quelques frais administratives en suivant les règles imposés par l'UE. Ligne n° 3 (Expertise Externe): La réduction de le montant initialement a attribué à la ligne budgétaire n° 3 est nécessaire car on ne prévoit pas d'autres frais. La différence a été transfert au frais de personnel. Ligne n° 4 (Déplacement et hébergement): La réduction de le montant initialement attribué à la ligne budgétaire n°4 avait été « sobre »-estimés, et peuvent être réduits ce pour ça la réduction de ce départ. La différence a été transfert au frais de personnel (417,96€). Ligne n° 5 (Réunions et événements): La réduction de le montant initialement (800€) attribué à la ligne budgétaire n°5 est nécessaire car on ne prévoit pas d'autres frais et a été transfert a Ligne 1.

P2 (UB): La ventilation du budget a été modifiée d'une ligne budgétaire à l'autre en fo

P6 (UPVD): Les frais associés à la rubrique "déplacement et hébergement" sont minorés; alors que les "frais de personnels" et les "frais administratifs" sont augmentés. Le budget global du

Documents officiels concernés par la modification

Tableaux financiers (spécifier :

Convention interpartenariale (spécifier.....)

Contrat de subvention (spécifier: )

Autres (spécifier: .....

Annexes à la présente demande de modification

Décision du Comité de Pilotage

Tableaux financiers

Convention interpartenariale

Autres (spécifier Objet de la demande.doc...DOSSIER DE CANDIDATURE

Lieu et date: Barcelona 8 Février 2008

Signature



*D. Blau*

**TITRE DU PROJET**

Tableaux financiers du sous projet mises à jour le 11 Février 2008

**Chef de file Partenarie 1**

**INST. CIENCIAS DEL MAR-CSIC**

Rubriques de dépenses	Budget avant la modification	%	Budget après la modification	%	Modification en €
Frais de personnel	€ 142.000,00	82,56%	€ 151.677,55	88,18%	€ 9.677,55
Frais administratifs	€ 200,00	0,12%	€ 200,00	0,12%	€ -
Expertise externe	€ 21.000,00	12,21%	€ 12.629,60	7,34%	-€ 8.370,40
Déplacement et hébergement	€ 8.000,00	4,65%	€ 7.339,00	4,27%	-€ 661,00
Réunions et évènements	€ 800,00	0,47%	€ 153,85	0,09%	-€ 646,15
Frais promotionnels	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Autres	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Investissements	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Frais de préparation	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
<b>Total</b>	<b>€ 172.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 172.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ -</b>

**Partenaire 2**

**UB**

Rubriques de dépenses	Budget avant la modification	%	Budget après la modification	%	Modification en €
Frais de personnel	€ 29.500,00	49,17%	€ 32.654,33	54,42%	€ 3.154,33
Frais administratifs	€ 6.076,53	10,13%	€ 6.076,53	10,13%	€ -
Expertise externe	€ 18.400,00	30,67%	€ 16.389,00	27,32%	-€ 2.011,00
Déplacement et hébergement	€ 4.000,00	6,67%	€ 3.000,00	5,00%	-€ 1.000,00
Réunions et évènements		0,00%	€ -	0,00%	€ -
Frais promotionnels	€ 500,00	0,83%		0,00%	-€ 500,00
Autres	€ 1.523,47	2,54%	€ 1.880,14	3,13%	€ 356,67
Investissements	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Frais de préparation	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
<b>Total</b>	<b>€ 60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ -</b>

**Partenaire n 3**

**DISTART**

Rubriques de dépenses	Budget avant la modification	%	Budget après la modification	%	Modification en €
Frais de personnel	€ 31.400,00	56,58%	€ 36.900,00	66,49%	€ 5.500,00
Frais administratifs	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Expertise externe	€ 20.500,00	36,94%	€ 16.500,00	29,73%	-€ 4.000,00
Déplacement et hébergement	€ 2.350,00	4,23%	€ 850,00	1,53%	-€ 1.500,00
Réunions et évènements	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Frais promotionnels	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Autres	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Investissements	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Frais de préparation	€ 1.250,00	2,25%	€ 1.250,00	2,25%	€ -
<b>Total</b>	<b>€ 55.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 55.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ -</b>

## Partenaire n 4

## DP. ENG.CIVIL

Rubriques de dépenses	Budget avant la modification	%	Budget après la modification	%	Modification en €
Frais de personnel	€ 7.700,00	10,19%	€ 8.420,98	11,14%	€ 720,98
Frais administratifs	€ 5.686,38	7,52%	€ 5.434,87	7,19%	-€ 251,51
Expertise externe	€ 56.166,29	74,29%	€ 56.177,20	74,31%	€ 10,91
Déplacement et hébergement	€ 5.000,00	6,61%	€ 4.519,62	5,98%	-€ 480,38
Réunions et évènements	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Frais promotionnels	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Autres	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Investissements	€ 269,68	0,36%	€ 269,68	0,36%	€ -
Frais de préparation	€ 777,65	1,03%	€ 777,65	1,03%	€ -
<b>Total</b>	<b>€ 75.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 75.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-€ 0,00</b>

## Partenaire n 5

## RID

Rubriques de dépenses	Budget avant la modification	%	Budget après la modification	%	Modification en €
Frais de personnel	€ 37.000,00	50,68%	€ 37.000,00	50,68%	€ -
Frais administratifs	€ 100,00	0,14%	€ 100,00	0,14%	€ -
Expertise externe	€ 18.078,00	24,76%	€ 18.078,00	24,76%	€ -
Déplacement et hébergement	€ 4.000,00	5,48%	€ 4.000,00	5,48%	€ -
Réunions et évènements	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Frais promotionnels	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Autres	€ 1.978,20	2,71%	€ 1.978,20	2,71%	€ -
Investissements	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Frais de préparation	€ 11.843,80	16,22%	€ 11.843,80	16,22%	€ -
<b>Total</b>	<b>€ 73.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 73.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ -</b>

## Partenaire n 6

## LEGEM

Rubriques de dépenses	Budget avant la modification	%	Budget après la modification	%	Modification en €
Frais de personnel	€ 38.000,00	28,57%	€ 41.500,00	31,20%	€ 3.500,00
Frais administratifs	€ 13.000,00	9,77%	€ 14.500,00	10,90%	€ 1.500,00
Expertise externe	€ 72.000,00	54,14%	€ 72.000,00	54,14%	€ -
Déplacement et hébergement	€ 10.000,00	7,52%	€ 5.000,00	3,76%	-€ 5.000,00
Réunions et évènements	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Frais promotionnels	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Autres	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Investissements	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Frais de préparation	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
<b>Total</b>	<b>€ 133.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 133.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ -</b>

## Partenaire n 7

## DEMOCRITUS UNIV. OF THRACE

Rubriques de dépenses	Budget avant la modification	%	Budget après la modification	%	Modification en €
Frais de personnel	€ 26.000,00	26,87%	€ 32.559,05	33,65%	€ 6.559,05
Frais administratifs	€ 4.922,00	5,09%	€ 4.922,00	5,09%	€ -
Expertise externe	€ 44.838,00	46,34%	€ 39.800,00	41,13%	-€ 5.038,00
Déplacement et hébergement	€ 10.000,00	10,33%	€ 10.000,00	10,33%	€ -
Réunions et évènements	€ 1.500,00	1,55%	€ 1.500,00	1,55%	€ -
Frais promotionnels	€ 1.500,00	1,55%	€ -	0,00%	-€ 1.500,00
Autres	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Investissements	€ 8.000,00	8,27%	€ 7.978,95	8,25%	-€ 21,05
Frais de préparation	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
<b>Total</b>	<b>€ 96.760,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 96.760,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ -</b>

## Partenaire n 8

## FORTH

Rubriques de dépenses	Budget avant la modification	%	Budget après la modification	%	Modification en €
Frais de personnel	€ 72.680,00	85,51%	€ 72.680,00	85,51%	€ -
Frais administratifs	€ 450,00	0,53%	€ 450,00	0,53%	€ -
Expertise externe	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Déplacement et hébergement	€ 10.000,00	11,76%	€ 10.000,00	11,76%	€ -
Réunions et évènements	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Frais promotionnels	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Autres	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Investissements	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Frais de préparation	€ 1.870,00	2,20%	€ 1.870,00	2,20%	€ -
<b>Total</b>	<b>€ 85.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 85.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ -</b>

## Partenaire n 9

Rubriques de dépenses	Budget avant la modification	%	Budget après la modification	%	Modification en €
Frais de personnel		#1DIV/0!		#1DIV/0!	€ -
Frais administratifs		#1DIV/0!		#1DIV/0!	€ -
Expertise externe		#1DIV/0!		#1DIV/0!	€ -
Déplacement et hébergement		#1DIV/0!		#1DIV/0!	€ -
Réunions et évènements		#1DIV/0!		#1DIV/0!	€ -
Frais promotionnels		#1DIV/0!		#1DIV/0!	€ -
Autres		#1DIV/0!		#1DIV/0!	€ -
Investissements		#1DIV/0!		#1DIV/0!	€ -
Frais de préparation					
<b>Total</b>	€ -	#1DIV/0!	€ -	#1DIV/0!	€ -

**Partenaire n 10**

Rubriques de dépenses	Budget avant la modification	%	Budget après la modification	%	Modification en €
Frais de personnel		#1DIV/0!		#1DIV/0!	€ -
Frais administratifs		#1DIV/0!		#1DIV/0!	€ -
Expertise externe		#1DIV/0!		#1DIV/0!	€ -
Déplacement et hébergement		#1DIV/0!		#1DIV/0!	€ -
Réunions et évènements		#1DIV/0!		#1DIV/0!	€ -
Frais promotionnels		#1DIV/0!		#1DIV/0!	€ -
Autres		#1DIV/0!		#1DIV/0!	€ -
Investissements		#1DIV/0!		#1DIV/0!	€ -
Frais de préparation					
<b>Total</b>	€ -	#1DIV/0!	€ -	#1DIV/0!	€ -

**Partenaire n 11**

Rubriques de dépenses	Budget avant la modification	%	Budget après la modification	%	Modification en €
Frais de personnel		#1DIV/0!		#1DIV/0!	€ -
Frais administratifs		#1DIV/0!		#1DIV/0!	€ -
Expertise externe		#1DIV/0!		#1DIV/0!	€ -
Déplacement et hébergement		#1DIV/0!		#1DIV/0!	€ -
Réunions et évènements		#1DIV/0!		#1DIV/0!	€ -
Frais promotionnels		#1DIV/0!		#1DIV/0!	€ -
Autres		#1DIV/0!		#1DIV/0!	€ -
Investissements		#1DIV/0!		#1DIV/0!	€ -
Frais de préparation					
<b>Total</b>	€ -	#1DIV/0!	€ -	#1DIV/0!	€ -

**Partenaire n 12**

Rubriques de dépenses	Budget avant la modification	%	Budget après la modification	%	Modification en €
Frais de personnel		#1DIV/0!		#1DIV/0!	€ -
Frais administratifs		#1DIV/0!		#1DIV/0!	€ -
Expertise externe		#1DIV/0!		#1DIV/0!	€ -
Déplacement et hébergement		#1DIV/0!		#1DIV/0!	€ -
Réunions et évènements		#1DIV/0!		#1DIV/0!	€ -
Frais promotionnels		#1DIV/0!		#1DIV/0!	€ -
Autres		#1DIV/0!		#1DIV/0!	€ -
Investissements		#1DIV/0!		#1DIV/0!	€ -
Frais de préparation					
<b>Total</b>	€ -	#1DIV/0!	€ -	#1DIV/0!	€ -

**Total projet**

Rubriques de dépenses	Budget avant la modification (a)	% (b)	Budget après la modification (c)	% (d)	Modification en €(e)	Modification en %
Frais de personnel	€ 384.280,00	51,18%	€ 413.391,91	55,06%	€ 29.111,91	-3,88%
Frais administratifs	€ 30.434,91	4,05%	€ 31.683,40	4,22%	€ 1.248,49	-0,17%
Expertise externe	€ 250.982,29	33,43%	€ 231.573,80	30,84%	-€ 19.408,49	2,58%
Déplacement et hébergement	€ 53.350,00	7,11%	€ 44.708,62	5,95%	-€ 8.641,38	1,15%
Réunions et évènements	€ 2.300,00	0,31%	€ 1.653,85	0,22%	-€ 646,15	0,09%
Frais promotionnels	€ 2.000,00	0,27%	€ -	0,00%	-€ 2.000,00	0,27%
Autres	€ 3.501,67	0,47%	€ 3.858,34	0,51%	€ 356,67	-0,05%
Investissements	€ 8.269,68	1,10%	€ 8.248,63	1,10%	-€ 21,05	0,00%
Frais de préparation	€ 15.741,45	2,10%	€ 15.741,45	2,10%	€ -	0,00%
<b>Total</b>	<b>€ 750.860,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 750.860,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-€ 0,00</b>	<b>0,00%</b>

**TITRE DU SOUS-PROJET**

**Tableau financier du projet mise à jour le 11 Février 2008**

**Total Sous-projet**

							Case de controle
							0
Partenaires	Budget avant la modification	%	Budget après la modification	%	Modification en €	Variation en %	Modifications positives en %
Chef de file	€ 172.000,00	22,91%	€ 172.000,00	22,91%	€ -	0,00%	0,00%
Partenaire 2	€ 60.000,00	7,99%	€ 60.000,00	7,99%	€ -	0,00%	0,00%
Partenaire 3	€ 55.500,00	7,39%	€ 55.500,00	7,39%	€ -	0,00%	0,00%
Partenaire 4	€ 75.600,00	10,07%	€ 75.600,00	10,07%	-€ 0,00	0,00%	0,00%
Partenaire 5	€ 73.000,00	9,72%	€ 73.000,00	9,72%	€ -	0,00%	0,00%
Partenaire 6	€ 133.000,00	17,71%	€ 133.000,00	17,71%	€ -	0,00%	0,00%
Partenaire 7	€ 96.760,00	12,89%	€ 96.760,00	12,89%	€ -	0,00%	0,00%
Partenaire 8	€ 85.000,00	11,32%	€ 85.000,00	11,32%	€ -	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>€ 750.860,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 750.860,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-€ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>