
Sous-projet OpTIMAL   cod.BMe-3S0155R-2.1

DEMANDE DE MODIFICATION

Modification n.04

Objet de la modification (description de la modification demandée)

P(1) UNIFI: Déplacement de 3300 euros de frais administratifs à frais de personnel, et de 3000 euros de frais administratifs à

P(4) UNIROMA: Virement de 3500 euros de Frais de Personnel à Frais administratifs

P(5) ARPA/IA:Déplacement  de  € 2,68 de  "Frais de personnel " à "Frais de préparation" ; changement de la description dans "
P(6) EID Méditerranée : Virement de 4 000 € de l'investissement vers les frais de déplacement     
                                          Virement de 3 000€ de l'investissement vers les frais de personnel                                                      

P(7) OANAK: deplacement de 350€ de "Frais Expertise externe" a "Frais Investissement

P(9) Univ Democritus: virement de 11000 euros de "expertise externe" vers "frais de personnel", em arrivant à um increment
11000 euros pour "frais de personnel".  Virement de 1645,50 euros de "expertise externe" vers "investissemen

P(10) ICM: Modification de la description de la ligne budgétarie nº 3 Expertise Externe, sans changer le tota

Motivations (motivations de la demande de modification du sous-projet)

P(1) UNIFI: le cout pour les frais administratifs avait été surestimé de 6300 euros, et on a eu besoin de déplacer ce montant v
P(4) UNIROMA: Au terme des activités de recherche du sous-projet OpTIMAL – sur le monitorage de la ligne de rivage en 
utilisant des images par satellite, nous sommes arrivés à la conclusion que cet instrument peut être très utile pour le contrôle, de 
manière automatique  ou semi-automatique, du changement de position du passage eau/terre dans le temps. Pour la validation 
de l’ensemble du procédé mis au point, nous avons par conséquent estimé indispensable une “épreuve vérité” : la déterminati
de la position de la ligne de rivage sur place, au moyen d’un relevé avec GPS de précision, en même temps ou presque que le 
passage du satellite, et ensuite confrontation entre les deux données. Dans l’article de dépense (+ € 3.500,00) "Frais 
administratifs"  n’avaient pas été prévus des fonds pour l’acquisition de l’image par satellite auprès de la Planetek (la Société 
qui a présenté l’offre la plus avantageuse). 

P(5) ARPA/IA: Déplacement  de  € 2,68 de  "Frais de personnel " à "Frais de préparation" dû  augmentation des coûts  de prépa

P(6) EID: Valeur investissement surestimée,virement sur les frais de déplacement et de personnel pour permettre aux 
collaborateurs du projet de suivre les rencontres, très importantes, à l'étranger ou non, pour le suivi et l'avancement des travaux 
entre partenaires,

P(7) OANAK: Le partenaire va soutenir avec fonds propres les frais Expertise externe et successif accroissement du poste  
"Expertise externe" a "Frais Investissements" du à la necessite de support technique

P(9) Univ Democritus: Le budget pour payer les chercheurs (frais de personnel) avait été sousestimé et on a eu besoin de 
l'augmenter de 11000 euros.  Le budget pour expertise externe avait été surestimé.  On a eu besoin de augmenter le budget pour 
les investissements pour pouvoir acheter un component additionnel du GPS pour le mesures in situ.

P (10) ICM:  Demande de pouvoir modifier le répartition du budget de la Ligne nº 3  Expertise Externe, le total c´est le 
même=4.317. En particulier, ce  demande est faire la modification a 2.317 frais du Prestations professionnelles pour la 
dynamique  littoral mettre (données de sismique, étude de sédiments et traduction en français).  La augmentation de 500 E 
procède  des traductions françaises, qui ont été mises ensemble. 

Tableaux financiers (spécifier OUI)
Convention interpartenariale (spécifier NON)
Contrat de subvention (spécifier NON)
Autres (Dossier de candidature) spécifier OUI)

Annexes à la présente demande de modification 

Tableaux financiers
  
Autres (spécifier Dossier de candidature)

Lieu et date:  Firenze, 08 février 2008

Signature



TITRE DU PROJET

Tableaux financiers du sous projet mises à jour le 08 février 2008

Chef de file (P1)

Rubriques de dépénses Budget avant la 
modification %   Budget après la 

modification % Modification en € 

Frais de personnel € 38.000,00 13,09% € 41.300,00 14,22% € 3.300,00

Frais administratifs € 30.000,00 10,33% € 23.700,00 8,16% -€ 6.300,00

Expertise externe € 186.400,00 64,19% € 186.400,00 64,19% € 0,00

Déplacement et hébergement € 22.000,00 7,58% € 25.000,00 8,61% € 3.000,00

Réunions et évènements € 1.653,66 0,57% € 1.653,66 0,57% € 0,00

Frais promotionnels € 9.500,00 3,27% € 9.500,00 3,27% € 0,00

Autres € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

Investissements € 1.065,14 0,37%  €               1.065,14 0,37% € 0,00

Frais de preparation € 1.781,20 0,61% € 1.781,20 0,61% € 0,00

Total  €           290.400,00 100,00%  €           290.400,00 100,00% € 0,00



Partenaire 2

Rubriques de dépénses Budget avant la 
modification %   Budget après la 

modification % Modification en € 

Frais de personnel € 15.050,00 74,32% € 15.050,00 74,32% € 0,00

Frais administratifs € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

Expertise externe € 3.200,00 15,80% € 3.200,00 15,80% € 0,00

Déplacement et hébergement € 2.000,00 9,88% € 2.000,00 9,88% € 0,00

Réunions et évènements € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

Frais promotionnels € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

Autres € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

Investissements € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

Frais de preparation € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

Total € 20.250,00 100,00% € 20.250,00 100,00% € 0,00



Partenaire n 3

Rubriques de dépénses Budget avant la 
modification %   Budget après la 

modification % Modification en € 

Frais de personnel € 11.000,00 33,13% € 11.000,00 33,13% € 0,00

Frais administratifs € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

Expertise externe € 18.000,00 54,22% € 18.000,00 54,22% € 0,00

Déplacement et hébergement € 4.200,00 12,65% € 4.200,00 12,65% € 0,00

Réunions et évènements € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

Frais promotionnels € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

Autres € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

Investissements € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

Frais de preparation € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00
Total  €             33.200,00 100,00%  €             33.200,00 100,00% € 0,00



Partenaire n 4

Rubriques de dépénses Budget avant la 
modification %   Budget après la 

modification % Modification en € 

Frais de personnel € 54.667,73 28,77% € 51.167,73 26,93% -€ 3.500,00

Frais administratifs € 45.593,31 24,00% € 49.093,31 25,84% € 3.500,00

Expertise externe € 73.780,00 38,83% € 73.780,00 38,83% € 0,00

Déplacement et hébergement € 10.310,02 5,43% € 10.310,02 5,43% € 0,00

Réunions et évènements € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

Frais promotionnels € 1.500,00 0,79% € 1.500,00 0,79% € 0,00

Autres € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

Investissements € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

Frais de preparation € 4.148,94 2,18% € 4.148,94 2,18% € 0,00

Total € 190.000,00 100,00% € 190.000,00 100,00% € 0,00



Partenaire n 5

Rubriques de dépénses Budget avant la 
modification %   Budget après la 

modification % Modification en € 

Frais de personnel € 12.500,00 61,73% € 12.497,32 61,72% -€ 2,68

Frais administratifs € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

Expertise externe € 6.000,00 29,63% € 6.000,00 29,63% € 0,00

Déplacement et hébergement € 1.200,00 5,93% € 1.200,00 5,93% € 0,00

Réunions et évènements € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

Frais promotionnels € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

Autres € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

Investissements € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

Frais de préparation € 550,00 2,72% € 552,68 2,73% € 2,68

Total € 20.250,00 100,00% € 20.250,00 100,00% € 0,00



Partenaire n 6

Rubriques de dépénses Budget avant la 
modification %   Budget après la 

modification % Modification en € 

Frais de personnel € 37.000,00 21,70% 40.000,00 23,46% € 3.000,00

Frais administratifs € 0,00 0,00% 0,00 0,00% € 0,00

Expertise externe € 120.000,00 70,38% 120.000,00 70,38% € 0,00

Déplacement et hébergement € 3.500,00 2,05% 7.500,00 4,40% € 4.000,00

Réunions et évènements € 0,00 0,00% 0,00 0,00% € 0,00

Frais promotionnels € 0,00 0,00% 0,00 0,00% € 0,00

Autres € 0,00 0,00% 0,00 0,00% € 0,00

Investissements € 10.000,00 5,87% 3.000,00 1,76% -€ 7.000,00

Frais de préparation € 0,00 0,00% 0,00 0,00% € 0,00

Total  €           170.500,00 100,00%  €           170.500,00 100,00% € 0,00



Partenaire n 7

Rubriques de dépénses Budget avant la 
modification %   Budget après la 

modification % Modification en € 

Frais de personnel 31700,00 48,77% 31700,00 48,77%  €                                    -   

Frais administratifs 5000,00 7,69% 5000,00 7,69%  €                                    -   

Expertise externe € 11.700,00 18,00% € 11.350,00 17,46% -€                            350,00 

Déplacement et hébergement € 4.600,00 7,08% € 4.600,00 7,08%  €                                    -   

Réunions et évènements € 0,00 0,00% € 0,00 0,00%  €                                    -   

Frais promotionnels € 0,00 0,00% € 0,00 0,00%  €                                    -   

Autres € 0,00 0,00% € 0,00 0,00%  €                                    -   

Investissements € 9.900,00 15,23% € 10.250,00 15,77%  €                             350,00 

Frais de préparation € 2.100,00 3,23% € 2.100,00 3,23%  €                                    -   

Total € 65.000,00 100,00% € 65.000,00 100,00%  €                                    -   



Partenaire n 8

Rubriques de dépénses Budget avant la 
modification %   Budget après la 

modification % Modification en € 

Frais de personnel € 76.000,00 84,44% € 76.000,00 84,44% € 0,00

Frais administratifs € 520,00 0,58% € 520,00 0,58% € 0,00

Expertise externe € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

Déplacement et hébergement € 11.500,00 12,78% € 11.500,00 12,78% € 0,00

Réunions et évènements € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

Frais promotionnels € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

Autres € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

Investissements € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

Frais de préparation € 1.980,00 2,20% € 1.980,00 2,20% € 0,00

Total € 90.000,00 100,00% € 90.000,00 100,00% € 0,00



Partenaire n 9

Rubriques de dépénses Budget avant la 
modification %   Budget après la 

modification % Modification en € 

Frais de personnel € 40.500,00 32,68% € 51.500,00 41,56% € 11.000,00

Frais administratifs € 4.004 3,23% € 4.004 3,23% € 0,00

Expertise externe € 51.426,00 41,50% € 38.780,50 31,29% -€ 12.645,50

Déplacement et hébergement € 12.000 9,68% € 12.000 9,68% € 0,00

Réunions et évènements € 1.500 1,21% € 1.500 1,21% € 0,00

Frais promotionnels € 1.500 1,21% € 1.500 1,21% € 0,00

Autres € 0 0,00% € 0 0,00% € 0,00

Investissements € 13.000 10,49% € 14.646 11,82% € 1.645,50

Frais de préparation € 0 0,00% € 0 0,00% € 0,00

Total € 123.930,00 100,00% € 123.930,00 100,00% € 0,00



Partenaire n 10

Rubriques de dépénses Budget avant la 
modification %   Budget après la 

modification % Modification en € 

Frais de personnel  €             41.782,00 83,56%  €             41.782,00 83,56% € 0,00

Frais administratifs  €                  200,00 0,40%  €                  200,00 0,40% € 0,00

Expertise externe  €               4.317,00 8,63%  €               4.317,00 8,63% € 0,00

Déplacement et hébergement  €               3.701,00 7,40%  €               3.701,00 7,40% € 0,00

Réunions et évènements € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

Frais promotionnels € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

Autres € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

Investissements € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

Frais de préparation € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

Total  €             50.000,00 100,00%  €             50.000,00 100,00% € 0,00



Total projet Case de controle
0

Rubriques de dépénses Budget avant la 
modification (a) %   (b) Budget après la 

modification (c) % (d) Modification en € (e) Modification en 
%

Modifications 
positives en %

Frais de personnel € 358.199,73 34,00% € 371.997,05 35,31% € 13.797,32 -1,31% 0,00%

Frais administratifs € 85.317,31 8,10% € 82.517,31 7,83% -€ 2.800,00 0,27% 0,27%

Expertise externe € 474.823,00 45,07% € 461.827,50 43,84% -€ 12.995,50 1,23% 1,23%

Déplacement et hébergement € 75.011,02 7,12% € 82.011,02 7,78% € 7.000,00 -0,66% 0,00%

Réunions et évènements € 3.153,66 0,30% € 3.153,66 0,30% € 0,00 0,00% 0,00%

Frais promotionnels € 12.500,00 1,19% € 12.500,00 1,19% € 0,00 0,00% 0,00%

Autres € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 0,00%

Investissements € 33.965,14 3,22% € 28.960,64 2,75% -€ 5.004,50 0,48% 0,48%
Frais de preparation € 10.560,14 1,00% € 10.562,82 1,00% € 2,68 0,00% 0,00%
Total € 1.053.530,00 100,00% € 1.053.530,00 100,00% € 0,00 0,00% 1,97%

























TITRE DU SOUS-PROJET

Tableau financier du projet mise à jour le 08 février 2008

Total Sous-projet Case de controle
0

Partenaires Budget avant la 
modification %   Budget après la 

modification % Modification 
en € 

Variation 
en % 

Modifications 
positives en %

Chef de file P1  €            290.400,00 27,56%  €              290.400,00 27,56% € 0,00 0,00% 0,00%
Partenaire P2  €              20.250,00 1,92%  €                20.250,00 1,92% € 0,00 0,00% 0,00%
Partenaire P3  €              33.200,00 3,15%  €                33.200,00 3,15% € 0,00 0,00% 0,00%
Partenaire P4  €            190.000,00 18,03%  €              190.000,00 18,03% € 0,00 0,00% 0,00%
Partenaire P5  €              20.250,00 1,92%  €                20.250,00 1,92% € 0,00 0,00% 0,00%
Partenaire P6  €            170.500,00 16,18%  €              170.500,00 16,18% € 0,00 0,00% 0,00%
Partenaire P7  €              65.000,00 6,17%  €                65.000,00 6,17% € 0,00 0,00% 0,00%
Partenaire P8  €              90.000,00 8,54%  €                90.000,00 8,54% € 0,00 0,00% 0,00%
Partenaire P9  €            123.930,00 11,76%  €              123.930,00 11,76% € 0,00 0,00% 0,00%
Partenaire P10  €              50.000,00 4,75%  €                50.000,00 4,75% € 0,00 0,00% 0,00%

Total  €         1.053.530,00 100,00%  €           1.053.530,00 100,00% € 0,00 0,00% 0,00%
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