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RAPPORT D’AVANCEMENT DE SOUS-PROJET

INTERREG IIIC

Zone Sud

Titre du Sous-projet:
Caractérisation des conditions hydro-météorologiques en zone littorale et analyse des risques littoraux, du comportement des ouvrages de protection et de la dynamique des prairies de Posidonia oceanica.

Acronyme :
NAUSICAA

Code :
BMe-3S0155R-2.2

Chef de file:
Université de Montpellier II, Laboratoire Géo-sciences

Numéro du rapport:
3

Période du rapport :
Jan-Juin 2007

Rapport à remplir et à retourner par courrier postal et électronique à:

DIRECTION REGIONALE DE L'EQUIPEMENT LANGUEDOC-ROUSSILLON

520 allée Henri II de Montmorency

34064 Montpellier Cedex 2 (France)

pierre-yves.valantin@equipement.gouv.fr  

Et par courrier électronique à :

secretariat@beachmed.it 
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FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

INTERREG III C

Initiative communautaire sur la coopération interrégionale

dans tout le territoire de l'UE et les pays voisins

Instructions à suivre pour remplir le rapport d'avancement

Le présent formulaire est à utiliser par le Chef de File du Sous-projet pour fournir l'information technique/financière relative à l'état d'avancement de la mise en œuvre du Sous-projet pendant la période couverte par le rapport concerné. Sauf indication contraire, les périodes des rapports sont les périodes janvier-juin et juillet-décembre de chaque année civile.        

Pour rédiger le formulaire, le Chef de File du Sous-projet devra donc obtenir les informations nécessaires aussi de tous ses Partenaires. 

Le rapport doit être présenté dans un mois suivant le dernier jour de la période couverte par celui-ci - en d'autres termes, pour la période d'information de janvier à juin, le rapport doit être présenté au plus tard le 1er août de la même année et pour la période juillet-décembre il doit être présenté au plus tard le 1er février de l'année suivante.          

Le rapport est à présenter au Responsable de Mesure, sur support électronique et sur support papier, et au Secrétariat Technique de l‘OCR en version électronique secretariat@beachmed.it. La version papier du rapport portera la signature du responsable du Sous-projet. La version papier du rapport peut aussi être accompagnée des résultats obtenus du Sous-projet et de matériel publicitaire produit ou publié pendant la période couverte par le rapport.

Veuillez consulter le Responsable de Mesure ou le Secrétariat Technique de l‘OCR si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires ou si vous avez des questions concernant la mise en œuvre du Sous-projet et les rapports.

I. Information générale 

1.  Donnés du partenaire Chef de File 

(à remplir seulement s’il y a des variations respect au Dossier de Candidature)

Pas de modification

2.  Responsable financier

(à remplir seulement s’il y a des variations respect au Dossier de Candidature)

Pas de modification

3. Confirmation du Chef de File

En signant le formulaire du rapport d'avancement, le Chef de File confirme que l'information et les documents contenus dans ce rapport et ses annexes donnent une description exacte de la mise en œuvre et de la situation actuelle du Sous-projet.          

3.1. Signature

3.2. Signature du Coordinateur du Sous-projet
3.2. Cachet officiel du Chef de File
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3.4. Nom et titre du signataire
Frédéric Bouchette

3.5. Lieu et date de soumission
15/07/2007

II. Indicateurs

Afin de mesurer la mise en oeuvre du Sous-projet, veuillez indiquer les indicateurs quantitatifs, accompagnés de l'explication qualitative, pour chacune des catégories listées ci-dessous. Nous vous prions de faire refléter des chiffres cumulés couvrant toute la période de mise en oeuvre jusqu'à présent. Chaque indicateur doit être justifié et expliqué clairement. Veuillez introduire des indicateurs uniquement si vous êtes en mesure de justifier l'information fournie. 

1. Accéder à l'expérience des autres

Indicateurs de realisation

1.0
Nombre de participants impliqués dans la mise en oeuvre du Sous-projet



Participants internes au partenariat
36


Participants externes au partenariat
10

1.1
Nombre d'évènements interrégionaux organisés pour échanger et disséminer leur expérience (y compris les réunions du Comité de Pilotage du Sous-projet si ces réunions sont en partie consacrées à l´échange d´expériences).
2


Réunions internes au partenariat
2


Séminaires



Activités spécifiques de dissémination



Bases des données
4


Intranet
1


Échanges de personnel
2


Voyages d'études in situ
2


Projets pilote (autre que les études)



Réunions ou contacts établis avec d’autres projets et/ou Programmes Européens à caractéristiques similaires (visant la coopération)



Autre type d'activités réalisées
4

1.2
Nombre de participants dans ces évènements interrégionaux
~20

1.3
Moyenne des pays représentés dans ces évènements interrégionaux


Indicateurs de resultat

1.4
Nombre de nouveaux projets générés  
4

1.5
Nombre des projets amplifiés et/ou améliorés
2

1.6
Nombre des participants dont le potentiel s´est accru en termes de
4


Information
5


Savoir
7


Compétences
6


Participations dans de nouvelles méthodes de bonnes pratiques
4


Autres


Veuillez justifier l'information fournie ci-dessus, et expliquer dans quelle mesure votre Sous-projet a contribué à l'objectif "accéder à l'expérience des autres"  en reférence aux indicateurs quantitatifs listés ci-dessus. (maximum 2000 caractères)

P1 et P3: Dans le prolongement de ce qui avait été annoncé dans le précédent rapport d'avancement, une grosse mission de plus d'un mois a été organisée par GEOSCIENCES-M pour un séjour de personnels au FRI-NAGREF (partenaire 3) à Kavala. L'objectif de la mission est de faire avancer le travail en collaboration sur la modélisation de l'hydrodynamique du Nord de la mer Egée.

Les personnels concernés dans les deux équipes sont : Cléa Denamiel, Georgios Sylaios et Frédéric Bouchette. Ce  travail va donner lieu à 2 publications qui seront certainement présentées dans le prochain rapport d'avancement. 

P2(1.1,Réunions internes au partenariat):1 rencontre a été faite à Bologne avec Région Émilie Romagne et ARPA en date 10.01.2007 pour organiser les activités de surveillance. 

P2(1.6): Barbara Zanuttigh, Luca Martinelli, Renata Archetti, Giovanni Bortolotti.



2. Élargir les effets des Fonds Structurels et disséminer l'expérience au niveau régional.

Indicateurs de realisation

2.0
Nombre des publications réalisées  
4


Études



Rapports
4


Articles publiés dans les revues spécialisées
3


Guides, catalogues, manuels
2


Autres
1

Veuillez justifier l'information fournie ci-dessus, et expliquer dans quelle mesure votre Sous-projet a contribué à l'objectif “Élargir les effets des Fonds Structurels et disséminer l'expérience au niveau régional" en reférence aux indicateurs quantitatifs listés ci-dessus. (maximum 2000 caractères)

Les papiers qui avaient été signalés comme soumis dans le précédent rapport d'avancement sont soit en cours de correction soit pour certains acceptés. D'autres papiers ont également été soumis entre temps. La liste ci-dessous ne mentionne que les papiers/rapports pour lesquels il y a une évolution dans le processus d'évaluation.

Isèbe, D., Azerad, P., Mohammadi, B., Ivorra, B. and Bouchette, F. Optimal shape design of coastal structures minimizing water waves impact. Accepté à Coastal Engineering.

Isèbe, D., Azerad, P., Bouchette, F. and Mohammadi, B. Global recursive multi-layer optimization of geotextile tubes for beach defence. accepté à J. Appl. Mathematics.

Thèse de maîtrise de Giovanni Bortolotti sur le transport solide, en date 19.03.2007.



3. Dissémination

Indicateurs de realisation

3.0
Nombre de sites web directement liés au Sous-projet
2

3.1
Nombre de brochures


3.2
Nombre de newsletters


3.3
Nombre de stands d'exposition produits pour la promotion du Sous-projet


3.4
Nombre d'évènements de dissémination organisés
2

3.5
Nombre de participations dans d'autres évènements (avec des présentations/stands etc sur les activités du Sous-projet)  


3.6
Nombre de communiqués de presse diffusés


3.7
Nombre d'articles/parutions dans la presse et d'autres médias


3.8
Nombre estimé de personnes touchées par les articles de presse et des médias


3.9
Nombre estimé de participants dans les évènements


Veuillez justifier l'information fournie ci-dessus, et décrire les résultats et impacts de la stratégie de dissémination de votre Sous-projet. (maximum 2000 caractères)



4. Autres indicateurs définis par le Sous-projet.

(maximum 190 caractères)

No de bibliothèques consultées 
9

No de de bases de données consultées ………………………..
8

No de ………………………..


No de sources bibliographiques consultées ………………………..
157

No de ………………………..


No de ………………………..


No de ………………………..


No de ………………………..


No de ………………………..


No de ………………………..


Information additionnelle concernant les indicateurs précédants. (maximum 2000 characters)



III  Rapport financier

Ces tableaux sont utilisés pour fournir des détails sur les dépenses éligibles certifiées dans la période couverte par le présent rapport. La seule devise à utiliser pour ce document est l'euro.  

0. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

 (Objet Excel, Veuillez remplir seulement les zones en blanc)


[image: image4.emf]Budget total Cumulés %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Frais de personnel 38,0%

2. Frais administratifs 13,8%

3. Expertise externe 16,5%

16,9%

€ 171,79

€ 171,79 4,9%

6. Frais promotionnels € 0,00 € 0,00 0,0%

7. Autres

€ 0,00

€ 0,00 0,0%

8. Investissements 76,8%

Spécification de la ligne 

budgétaire

Chiffres 

précédent

s

Chiffre

s 

actuels

Reliquat 

budgétaire

€ 319 560,00

€ 

121 573,27

€ 

121 573,27

€ 197 986,73

€ 19 500,00€ 2 685,34 € 2 685,34 € 16 814,66

€ 118 400,00

€ 19 507,60

€ 

19 507,60

€ 98 892,40

4. Déplacements et 

hébergement

€ 41 550,00€ 7 001,78 € 7 001,78 € 34 548,22

5. Réunions et evènements € 3 500,00 € 3 328,21

€ 7 500,00 € 7 500,00

€ 44 360,00 € 44 360,00

€ 50 250,00€ 38 602,00 € 

38 602,00

€ 11 648,00



[image: image5.emf]Cumulés %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Frais de personnel 63,0%

2. Frais administratifs € 0,00 13,8%

3. Expertise externe 33,6%

27,5%

€ 171,79

€ 171,79 4,9%

6. Frais promotionnels € 0,00 € 0,00 0,0%

7. Autres € 0,00 € 0,00 0,0%

8. Investissements 76,8%

9. Charges de préparation 75,0%

TOTAL 48,8%

Spécification de la 

ligne budgétaire

Budget 

total

Chiffres 

précédent

s

Chiffres 

actuels

Reliquat 

budgétaire

€ 319 560,00

€ 

121 573,27

€ 79 837,58 € 

201 410,85

€ 118 149,15

€ 19 500,00€ 2 685,34 € 2 685,34 € 16 814,66

€ 118 400,00

€ 

19 507,60

€ 20 240,00 € 

39 747,60

€ 78 652,40

4. Déplacements et 

hébergement

€ 41 550,00€ 7 001,78 € 4 439,42 € 

11 441,20

€ 30 108,80

5. Réunions et 

evènements

€ 3 500,00 € 3 328,21

€ 7 500,00 € 7 500,00

€ 44 360,00 € 44 360,00

€ 50 250,00

€ 

38 602,00

€ 

38 602,00

€ 11 648,00

€ 4 000,00

€ 3 000,00

€ 3 000,00 € 1 000,00

€ 

608 620,00

€ 

192 541,7

8

€ 104 517,00 € 

297 058,7

8

€ 

311 561,22


1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses d’expertise externe payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 2000 caractères)

LA SAPIENZA: Paiement expertise partenaire ISMAR Venise



2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « autres » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)



3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « investissements » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)



1. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

Partenaire n. 1 (CHEF DE FILE) - Université de Montpellier II 

 (Objet Excel, Veuillez remplir seulement les zones en blanc)


[image: image6.emf]Budget total Cumulés %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Frais de personnel

71,2%

2. Frais administratifs 100,0% € 0,00

3. Expertise externe

67,1%

6. Frais promotionnels

7. Autres

8. Investissements

100,0% € 0,00

Spécification de la ligne 

budgétaire

Chiffres 

précédent

s

Chiffres 

actuels

Reliquat 

budgétaire

€ 240 000,00

€ 

101 490,00

€ 69 308,58

€ 

170 798,5

8

€ 69 201,42

€ 2 500,00€ 2 500,00 € 2 500,00

4. Déplacements et 

hébergement

€ 11 550,00€ 4 060,00 € 3 691,42€ 7 751,42 € 3 798,58

5. Réunions et evènements

€ 30 000,00

€ 

30 000,00

€ 

30 000,00


1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses d’expertise externe payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 2000 caractères)



2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « autres » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)



3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « investissements » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)



2. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

Partenaire n. 2 - Università di Bologna - DISTART 

 (Objet Excel, Veuillez remplir seulement les zones en blanc)


[image: image7.emf]2. Frais administratifs

3. Expertise externe

€ 0,00

€ 0,00 € 0,00 0,0%

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0%

6. Frais promotionnels

7. Autres

8. Investissements

9. Charges de préparation

TOTAL € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0%

€ 20 000,00 € 20 000,00

4. Déplacements et 

hébergement

€ 3 000,00 € 3 000,00

5. Réunions et evènements

€ 41 000,00 € 41 000,00


1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses d’expertise externe payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 2000 caractères)

Aucun dépense n'a encore été certifiée. 



2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « autres » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)



3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « investissements » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)



3. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

Partenaire n. 3 - Fondation Nationale de Recherche Agronomique

 (Objet Excel, Veuillez remplir seulement les zones en blanc)


[image: image8.emf]Budget total Cumulés %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Frais de personnel € 0,00 € 0,00 0,0%

2. Frais administratifs € 185,34 € 185,34 2,3%

3. Expertise externe € 0,00 € 0,00 0,0%

€ 171,91 € 171,91 3,1%

5. Réunions et evènements

€ 171,79

€ 171,79 11,5%

6. Frais promotionnels € 0,00 € 0,00 0,0%

7. Autres

8. Investissements 86,0%

9. Charges de préparation 100,0% € 0,00

Spécification de la ligne 

budgétaire

Chiffres 

précéden

ts

Chiffres 

actuels

Reliquat 

budgétaire

€ 9 000,00 € 9 000,00

€ 8 000,00 € 7 814,66

€ 34 000,00 € 34 000,00

4. Déplacements et 

hébergement

€ 5 500,00 € 5 328,09

€ 1 500,00 € 1 328,21

€ 4 360,00 € 4 360,00

€ 10 000,00

€ 

8 602,00 € 8 602,00 € 1 398,00

€ 3 000,00

€ 

3 000,00

€ 3 000,00


1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses d’expertise externe payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 2000 caractères)



2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « autres » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)



3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « investissements » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)



4. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

Partenaire n. 4 - Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente dell'Emilia Romagna - ARPA-SIM

 (Objet Excel, Veuillez remplir seulement les zones en blanc)


[image: image9.emf]Budget total Cumulés %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Frais de personnel € 0,00 € 0,00 0,0%

2. Frais administratifs € 0,00 € 0,00 0,0%

3. Expertise externe

€ 0,00 € 0,00 0,0%

5. Réunions et evènements

6. Frais promotionnels

7. Autres € 0,00 € 0,00 0,0%

8. Investissements

€ 0,00

€ 0,00 0,0%

9. Charges de préparation

€ 0,00

€ 0,00 0,0%

Spécification de la ligne 

budgétaire

Chiffres 

précéden

ts

Chiffres 

actuels

Reliquat 

budgétaire

€ 4 960,00 € 4 960,00

€ 7 000,00 € 7 000,00

4. Déplacements et 

hébergement

€ 2 000,00 € 2 000,00

€ 40 000,00 € 40 000,00

€ 11 250,00 € 11 250,00

€ 1 000,00 € 1 000,00


1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses d’expertise externe payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 2000 caractères)



2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « autres » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)



3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « investissements » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)



5. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

Partenaire n. 5 - Università di Roma “La Sapienza” - BAU

 (Objet Excel, Veuillez remplir seulement les zones en blanc)


[image: image10.emf]Budget total Cumulés %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Frais de personnel 64,3%

2. Frais administratifs € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0%

3. Expertise externe 59,0%

€ 748,00 18,0%

€ 0,00

€ 0,00 € 0,00 0,0%

6. Frais promotionnels € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0%

7. Autres

Spécification de la ligne 

budgétaire

Chiffres 

précéden

ts

Chiffres 

actuels

Reliquat 

budgétaire

€ 47 600,00

€ 

20 083,27

€ 10 529,00

€ 

30 612,27

€ 16 987,73

€ 2 000,00 € 2 000,00

€ 67 400,00

€ 

19 507,60

€ 

20 240,0

0

€ 

39 747,60

€ 27 652,40

4. Déplacements et 

hébergement

€ 19 500,00

€ 

2 769,87 € 3 517,87 € 15 982,13

5. Réunions et evènements € 2 000,00 € 2 000,00

€ 3 500,00 € 3 500,00


1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses d’expertise externe payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 2000 caractères)

LA SAPIENZA a choisi un partenaire chargé des travaux de modélisation numérique et de la caractérisation des climat de houles pour les phases B et C: l'Institut des Sciences Marines, du Conseil National de la Recherche de Venise (Dr. Mauro Sclavo) et en external expertize pour le database (Dr. Salvador)



2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « autres » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)



3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « investissements » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)



IV Calendrier des activités du Sous Projet

Ces tableaux sont utilisés pour fournir des détails sur les activités développées dans la période couverte par le présent rapport. Les données sous décrites doivent se référer à celles indiquées dans l’Annexe 3 du « Dossier de Candidature » (Description détaillée des Phases de Sous-projet) !!

Jan-Juin 2007

Activités




Réalisation d'un modèle d'Atlas Hydrodynamique [GEOSCIENCES-M]

Réalisation de campagnes de mesure in-situ (site sète, site Espiguette, site Leucate) dans les boites Nord et Sud [GEOSCIENCES-M]

Réalisation de campagnes de mesure in-situ [FRI-NAGREF]

Surveillance des barres sédimentaires et détermination de la bathymétrie sur le lido de Dante par le biais de l'analyse d'imagerie vidéo (technologie ARGUS) [UNIBO-DISTART]

Campagnes de mesure avec ADCP (en raison de problèmes techniques la campagne n'avait aucun succès et  sera répété).

Le partenaire 5 a réalisé :

1. une étude de compatibilité avec les résultats obtenus sur le site de référence;

2. un travail de calcul des coefficients d'atténuation de la houle (régulière ou irrégulière) se propageant au dessus des herbiers (à partir de travaux en bassins);

3. continuation des travaux de terrain sur les sites de Terracina et Ponza;

4. modélisation de la circulation locale avec ROMS, pour obtenir les vitesses au fonds par les forçages hydro-météo (houle, vent, circulation grande échelle);

5. l'étude de l'interaction entre climats de houle, trait de côte et dynamique des herbiers;

6. Mise en place d'une modélisation emboitée de l'échelle côtière à l'échelle littorale, avec une attention particulière pour les caractéristiques des fonds marins;

Réalisation (le cas échéant)

PARTENAIRE 1: 

Sur cette période à cheval sur la phase A et B, le partenaire 1 est passé du travail préparatoire de caractérisation des climats de houle à la réalisation de l'Atlas proprement dite. Le retard mentionné dans le précédent rapport d'avancement concernant le déploiement des équipements en mer a été rattrapé, et les campagnes de mesures se déroulent maintenant normalement selon le nouveau calendrier.

Sur le plan modélisation, l'ensemble des simulations sur la boite Nord ont été réalisé pour la circulation est seront bouclées pour le couplage houle courant en Septembre 2007, pour la réunion inter-partenaires français à Montpellier.  Les simulations sur les domaines Centre et Sud ont commencé mais sont peu avancées.

Le modèle de document pour l'atlas a été défini en partenariat avec la DRE (anciennement SMNLR) et sera amené à peu évoluer jusqu'à la fin du projet. Mais la mise en place d'un outil Latex/GMT permettant la génération automatique du document à partir des sources de données et les sources textuelles permet d'envisager une refonte totale de la présentation de l'atlas dans les dernieres semaines si nécessaire.

PARTENAIRE 2: 

Synthèse concernant les CSI  avec référence spéciale au littoral de Lido di Dante

Description des problèmes de la côte d'Emilia Romagna

PARTENAIRE 3: le partenaire a continué les mesures in-situ dans la zone de l'île de Thassos, a mené à bien des modélisations ELCOMM et finalisé le travail de synthèse sur les données de vents et de houle existantes, ainsi que la définition des climats adhoc.

PARTENAIRE 5:

L’activité menée pendant le premier semestre de l’année 2007, en accord avec l’objectif duProject. 

Dans le détail:

Sur la maille intermédiaire ainsi que sur les deux mailles fines précédemment disposées, ont été effectués des tests supplémentaires en utilisant comme forçages au bord les vagues qui caractérisent d’autres secteurs d’incidence. Le conditions des vagues au bord ont été complétées par un vent, réputé constant sur tout le domaine de calcul, obtenu en se basant sur les caractéristiques des vagues. Ont été menées à terme l’implémentation du couplage dynamique des deux modèles ainsi que le transfert du code sur un cluster d’ordinateurs approprié afin de supporter les simulations successives. Les champs de hauteur, période et direction des vagues, vitesse du courant superficiel, du courant au fond et moyenné le long de la colonne d’eau, stress au fond, etc…ont été obtenus à partir du modèle de circulation ROMS couplé bi-directionnellement avec le modèle des vagues SWAN.

Les mailles utilisées étant :

· Maille de 34400x8200 mètres, numérisée avec un pas de 50 m et comprenant la partie de côte entre le promontoire du Circeo et Sperlonga.

· Maille de 8000x4500 mètres, numérisée avec un pas de 10 m et centrée sur la partie de côte comprenant les embouchures du Sisto et du Baldino.

· Maille de 13000x4000 mètres, numérisée avec un pas de 10 m et centrée sur la partie de côte comprenant les embouchures du canal S. Anastasia.

Comme dit tout d’abord dans le rapport conclusif de la phase B, les mesures en canal à houle  prévues au début, ont été remplacées par des mesures in situ, réputées plus avantageuses afin des implémentations numériques suivantes. Donc, au cours du semestre, deux campagnes de mesures ont été menées.

La première campagne a eu lieu à partir du 11 Mai 2007 jusqu'au 18 Mai 2007, deux mesureurs de courant FlowQuest 600 ont été employés, dont le premier instrument a été positionné en correspondance du point de coordonnées  41°14’,800 N 13° 09’,168 E et à une profondeur de 20 m. Le deuxième instrument a été  positionné en correspondance du point de coordonnées 41°15’,476 N 13° 09’,341 E et à une profondeur de 15 m.

La deuxième campagne a eu lieu  à partir du 28 Mai 2007 jusqu'au 12 Juin 2007. Pendant la campagne le premier mesureur de courant  a été  positionné en correspondance du point de coordonnées  41°16’,421 N 13° 12’,625 E et à une profondeur de 19 m. Le deuxième instrument a été  positionné en correspondance du point de coordonnées 41°15’,476 N 13° 09’,341 E et à une profondeur de 15 m. Un rapport a été rédigé pour les activités de mesure.

Les données obtenues en mer sont en cours d’élaboration et serviront à fournir au modèle SWAN un approprié coefficient de friction au fond de la mer en correspondance des régions où la Posidonia Oceanica est présente. Lorsque les données seront élaborées, les mesures du courant effectuées en correspondance de chaque couple de points pourront servir à valider l’implémentation de la Posidonia Oceanica effectuée dans le modèle hydrodynamique ROMS.

Parallèlement aux campagnes de mesure in situ, l’implémentation dans le modèle de la présence de Posidonia Oceanica a été traitée en utilisant les plus récentes lignes d’étude en littérature. 

Pareillement, le modèle SWAN a été adapté afin de prendre en considération la présence des algues au fond de la mer. 

Les deux modèles, couplés de façon bi-directionnelle, ont été utilisés en suite dans le cadre d’un test académique. Ce test a employé une maille fine de 5000x2500 mètres, numérisée en mailles de 25x100 mètres. La bathymétrie, que pour le test a été modelée en utilisant des lignes bathymétriques parallèles à la ligne de côte, a été choisie afin de pouvoir reproduire le mieux possible le profil en correspondance du littoral devant les embouchures du Sisto et du Badino. Sur cette maille a été imposée la présence d’une prairie de Posidonia située entre les lignes bathymétriques -20 et -17 et ayant les dimensions de 250x2000 mètres. Pour ces simulations préliminaires on a utilisée une vague dont la hauteur et la période sont, respectivement, Hs=2m e T01=6s. Les caractéristiques de la prairie simulée ont été obtenues par des observations effectuées par le Département de Biologie Animale et de l’Homme de l’Université des Etudes de Rome « La Sapienza ». 


Rapport d’avancement

Jan-Juin 2007


_-288701120.xls
Foglio1

		Spécification de la ligne budgétaire		Budget total		Chiffres précédents		Chiffres actuels		Cumulés		%		Reliquat budgétaire

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)

		1. Frais de personnel		€ 319,560.00		€ 121,573.27				€ 121,573.27		38.0%		€ 197,986.73

		2. Frais administratifs		€ 19,500.00		€ 2,685.34				€ 2,685.34		13.8%		€ 16,814.66

		3. Expertise externe		€ 118,400.00		€ 19,507.60				€ 19,507.60		16.5%		€ 98,892.40

		4. Déplacements et hébergement		€ 41,550.00		€ 7,001.78				€ 7,001.78		16.9%		€ 34,548.22

		5. Réunions et evènements		€ 3,500.00		€ 171.79				€ 171.79		4.9%		€ 3,328.21

		6. Frais promotionnels		€ 7,500.00		€ 0.00				€ 0.00		0.0%		€ 7,500.00

		7. Autres		€ 44,360.00		€ 0.00				€ 0.00		0.0%		€ 44,360.00

		8. Investissements		€ 50,250.00		€ 38,602.00				€ 38,602.00		76.8%		€ 11,648.00

		9. Charges de préparation		€ 4,000.00		€ 3,000.00				€ 3,000.00		75.0%		€ 1,000.00

		TOTAL		€ 608,620.00		€ 192,541.78		€ 0.00		€ 192,541.78		31.6%		€ 416,078.22






_-320128684.unknown

_-317479856.xls
Foglio1

		Spécification de la ligne budgétaire		Budget total		Chiffres précédents		Chiffres actuels		Cumulés		%		Reliquat budgétaire

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)

		1. Frais de personnel		€ 240,000.00		€ 101,490.00		€ 69,308.58		€ 170,798.58		71.2%		€ 69,201.42

		2. Frais administratifs		€ 2,500.00		€ 2,500.00				€ 2,500.00		100.0%		€ 0.00

		3. Expertise externe

		4. Déplacements et hébergement		€ 11,550.00		€ 4,060.00		€ 3,691.42		€ 7,751.42		67.1%		€ 3,798.58

		5. Réunions et evènements

		6. Frais promotionnels

		7. Autres

		8. Investissements		€ 30,000.00		€ 30,000.00				€ 30,000.00		100.0%		€ 0.00

		9. Charges de préparation

		TOTAL		€ 284,050.00		€ 138,050.00		€ 73,000.00		€ 211,050.00		74.3%		€ 73,000.00






_-317479344.xls
Foglio1

		Spécification de la ligne budgétaire		Budget total		Chiffres précédents		Chiffres actuels		Cumulés		%		Reliquat budgétaire

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)

		1. Frais de personnel		€ 18,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 18,000.00

		2. Frais administratifs

		3. Expertise externe		€ 20,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 20,000.00

		4. Déplacements et hébergement		€ 3,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 3,000.00

		5. Réunions et evènements

		6. Frais promotionnels

		7. Autres

		8. Investissements

		9. Charges de préparation

		TOTAL		€ 41,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 41,000.00






_-317478832.xls
Foglio1

		Spécification de la ligne budgétaire		Budget total		Chiffres précédents		Chiffres actuels		Cumulés		%		Reliquat budgétaire

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)

		1. Frais de personnel		€ 9,000.00		€ 0.00				€ 0.00		0.0%		€ 9,000.00

		2. Frais administratifs		€ 8,000.00		€ 185.34				€ 185.34		2.3%		€ 7,814.66

		3. Expertise externe		€ 34,000.00		€ 0.00				€ 0.00		0.0%		€ 34,000.00

		4. Déplacements et hébergement		€ 5,500.00		€ 171.91				€ 171.91		3.1%		€ 5,328.09

		5. Réunions et evènements		€ 1,500.00		€ 171.79				€ 171.79		11.5%		€ 1,328.21

		6. Frais promotionnels		€ 4,360.00		€ 0.00				€ 0.00		0.0%		€ 4,360.00

		7. Autres

		8. Investissements		€ 10,000.00		€ 8,602.00				€ 8,602.00		86.0%		€ 1,398.00

		9. Charges de préparation		€ 3,000.00		€ 3,000.00				€ 3,000.00		100.0%		€ 0.00

		TOTAL		€ 75,360.00		€ 12,131.04		€ 0.00		€ 12,131.04		16.1%		€ 63,228.96






_-317478320.xls
Foglio1

		Spécification de la ligne budgétaire		Budget total		Chiffres précédents		Chiffres actuels		Cumulés		%		Reliquat budgétaire

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)

		1. Frais de personnel		€ 4,960.00		€ 0.00				€ 0.00		0.0%		€ 4,960.00

		2. Frais administratifs		€ 7,000.00		€ 0.00				€ 0.00		0.0%		€ 7,000.00

		3. Expertise externe

		4. Déplacements et hébergement		€ 2,000.00		€ 0.00				€ 0.00		0.0%		€ 2,000.00

		5. Réunions et evènements

		6. Frais promotionnels

		7. Autres		€ 40,000.00		€ 0.00				€ 0.00		0.0%		€ 40,000.00

		8. Investissements		€ 11,250.00		€ 0.00				€ 0.00		0.0%		€ 11,250.00

		9. Charges de préparation		€ 1,000.00		€ 0.00				€ 0.00		0.0%		€ 1,000.00

		TOTAL		€ 66,210.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 66,210.00






_-317477808.xls
Foglio1

		Spécification de la ligne budgétaire		Budget total		Chiffres précédents		Chiffres actuels		Cumulés		%		Reliquat budgétaire

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)

		1. Frais de personnel		€ 47,600.00		€ 20,083.27		€ 10,529.00		€ 30,612.27		64.3%		€ 16,987.73

		2. Frais administratifs		€ 2,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 2,000.00

		3. Expertise externe		€ 67,400.00		€ 19,507.60		€ 20,240.00		€ 39,747.60		59.0%		€ 27,652.40

		4. Déplacements et hébergement		€ 19,500.00		€ 2,769.87		€ 748.00		€ 3,517.87		18.0%		€ 15,982.13

		5. Réunions et evènements		€ 2,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 2,000.00

		6. Frais promotionnels		€ 3,500.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 3,500.00

		7. Autres

		8. Investissements

		9. Charges de préparation

		TOTAL		€ 142,000.00		€ 42,360.74		€ 31,517.00		€ 73,877.74		52.0%		€ 68,122.26






