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Instructions à suivre pour remplir le rapport d'avancement

Le présent formulaire est à utiliser par le Chef de File du Sous-projet pour fournir l'information technique/financière relative à l'état d'avancement de la mise en œuvre du Sous-projet pendant la période couverte par le rapport concerné. Sauf indication contraire, les périodes des rapports sont les périodes janvier-juin et juillet-décembre de chaque année civile.

Pour rédiger le formulaire, le Chef de File du Sous-projet devra donc obtenir les informations nécessaires aussi de tous ses Partenaires. 

Le rapport doit être présenté dans un mois suivant le dernier jour de la période couverte par celui-ci - en d'autres termes, pour la période d'information de janvier à juin, le rapport doit être présenté au plus tard le 1er août de la même année et pour la période juillet-décembre il doit être présenté au plus tard le 1er février de l'année suivante.          

Le rapport est à présenter au Responsable de Mesure, sur support électronique et sur support papier, et au Secrétariat Technique de l‘OCR en version électronique secretariat@beachmed.it. La version papier du rapport portera la signature du responsable du Sous-projet. La version papier du rapport peut aussi être accompagnée des résultats obtenus du Sous-projet et de matériel publicitaire produit ou publié pendant la période couverte par le rapport.

Veuillez consulter le Responsable de Mesure ou le Secrétariat Technique de l‘OCR si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires ou si vous avez des questions concernant la mise en œuvre du Sous-projet et les rapports.

I. Information générale 

	1.  Donnés du partenaire Chef de File 

(à remplir seulement s’il y a des variations respect au Dossier de Candidature)


Titre de l’institution dans la langue d’origine:

	


Titre de l’institution dans la traduction officielle en langue française:

	


Adresse:

	


Code postal:

	


Ville:

	


Pays:

	


Téléphone (bureau):

	


(mobile):

	


Fax::

	


E-mail:

	


Coordinateur:

	


E-mail:

	


Si un nouveau coordinateur a été désigné pendant la période d'information actuelle, veuillez en indiquer la raison et décrire la procédure de sélection suivie.

	


	2.  Responsable financier

(à remplir seulement s’il y a des variations respect au Dossier de Candidature)


Nom:

	


Institution:

	


Adresse:

	


Code postal:

	


Ville:

	


Pays:

	


Téléphone (bureau):

	


(mobile):

	


Fax::

	


E-mail:

	


Si un nouveau Responsable financier a été désigné pendant la période d'information actuelle, veuillez en indiquer la raison et décrire la procédure de sélection suivie.

	


	3. Confirmation du Chef de File


En signant le formulaire du rapport d'avancement, le Chef de File confirme que l'information et les documents contenus dans ce rapport et ses annexes donnent une description exacte de la mise en œuvre et de la situation actuelle du Sous-projet.          

	3.1. Signature


	3.2. Signature du Coordinateur du Sous-projet
	3.2. Cachet officiel du Chef de File

	
	

	3.4. Nom et titre du signataire
	Ing. Mentino Preti

	3.5. Lieu et date de soumission
	Bologna, 31 Juillet 2006


	II. Indicateurs


Afin de mesurer la mise en oeuvre du Sous-projet, veuillez indiquer les indicateurs quantitatifs, accompagnés de l'explication qualitative, pour chacune des catégories listées ci-dessous. Nous vous prions de faire refléter des chiffres cumulés couvrant toute la période de mise en oeuvre jusqu'à présent. Chaque indicateur doit être justifié et expliqué clairement. Veuillez introduire des indicateurs uniquement si vous êtes en mesure de justifier l'information fournie. 

	1. Accéder à l'expérience des autres


Indicateurs de réalisation
	1.0
	Nombre de participants impliqués dans la mise en oeuvre du Sous-projet
	

	
	Participants internes au partenariat
	6

	
	Participants externes au partenariat
	0

	1.1
	Nombre d'évènements interrégionaux organisés pour échanger et disséminer leur expérience (y compris les réunions du Comité de Pilotage du Sous-projet si ces réunions sont en partie consacrées à l´échange d´expériences).
	

	
	Réunions internes au partenariat


	4 

	
	Séminaires
	0

	
	Activités spécifiques de dissémination
	0

	
	Bases des données
	0

	
	Intranet
	0

	
	Échanges de personnel
	0

	
	Voyages d'études in situ
	0

	
	Projets pilote (autre que les études)
	0

	
	Réunions ou contacts établis avec d’autres projets et/ou Programmes Européens à caractéristiques similaires (visant la coopération)
	0

	
	Autre type d'activités réalisées 
	1

	1.2
	Nombre de participants dans ces évènements interrégionaux
	53

	1.3
	Moyenne des pays représentés dans ces évènements interrégionaux
	5


Indicateurs de résultat
	1.4
	Nombre de nouveaux projets générés  
	0

	1.5
	Nombre des projets amplifiés et/ou améliorés
	0

	1.6
	Nombre des participants dont le potentiel s´est accru en termes de
	0

	
	Information
	2

	
	Savoir
	2

	
	Compétences
	2

	
	Participations dans de nouvelles méthodes de bonnes pratiques
	2

	
	Autres
	


Veuillez justifier l'information fournie ci-dessus, et expliquer dans quelle mesure votre Sous-projet a contribué à l'objectif "accéder à l'expérience des autres"  en référence aux indicateurs quantitatifs listés ci-dessus. (maximum 2000 caractères)

	En ce qui concerne l’indicateur de la section 1.0 – Participants internes au partenariat , 6 partenaires transnationaux  impliqués dans  le projet ont été indiqués; c à d : 

· Partenaire 1 – chef de file: ARPA – Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia-Romagna – Structure Thématique Ingénierie Environnemental (Italie)
· Partenaire 2: Université de Rome “La Sapienza” – Département  des Sciences de la Terre (Italie)

· Partenaire 3: Université de Gêne – Département pour l’Etude du Territoire et des ses Ressources – DIP.TE.RIS (Italie)
· Partenaire 4: Université “Via Domitia” de Perpignan – BDSI (France)

· Partenaire 5: Institut de Sciences de la Mer du Conseil Supérieur de Recherches Scientifiques – CSIC (Espagne)

· Partenaire 6: Université Democritus de Thrace -  Faculté des Ingénieurs de l’Environnement (Grèce)

Pour ce qui est des activités d’échange et d’accès aux informations des autres partenaires, quatre réunions ont été organisées dans le cadre du Sous-projet  ReSaMMé  avec la participation du partenariat  du Sous-projet  pour la réalisation et le renforcement des relations entre les partenaires et pour le partage des différentes expériences sur les thèmes du projet . En particulier, pendant le semestre en question,  quatre conférences ont été organisées (voir indicateur 1.1 - Réunions internes au partenariat ) :
· La Conférence de démarrage des Sous-projets, qui a eu lieu à Rome, le  28 avril  2006 ayant pour but le démarrage des  différents Sous-projets. A la rencontre ont participés les Partenaires suivants: Partenaire 1, Partenaire 2, Partenaire 3, Partenaire 5 e Partenaire 6. La rencontre a permis un échange fructueux et un partage des expériences concernant les études sectorielles et thématiques effectuées par les autres  Partenaires.
· La rencontre de Florence – du 12/ 01/ 2006 visant la définition du partenariat et l’évaluation et l’analyse des objectifs des différents Partenaires impliqués dans le Sous-projet, avec la participation des Partenaires suivants: Partenaire 1, Partenaire 2, Partenaire 3, Partenaire 4, Partenaire 5 
· La rencontre de Montpellier a prévu  la réalisation d’un séminaire consacré au sous-projet ReSaMMé dans le cadre de la rencontre plus élargie du Comité de Pilotage  du projet Beachmed-e, qui a eu lieu le  03/02/2006. 32 participants ont pris part à la conférence Beachmed-e, y compris les  Partenaires du sous-projet ResaMMè. Les participants à la rencontre ont été: STC, Région Lazio, Université de Barcelone, Région Emilie-Romagne, REMTH, Région Toscane, Région Ligurie, CG34, SMNLR, BDSI Perpignan, BRLi, LEGEM Perpignan,  BRGM, Université de Bologne, Géologie Barcelone, Université de Vigo, Generalitat Catalunya, ICCOPS, Université de Sciences Economiques Montpellier, Province de isa, UNI ISTEEM,  ARPA-IA, EID, Université  de Florence, Registre italien des barrages Rome, DECOS, Université de Gêne, Département  des Sciences de la Terre, Lazio, DRAPOR, IACM, OANAK, Université de Florence.
· A la rencontre interrégionale à Perpignan, organisée le mois d’octobre 2005, visant la préparation du partenariat et du projet en tant que tel, ont participé  le Partenaire 4, et le Partenaire 5 . 
De plus, comme il a été indique sous la section : Autre type d'activités réalisées, une réunion a  été organisée  par  la Generalitat de Catalogne (M. Moyes) (décembre 2005) pour l'exposition des sous-projets cofinancés (mesures 2.1, 2.3, 3.3 et 4) par cette administration et le partage des expériences avec les chercheurs membres des sous-projets mentionnés précédemment.



	2. Élargir les effets des Fonds Structurels et disséminer l'expérience au niveau régional.


Indicateurs de réalisation
	2.0
	Nombre des publications réalisées  
	

	
	Études
	0

	
	Rapports
	0

	
	Articles publiés dans les revues spécialisées
	0

	
	Guides, catalogues, manuels
	0

	
	Autres
	1


Veuillez justifier l'information fournie ci-dessus, et expliquer dans quelle mesure votre Sous-projet a contribué à l'objectif “Élargir les effets des Fonds Structurels et disséminer l'expérience au niveau régional" en référence aux indicateurs quantitatifs listés ci-dessus. (maximum 2000 caractères)

	L’indicateur de la tableau 2 Élargir les effets des Fonds Structurels et disséminer l'expérience au niveau régional fait référence à un abstract concernant une étude  effectuées par le Partenaire3 concernant les thèmes du projet, publiée en ligne à l’adresse web suivante :  http://www.cosis.net/abstracts/EGU06/08564/EGU06-J-08564.pdf



	3. Dissémination


Indicateurs de réalisation
	3.0
	Nombre de sites web directement liés au Sous-projet
	1

	3.1
	Nombre de brochures
	0

	3.2
	Nombre de newsletters
	0

	3.3
	Nombre de stands d'exposition produits pour la promotion du Sous-projet
	0

	3.4
	Nombre d'évènements de dissémination organisés
	0

	3.5
	Nombre de participations dans d'autres évènements (avec des présentations/stands etc. sur les activités du Sous-projet)  
	0

	3.6
	Nombre de communiqués de presse diffusés
	0

	3.7
	Nombre d'articles/parutions dans la presse et d'autres médias
	0

	3.8
	Nombre estimé de personnes touchées par les articles de presse et des médias
	0

	3.9
	Nombre estimé de participants dans les évènements
	0


Veuillez justifier l'information fournie ci-dessus, et décrire les résultats et impacts de la stratégie de dissémination de votre Sous-projet. (maximum 2000 caractères)

	 Quant aux activités de diffusion du sous-projet qui vient d’être lancé, des espaces info ont été prévus.  comme il a été indique sous la section 3.0 - Nombre de sites web directement liés au Sous-projet,  le Sous-projet RéSaMMe a vu la création dans le cadre du site Beachmed-e d’une section consacrée aux activités de compétence. Dans le site Beachmed  on peut trouver les informations nécessaires pour connaître toutes les principales caractéristiques des sous-projets et de leur développement.

En outre, certains Partenaires ont réalisé des espaces consacrés au Sous-projet dans le cadre des sites web de leurs structures; par exemple, l’Université di Perpignan a consacré deux pages web à RèSaMMe dans le cadre du site du laboratoire de BDSI, à l’adresse web suivante  http://www.univ-perp.fr/see/rch/bpc/PagPerso/beachmede/intro-beachmede.htm. de même  ARPA – est en train de définir une  section en ligne qui sera disponible dans le cadre de son site web (www.arpa.emr.it).
Le projet est encore à ses phases initials. Sa diffusion par Internet, brochures, newsletters, etc. est en cours et sera achevée dans les deux prochains mois.



	4. Autres indicateurs définis par le Sous-projet.


(maximum 190 caractères)

	No de bibliothèques consultées ………………………..
	17

	No de bases de données consultées ………………………..
	12

	No de sources bibliographiques consultées ………………………..
	170

	No de cartes consultées …
	13

	No de visites aux sites Internet………………………..
	125


Information additionnelle concernant les indicateurs précédents. (maximum 2000 caractères)

	Tous les Partenaires ont effectué une analyse préliminaire de la bibliographie disponible  pour chercher des études  et recherches déjà réalisées pour l’identification de dépôts sous-marins de sable.  La recherche bibliographique  vise à la réalisation d’une synthèse bibliographique  qui sera utilisée dans la phase successive  pour permettre l’évaluation de méthodologies  utilisées aussi par rapport à la structure stratigraphique caractéristique des différentes zones.

Quant aux  indicateurs  du tableau 4, les détails  concernant  chaque Partenaires  sont indiqués par la suite: 
Le Partenaire 1 a consulté les sources d’information suivantes :

Bibliothèques consultées :

· Bibliothèque de Géologie - Département  des Sciences de la Terre – Géologie et Environnement – Université de Bologne  – 

· Bibliothèque du CNR de Bologne  .

Bases de données consultées :

· ARPA – Ingénierie Environnemental - Emilie-Romagne
· CNR – ISMAR – siège de  Bologne - Géologie Marine
Cartes consultées :

· Carte Géologique des Mers Italiennes. Ravenne – Feuille  NL33/10. 1:250.000

Sites Internet consultes:

· http://www.bo.ismar.cnr.it
· http://reports.eea.europa.eu
· http://www.arpa.toscana.it

· http://www.coastalengineering.com
Partenaire  2  - La consultation de bases de données (domaines d’étude et  méthodologies  utilisées) a permis d’identifier des situations  typiques à utiliser pour la définition du protocole méthodologique.
Partenaire 3 -  La recherche bibliographique a été réalisée surtout sur des documents originaux du Dip.Te.Ris., publications et articles trouvés dans des bibliothèques et sur internet. Le but a été  d’identifier rapidement et facilement  les auteurs et les articles concernant le projet en cours.
Partenaire 4 -  Il a surtout travaillé sur la consultation de deux Bases de données : GD ARGO et Ifremer.
Partenaire 5 - Il a consulté les sources suivantes :
Bases de données consultées : 

-Eu-Seased (base de données d'échantillons de dépôt de la Communauté Européenne); 

-Seiscan (base de données de profils sismiques de la Communauté européenne); 

-SeisMME (base de données de l'intranet de l'ICM de profils sismiques); 

-Lithotèque (base de données de l'intranet de l'ICM d'échantillons de dépôt), collection de données sismiques analogiques sur papier (base de données de l'intranet de l'ICM). 

Cartes consultées : 

- cartes de navigation de campagnes de géophysique effectuées sur la plate-forme catalane ; cartes de localisation d'échantillons de dépôt et de leur distribution spatiale. 

Bibliothèques consultées : 

Bibliothèque du département de géologie marine, bibliothèque de l'ICM, bibliothèque on-line du CSIC et bibliothèque de la faculté de géologie de l'Université de Barcelone.
Partenaire 6 – Il a effectué ses recherches dans les bibliothèque de l’Université Democritus de Thrace et de   l’Université Aristote de Salonique. Les recherches  sur Internet ont été effectuées par l’utilisation de mots de passé. Il a aussi consulté les bases de données de plusieurs revues. Au total,   120 livres et revues  ont été consultés. Des rapports techniques sur l’étude  pilote ont aussi été recueillis.



	III  Rapport financier


Ces tableaux sont utilisés pour fournir des détails sur les dépenses éligibles payées et certifiées dans la période couverte par le présent rapport. La seule devise à utiliser pour ce document est l'euro.  

	0. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire


 (Veuillez remplir seulement les zones en blanc)

	Spécification de la ligne budgétaire
	Budget total

(1)
	Chiffres précédents (2)
	Chiffres actuels 

(3)
	Cumulés

(4)
	%

(5)
	Reliquat budgétaire (6)

	1. Frais de personnel
	€ 280.232,50
	0
	€ 4.619,50
	€ 4.619,50
	1,64
	€ 275.613,00

	2. Frais administratifs
	€ 33.015,60
	0
	€ 11,02
	€ 11,02
	0,03
	€ 33.004,58

	3. Expertise externe
	€ 253.347,40
	0
	€ 0,00
	€ 0,00
	0
	€ 253.347,40

	4. Déplacements et hébergement
	€ 43.206,47
	0
	€ 0,00
	€ 0,00
	0
	€ 43.206,47

	5. Réunions et évènements
	€ 1.250,00
	0
	€ 0,00
	€ 0,00
	0
	€ 1.250,00

	6. Frais promotionnels
	€ 8.200,00
	0
	€ 0,00
	€ 0,00
	0
	€ 8.200,00

	7. Autres
	€ 0,00
	0
	€ 0,00
	€ 0,00
	0
	€ 0,00

	8. Investissements
	€ 10.520,00
	0
	€ 0,00
	€ 0,00
	0
	€ 10.520,00

	9. Charges de préparation
	€ 6.995,53
	0
	€ 1.882,00
	€ 1.882,00
	26,90
	€ 5.113.53

	TOTAL
	€ 636.767,50
	0
	€ 6.512,52
	€ 6.512,52
	1,02
	€ 630.254,98


(4) Ajouter les chiffres des colonnes (2) + (3)

(5) Diviser les chiffres des colonnes (4) / (1) x 100 (pourcentage)

(6) Soustraire les chiffres des colonnes (1) – (4) 

1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses d’expertise externe payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 2000 caractères)
	


2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « autres » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)
	


3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « investissements » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)
	


	1. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

	Partenaire n. 1 (CHEF DE FILE) ARPA IA


 (Veuillez remplir seulement les zones en blanc)

	Spécification de la ligne budgétaire
	Budget total

(1)
	Chiffres précédents (2)
	Chiffres actuels 

(3)
	Cumulés

(4)
	%

(5)
	Reliquat budgétaire (6)

	1. Frais de personnel
	€ 83.250,00
	0
	0
	0
	0
	€ 83.250,00

	2. Frais administratifs
	€ 0.00
	0
	0
	0
	0
	€ 0.00

	3. Expertise externe
	€ 48.000,00
	0
	0
	0
	0
	€ 48.000,00

	4. Déplacements et hébergement
	€ 5.750,00
	0
	0
	0
	0
	€ 5.750,00

	5. Réunions et évènements
	€ 0,00
	0
	0
	0
	0
	€ 0,00

	6. Frais promotionnels
	€ 3.000,00
	0
	0
	0
	0
	€ 3.000,00

	7. Autres
	€ 0,00
	0
	0
	0
	0
	€ 0,00

	8. Investissements
	€ 0,00
	0
	0
	0
	0
	€ 0,00

	9. Charges de préparation
	€ 2.000,00
	0
	0
	0
	0
	€ 2.000,00

	TOTAL
	€ 142.000,00
	0
	0
	0
	0
	€ 142.000,00


(4) Ajouter les chiffres des colonnes (2) + (3)

(5) Diviser les chiffres des colonnes (4) / (1) x 100 (pourcentage)

(6) Soustraire les chiffres des colonnes (1) – (4) 

1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses d’expertise externe payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 2000 caractères)
	


2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « autres » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)
	


3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « investissements » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)
	


	2. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

	Partenaire n. 2 Université “La Sapienza” de Rome


 (Veuillez remplir seulement les zones en blanc) 
	Spécification de la ligne budgétaire
	Budget total

(1)
	Chiffres précédents (2)
	Chiffres actuels 

(3)
	Cumulés

(4)
	%

(5)
	Reliquat budgétaire (6)

	1. Frais de personnel
	€ 10.300,00
	0
	0
	0
	0
	€ 10.300,00

	2. Frais administratifs
	€ 1.000,00
	0
	0
	0
	0
	€ 1.000,00

	3. Expertise externe
	€ 16.500,00
	0
	0
	0
	
0
	€ 16.500,00

	4. Déplacements et hébergement
	€ 3.036,47 
	0
	0
	0
	0
	€ 3.036,47 

	5. Réunions et évènements
	€ 0,00
	0
	0
	0
	0
	€ 0,00

	6. Frais promotionnels
	€ 1.200,00
	0
	0
	0
	0
	€ 1.200,00

	7. Autres
	€ 0,00
	0
	0
	0
	0
	€ 0,00

	8. Investissements
	€ 0,00
	0
	0
	0
	0
	€ 0,00

	9. Charges de préparation
	€ 963,53
	0
	0
	0
	0
	€ 963,53

	TOTAL
	€ 33.000, 00
	0
	0
	0
	0
	€ 33.000, 00


(4) Ajouter les chiffres des colonnes (2) + (3)

(5) Diviser les chiffres des colonnes (4) / (1) x 100 (pourcentage)

(6) Soustraire les chiffres des colonnes (1) – (4) 

1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses d’expertise externe payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 2000 caractères)
	


2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « autres » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)
	


3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « investissements » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)
	


	3. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

	Partenaire n. 3 Université de Genova – DIP.TE.RIS


 (Veuillez remplir seulement les zones en blanc)

	Spécification de la ligne budgétaire
	Budget total

(1)
	Chiffres précédents (2)
	Chiffres actuels 

(3)
	Cumulés

(4)
	%

(5)
	Reliquat budgétaire (6)

	1. Frais de personnel
	€ 65.787,50
	0
	0
	0
	0
	€ 65.787,50

	2. Frais administratifs
	€ 6.000,00
	0
	0
	0
	0
	€ 6.000,00

	3. Expertise externe
	€ 88.000,00
	0
	0
	0
	0
	€ 88.000,00

	4. Déplacements et hébergement
	€ 23.000,00
	0
	0
	
	
	€ 23.000,00

	5. Réunions et évènements
	€ 0,00
	0
	0
	0
	0
	€ 0,00

	6. Frais promotionnels
	€ 1.000,00
	0
	0
	0
	0
	€ 1.000,00

	7. Autres
	€ 0,00
	0
	0
	0
	0
	€ 0,00

	8. Investissements
	€ 0,00
	0
	0
	0
	0
	€ 0,00

	9. Charges de préparation
	€ 0,00
	0
	0
	0
	0
	€ 0,00

	TOTAL
	€ 183.787,50
	0
	0
	0
	0
	€ 183.787,50


(4) Ajouter les chiffres des colonnes (2) + (3)

(5) Diviser les chiffres des colonnes (4) / (1) x 100 (pourcentage)

(6) Soustraire les chiffres des colonnes (1) – (4) 

1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses d’expertise externe payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 2000 caractères)
	


2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « autres » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)
	


3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « investissements » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)
	


	4. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

	Partenaire n. 4 Université de Perpignan BDSI


 (Veuillez remplir seulement les zones en blanc)

	Spécification de la ligne budgétaire
	Budget total

(1)
	Chiffres précédents (2)
	Chiffres actuels 

(3)
	Cumulés

(4)
	%

(5)
	Reliquat budgétaire (6)

	1. Frais de personnel
	€ 20.680,00
	0
	€ 1819,50
	€ 1819,50
	8.79%
	18.860,50

	2. Frais administratifs
	€ 20.300,00
	0
	0
	0
	0
	€ 20.300,00

	3. Expertise externe
	€ 64.000,00
	0
	0
	0
	0
	€ 64.000,00

	4. Déplacements et hébergement
	€ 1.820,00
	0
	0
	0
	0
	€ 1.820,00

	5. Réunions et évènements
	€ 0,00
	0
	0
	0
	0
	€ 0,00

	6. Frais promotionnels
	€ 1.000,00
	0
	0
	0
	0
	€ 1.000,00

	7. Autres
	€ 0,00
	0
	0
	0
	0
	€ 0,00

	8. Investissements
	€ 0,00
	0
	0
	0
	0
	€ 0,00

	9. Charges de préparation
	€ 0,00
	0
	0
	0
	0
	€ 0,00

	TOTAL
	€ 107.800,00
	0
	€ 1819,50
	€ 1819,50
	8.79%
	105.980,50


(4) Ajouter les chiffres des colonnes (2) + (3)

(5) Diviser les chiffres des colonnes (4) / (1) x 100 (pourcentage)

(6) Soustraire les chiffres des colonnes (1) – (4) 

1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses d’expertise externe payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 2000 caractères)
	


2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « autres » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)
	


3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « investissements » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)
	


	5. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

	Partenaire n. 5 ICM


 (Veuillez remplir seulement les zones en blanc)

	Spécification de la ligne budgétaire
	Budget total

(1)
	Chiffres précédents (2)
	Chiffres actuels 

(3)
	Cumulés

(4)
	%

(5)
	Reliquat budgétaire (6)

	1. Frais de personnel
	€ 88.715,00
	0
	2.800
	2.800
	3.15
	85.915,00

	2. Frais administratifs
	€  803,00
	0
	11,02
	11,02
	1,37
	791,98

	3. Expertise externe
	€  2.800,00
	0
	0
	0
	0
	2.800,00

	4. Déplacements et hébergement
	€ 4.800,00
	0
	0
	0
	0
	4.800,00

	5. Réunions et évènements
	€ 0,00
	0
	0
	0
	0
	0

	6. Frais promotionnels
	€ 1.000,00
	0
	0
	0
	0
	1.000,00

	7. Autres
	€ 0,00
	0
	0
	0
	0
	0

	8. Investissements
	€ 0,00
	0
	0
	0
	0
	0

	9. Charges de préparation
	€ 1.882,00
	0
	1.882,00
	1.882,00
	100
	0

	TOTAL
	€ 100.000,00
	
	4.693,02
	4.693,02
	4.6
	95.306,98


(4) Ajouter les chiffres des colonnes (2) + (3)

(5) Diviser les chiffres des colonnes (4) / (1) x 100 (pourcentage)

(6) Soustraire les chiffres des colonnes (1) – (4) 

1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses d’expertise externe payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 2000 caractères)
	


2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « autres » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)
	


3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « investissements » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)
	


	6. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

	Partenaire n. 6 Université ‘Democritus’ de Thrace


 (Veuillez remplir seulement les zones en blanc)

	Spécification de la ligne budgétaire
	Budget total

(1)
	Chiffres précédents (2)
	Chiffres actuels 

(3)
	Cumulés

(4)
	%

(5)
	Reliquat budgétaire (6)

	1. Frais de personnel
	€ 11.500,00
	0
	0
	0
	0
	€ 11.500,00

	2. Frais administratifs
	€ 4.912,60
	0
	0
	0
	0
	€ 4.912,60

	3. Expertise externe
	€ 34.047,40
	0
	0
	0
	0
	€ 34.047,40

	4. Déplacements et hébergement
	€ 4.800,00
	0
	0
	0
	0
	€ 4.800,00

	5. Réunions et évènements
	 € 1.250,00
	0
	0
	0
	0
	 € 1.250,00

	6. Frais promotionnels
	 € 1.000,00
	0
	0
	0
	0
	 € 1.000,00

	7. Autres
	€ 0,00
	0
	0
	0
	0
	€ 0,00

	8. Investissements
	€ 10.520,00
	0
	0
	0
	0
	€ 10.520,00

	9. Charges de préparation
	€ 2.150,00
	0
	0
	0
	0
	€ 2.150,00

	TOTAL
	€ 70.180,00


	0
	0
	0
	0
	€ 70.180,00




(4) Ajouter les chiffres des colonnes (2) + (3)

(5) Diviser les chiffres des colonnes (4) / (1) x 100 (pourcentage)

(6) Soustraire les chiffres des colonnes (1) – (4) 

1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses d’expertise externe payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 2000 caractères)
	


2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « autres » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)
	


3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « investissements » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)
	


	IV Calendrier des activités du Sous Projet


Ces tableaux sont utilisés pour fournir des détails sur les activités développées dans la période couverte par le présent rapport. Les données sous décrites doivent se référer à celles indiquées dans l’Annexe 3 du « Dossier de Candidature » (Description détaillée des Phases de Sous-projet) !!
Jan-Juin 2006

Activités

Les activités réalisées dans le cadre du Sous-projet par tous les Partenaires sont réparties entres les activités de préparation et de déroulement (en cours) des activités liées à la Phase A du Sous-projet , comme il a été indiqué dans le dossier de candidature.
Pendant la Phase de préparation du projet les  activités suivantes communes à tous les Partenaires ont été réalisées:

- participation à la rencontre à Florence – du 12/ 01/ 2006 visant la définition du partenariat et l’évaluation et l’analyse des objectifs des différents Partenaires impliqués dans le Sous-projet, pour  la définition des objectifs principaux et des contributions scientifiques par les  différents participants ;
- participation à la rencontre a Montpellier, du 2 et 3/2/2006, avec l’organisation d’un séminaire consacré au sous-projet ReSaMMé dans le cadre de la rencontre plus élargie du Comité de Pilotage  du projet Beachmed-e ;
- participation à la  Conférence de démarrage des Sous-projets, qui a eu lieu à Rome, le  27  et le 28 avril  2006 – 3ème  Comité de Pilotage  et Conférence de démarrage des activités des sous-projets ;
- participation à la rencontre interrégionale a Perpignan, organisée le mois d’octobre 2005, visant la préparation du partenariat et du projet en tant que tel ; 
-  étroite communication entre le Chef de File participant et les autres participants;

-  présentation du Dossier de Candidature au Responsable de Mesure;

-  signature de la Convention Interpartenariale; 

- signature du Contrat de Subvention;

 - signature des Contrats Administratifs entre les singles Participants et les Administrations payantes; 

- démarrage officielle du sous-projet
Pour ce qui est de la Phase A  en cours, les activités réalisées par les Partenaire sont réparties  comme il suit :

- recherche bibliographique, rassemblement et systématisation des études, informations et données actuellement accessibles pour estime et caractérisation de volumes sableux, les méthodologies de recherche en mer;
- définition de paramètres pour l’analyse de corps sableux;
-  échange de meilleures pratiques et expériences parmi les participants
Plus en détail, chaque Partenaire a  réalisées les activités suivantes :
Partenaire 1 - Début de programmation des campagnes (géophysiques et géognostiques de sable sous-marine)  devant la côte de l’Emilie-Romagne et identification préliminaire des endroits de recherche, définition du type et du nombre d’analyses à effectuer pour la caractérisation  qualitative et quantitative des dépôts sableux sous-marins.
Partenaire 2 - La recherche bibliographique  et  le rassemblement  et l’analyse des données existantes sont encore en cours. Les données disponibles indiquent la présence de types de dépôts différents avec des caractéristiques sismostratigraphiques et sédimentaires d’intérêt potentiel pour la recherche de sable. Du point de vue méthodologique, les méthodes qui ont été utilisées  sont assez homogènes (sismique à haute et à très haute résolution, side scan sonar, bathymétrie multibeam, carottages à  gravité et  vibro-carottages)  dans les différentes zones. Cependant, les phases de réalisation des  différents relèvements, le degré de détail et le poids de chaque méthodologique résultent variables dans  les différents contextes. 
Partenaire 3  -  Déroulement de la Phase A du sous-projet “ReSaMMé”: recherche bibliographique, rassemblement et systématisation des études, informations et données actuellement accessibles pour estime et caractérisation de volumes sableux, les méthodologies de recherche en mer; partage des expériences parmi les participants - participation à la  Conférence de démarrage des Sous-projets. 
Les activités du Dip.Te.Ris. relatives aux recherches du projet ReSaMMé concernent principalement l’achèvement des recherches bibliographiques déjà partiellement disponibles dans le cadre du précédent projet Interreg III B Beachmed. Ces  données ont permis de compléter le cadre évolutif de la sédimentation du bas quaternaire sur le plateau continental de la Ligurie et d’obtenir une meilleure compréhension de la  sédimentation pendant le dernier cycle glaciaire eustatique, responsable de la sédimentation  de dépôts transgressifs littoraux et du delta,  comme des potentielles carrières sous-marines de  sable utilisable pour le rechargement des plages. En même temps, l’activité de d’ouverture des carottages  effectués lors du précédent projet Beachmed vient de se conclure., ainsi que les résultats du sismique superficielle, qui ont permis d’identifier les  dépôts  du secteur Albenga-Loano, qui faisaient l’objet du projet Beachmed-e. Ces nouvelles données sont issues des analyses de la  sédimentation  des niveaux d’intérêt, encore en cours, qui arriveront à la conclusion à la fin de la  Phase A. Elles  permettront de mieux définir les caractéristiques de la sédimentation des  dépôts. Elles donneront d’autres détails pour organiser les campagnes de relèvement géophysique et de  carottage prévues pour la période printemps/été 2007.

Partenaire 4 - Activités relatives à la phase A (recherche bibliographique, rassemblement des études, informations et données actuellement accessibles auprès de GDARGO et Ifremer) e programmation d’une campagne en mer (consultation préliminaire de prestataires, établissement d’un cahier des charges, nouvelle consultation de prestataires, puis convention d’application avec le prestataire choisi conjointement avec le CG34).
Partenaire 5 - Recueil bibliographique: - publications en rapport avec la géologie régionale de la plate-forme continentale catalane ; publications en rapport avec le développement de réservoirs récents de plate-forme, avec une insistance spéciale dans les sédiments sableux ; recueil de cartes géologiques du plateau continental: morphologies, structures, textures et compositions; cartes IGME : 1986-2005 carte géologique du plateau continental espagnol et des zones. Échelle 1:200.000. Inventaire des données accessibles de l'ICM :  Ces données sont composées d'information sous format numérique et analogique (registres géophysiques, positionnements, bases de données), registres conservés en rouleaux (cartes, profils sismiques) et échantillons de dépôt.   - Profils sismiques : Sparker (3225 km) ; Geopulse (1926 km) ; Surfboom (2145 km) ; 3.5 kHz (5157 km) ; Side Scan Sonner (2153 km) ; Airgun (465 km). - Échantillons de sédiments : carottages par gravité (71 échantillons) ; témoins à piston (169 échantillons)
Partenaire 6  - recherche bibliographique, rassemblement et systématisation des études, informations et données actuellement accessibles pour estime et caractérisation de volumes sableux, les méthodologies de recherche en mer; définition de paramètres pour l’analyse de corps sableux; échange de meilleures pratiques et expériences parmi les participants)
Réalisation (le cas échéant)

n.1 workshop de démarrage (Montpellier)

n.1 dossier de candidature 

n.1 Convention Interpartenariale

n.1 conférence de démarrage (Rome)

n.1 séminaire de Florence
n 1 rencontre de Perpignan 

n.1 Contrat de Subvention

n.6 Contrats Administratifs entre les singles participants et les Administrations payantes 
n.1 Rapport d’avancement technique et financier semestre janvier -juin 2006 

 échange d’emails parmi les participants

Partenaire  4:
- 1 convention-cadre entre le BDSI-UPVD (partenaire participant) et le CG34 (administration payante)

- 1 convention d’application entre le BDSI-UPVD (partenaire participant), le CG34 (administration payante) et ALPINE OCEAN (prestataire de service choisi pour réaliser la campagne en mer dans le Golfe du Lion)

- 1 rapport d’avancement technique et financier

Juil-Déc 2006

Activités




Réalisation (le cas échéant)

Jan-Juin 2007

Activités




Réalisation (le cas échéant)

Juil-Déc 2007

Activités




Réalisation (le cas échéant)

Jan-Avril 2008

Activités




Réalisation (le cas échéant)
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