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Instructions à suivre pour remplir le rapport d'avancement

Le présent formulaire est à utiliser par le Chef de File du Sous-projet pour fournir l'information technique/financière relative à l'état d'avancement de la mise en œuvre du Sous-projet pendant la période couverte par le rapport concerné. Sauf indication contraire, les périodes des rapports sont les périodes janvier-juin et juillet-décembre de chaque année civile.        

Pour rédiger le formulaire, le Chef de File du Sous-projet devra donc obtenir les informations nécessaires aussi de tous ses Partenaires. 

Le rapport doit être présenté dans un mois suivant le dernier jour de la période couverte par celui-ci - en d'autres termes, pour la période d'information de janvier à juin, le rapport doit être présenté au plus tard le 1er août de la même année et pour la période juillet-décembre il doit être présenté au plus tard le 1er février de l'année suivante.          

Le rapport est à présenter au Responsable de Mesure, sur support électronique et sur support papier, et au Secrétariat Technique de l‘OCR en version électronique secretariat@beachmed.it. La version papier du rapport portera la signature du responsable du Sous-projet. La version papier du rapport peut aussi être accompagnée des résultats obtenus du Sous-projet et de matériel publicitaire produit ou publié pendant la période couverte par le rapport.

Veuillez consulter le Responsable de Mesure ou le Secrétariat Technique de l‘OCR si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires ou si vous avez des questions concernant la mise en œuvre du Sous-projet et les rapports.

I. Information générale 

	1.  Donnés du partenaire Chef de File 

(à remplir seulement s’il y a des variations respect au Dossier de Candidature)


Titre de l’institution dans la langue d’origine:

	


Titre de l’institution dans la traduction officielle en langue fançaise:

	


Adresse:

	


Code postal:

	


Ville:

	


Pays:

	


Téléphone (bureau):

	


(mobile):

	


Fax::

	


E-mail:

	


Coordinateur:

	


E-mail:

	


Si un nouveau coordinateur a été désigné pendant la période d'information actuelle, veuillez en indiquer la raison et décrire la procédure de sélection suivie.

	


	2.  Responsable financier

(à remplir seulement s’il y a des variations respect au Dossier de Candidature)


Nom:

	


Institution:

	


Adresse:

	


Code postal:

	


Ville:

	


Pays:

	


Téléphone (bureau):

	


(mobile):

	


Fax::

	


E-mail:

	


Si un nouveau Responsable financier a été désigné pendant la période d'information actuelle, veuillez en indiquer la raison et décrire la procédure de sélection suivie.

	


	3. Confirmation du Chef de File


En signant le formulaire du rapport d'avancement, le Chef de File confirme que l'information et les documents contenus dans ce rapport et ses annexes donnent une description exacte de la mise en œuvre et de la situation actuelle du Sous-projet.          

	3.1. Signature


	3.2. Signature du Coordinateur du Sous-projet
	3.2. Cachet officiel du Chef de File

	
	

	3.4. Nom et titre du signataire
	

	3.5. Lieu et date de soumission
	


	II. Indicateurs


Afin de mesurer la mise en oeuvre du Sous-projet, veuillez indiquer les indicateurs quantitatifs, accompagnés de l'explication qualitative, pour chacune des catégories listées ci-dessous. Nous vous prions de faire refléter des chiffres cumulés couvrant toute la période de mise en oeuvre jusqu'à présent. Chaque indicateur doit être justifié et expliqué clairement. Veuillez introduire des indicateurs uniquement si vous êtes en mesure de justifier l'information fournie. 

	1. Accéder à l'expérience des autres


Indicateurs de realisation

	1.0
	Nombre de participants impliqués dans la mise en oeuvre du Sous-projet
	

	
	Participants internes au partenariat
	6 

	
	Participants externes au partenariat
	0

	1.1
	Nombre d'évènements interrégionaux organisés pour échanger et disséminer leur expérience (y compris les réunions du Comité de Pilotage du Sous-projet si ces réunions sont en partie consacrées à l´échange d´expériences).
	

	
	Réunions internes au partenariat
	3

	
	Séminaires
	1

	
	Activités spécifiques de dissémination
	2

	
	Bases des données
	0

	
	Intranet
	1

	
	Échanges de personnel
	0

	
	Voyages d'études in situ
	3

	
	Projets pilote (autre que les études)
	0

	
	Réunions ou contacts établis avec d’autres projets et/ou Programmes Européens à caractéristiques similaires (visant la coopération)
	1

	
	Autre type d'activités réalisées
	0

	1.2
	Nombre de participants dans ces évènements interrégionaux
	120

	1.3
	Moyenne des pays représentés dans ces évènements interrégionaux
	5


Indicateurs de resultat

	1.4
	Nombre de nouveaux projets générés  
	0

	1.5
	Nombre des projets amplifiés et/ou améliorés
	0

	1.6
	Nombre des participants dont le potentiel s´est accru en termes de
	

	
	Information
	6

	
	Savoir
	6

	
	Compétences
	6

	
	Participations dans de nouvelles méthodes de bonnes pratiques
	2

	
	Autres
	0


Veuillez justifier l'information fournie ci-dessus, et expliquer dans quelle mesure votre Sous-projet a contribué à l'objectif "accéder à l'expérience des autres"  en reférence aux indicateurs quantitatifs listés ci-dessus. (maximum 2000 caractères)
	En ce qui concerne l’indicateur de la section 1.0 – Participants internes au partenariat , 6 partenaires transnationaux  impliqués dans  le projet ont été indiqués; c à d : 

· Partenaire 1 – chef de file: ARPA – Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia-Romagna – Structure Thématique Ingénierie Environnemental (Italie)

· Partenaire 2: Université de Rome “La Sapienza” – Département  des Sciences de la Terre (Italie)

· Partenaire 3: Université de Gêne – Département pour l’Etude du Territoire et des ses Ressources – DIP.TE.RIS (Italie)

· Partenaire 4: Université “Via Domitia” de Perpignan – BDSI (France)

· Partenaire 5: Institut de Sciences de la Mer du Conseil Supérieur de Recherches Scientifiques – CSIC (Espagne)

· Partenaire 6: Université Democritus de Thrace -  Faculté des Ingénieurs de l’Environnement (Grèce)

Pour ce qui est des activités d’échange et d’accès aux informations des autres partenaires, 3 réunions internes au partenariat et 1séminaire ont été organisées dans le cadre du Sous-projet  ReSaMMé  avec la participation du partenariat  du Sous-projet  pour la réalisation et le renforcement des relations entre les partenaires et pour le partage des différentes expériences sur les thèmes du projet . En particulier, pendant le semestre en question,  t été organisées (voir indicateur 1.1 - Réunions internes au partenariat ) :
· 1 séminaires :Conference phase A à Alessandroupolis le 9/11/2006 
· 3 réunion interne au partenariat : 1 à Alessandroupolis le 9/11/2006 ; 1 Réunion de juillet 2006 de la Generalitat de Catalogne (M. Moyes) abordant le travail sur  les depôts sableux de la plate-forme continentale catalane ; 1 Réunion d' octobre 2006 de la Generalitat de Catalogne (M. Moyes) pour parler de la convention et présenter des résultats préalables

· 2 activités spécifique de dissémination : Réunion de restitution des résultats de phase A au niveau local – Montpellier, 18 octobre 2006 et Intervention dans le cadre du 5º Symposium sur la Marge Ibérienne Atlantique, le 4 novembre 2006, où le projet Beachmed a été présente.
· 1 Réunions ou contacts établis avec d’autres projets et/ou Programmes Européens à caractéristiques similaires (visant la coopération): Partecipation de Professeur Tsihrintzis de l’Université Democritus de Thrace -  Faculté des Ingénieurs de l’Environnement (Grèce) la conférence internationale «Gestion intégrée de la zone côtière» (22 au 24 novembre 2006) organisée par CoPraNet et Interreg IIIC.
1.2 : environ 120 participants dans ces événements interrégionaux (Conférence fin phase A, Alexandroupoli, 10 novembre 2006)

1.3 : 5 pays représentés dans ces événements interrégionaux (Espagne, France, Grèce, Italie, USA)
1.6: - La partecipation à la Conference de phase A a accru la compétence, l’information et le savoir de 3 techniques sur les arguments développés par le projet ReSaMMé. En outre 1 personne de l’administrtation a accru la competece, l’information et le savoir sur les problémes de compte rendu des projets éuropéens.



	2. Élargir les effets des Fonds Structurels et disséminer l'expérience au niveau régional.


Indicateurs de realisation 

	2.0
	Nombre des publications réalisées  
	

	
	Études
	2

	
	Rapports
	1

	
	Articles publiés dans les revues spécialisées
	0

	
	Guides, catalogues, manuels
	0

	
	Autres
	2


Veuillez justifier l'information fournie ci-dessus, et expliquer dans quelle mesure votre Sous-projet a contribué à l'objectif “Élargir les effets des Fonds Structurels et disséminer l'expérience au niveau régional" en reférence aux indicateurs quantitatifs listés ci-dessus. (maximum 2000 caractères)
	Rapports : 1 rapport détaillé de résultats de fin de phase A
Autres: Le group de recherche du DIPTERIS a participé au dernier congrès CONISMA (Viareggio, Italie, Novembre 2006) et il a publié “Individuazione di depositi versiliani utili al ripascimento delle spiagge sulla piattaforma continentale della Liguria occidentale”. On y a aussi eu la possibilité de donner deux thèses de géologie marine sur les thèmes concenrnats ce projet.



	3. Dissémination


Indicateurs de realisation

	3.0
	Nombre de sites web directement liés au Sous-projet
	3

	3.1
	Nombre de brochures
	0

	3.2
	Nombre de newsletters
	0

	3.3
	Nombre de stands d'exposition produits pour la promotion du Sous-projet
	1

	3.4
	Nombre d'évènements de dissémination organisés
	0

	3.5
	Nombre de participations dans d'autres évènements (avec des présentations/stands etc sur les activités du Sous-projet)  
	3

	3.6
	Nombre de communiqués de presse diffusés
	1

	3.7
	Nombre d'articles/parutions dans la presse et d'autres médias
	2

	3.8
	Nombre estimé de personnes touchées par les articles de presse et des médias
	236.000

	3.9
	Nombre estimé de participants dans les évènements
	75


Veuillez justifier l'information fournie ci-dessus, et décrire les résultats et impacts de la stratégie de dissémination de votre Sous-projet. (maximum 2000 caractères)

	3.0 : 3 sites web directement liés au Sous-projet :
· 1 site Web du Laboratoire de la Technologie Ecologique, Département de la Technologie Environnementale, Université de Democritus de Thrace (www.env.duth.gr/eet) 

· 1 site web directement lié au sous-projet : http://webup.univ-erp.fr/see/rch/bpc/PagPerso/beachmede/intro-beachmede.htm
· 1 liaision du site web de Beachmed-e (sous-projet ReSaMMé) avec le site web de ARPA IA

3.3 Exposition de posters pour la promotion de l’operation Beachmed-e à la Conérence “Il Delta del Po: ecosistema sensibile tra uomo e natura”, Ferrara (Italie) 29 novembre 2006.

3.5 : 3 . participations dans d'autres évènements (avec des présentations/stands etc sur les activités du Sous-projet):

- 1 participation dans un autre événement avec présentation des activités du sous-projet (réunion de restitution des résultats de phase A au niveau local – Montpellier, le 18 octobre 2006)
- 1 Communication orale dans 5º Simposio sobre el Márgen Ibérico Atlántico.Título: “Presentación del Proyecto BEACHMED-e “Gestión estratégica de las medidas de protección de playas para un desarrollo sostenible de las áreas costeras”, y su aplicación a la costa atlántica peninsular”.

- Nicola Corradi, qui fait partie du group de travail de l’Université de Gênes, a présenté une exposition à l’ENIS (Ecole Nationale des Ingénieurs) de Sfax (Tunisie) sur les thèmes concernants le sous-projet RESAMME de BEACHMED-e dans le mois de Octobre 2006
3.6 : 1 communiqué de presse diffusé fin octobre 2006 
3.7 : 2 articles/parutions dans la presse et d'autres médias: 1article paru dans le journal « l’Indépendant » (presse locale Pyrénées-Orientales) le 21/12/2006 et 1 Publication dans le livre d'abstracts du del 5º Simposio sobre el Márgen Ibérico Atlántico: Durán R., Alonso B., Bernabeu A., Casas D., Ercilla G., Estrada F., Farrán M, Méndez G., Rey D., Rubio B., Vilas F. Presentación del Proyecto BEACHMED-e “Gestión estratégica de las medidas de protección de playas para un desarrollo sostenible de las áreas costeras”, y su aplicación a la costa atlántica peninsular
3.8 : 236.000 personnes touchées par cet article de presse (audience du journal l’Indépendant)
3.9 : 75 participants à évènements (avec des présentations/stands etc sur les activités du Sous-projet)
l



	4. Autres indicateurs définis par le Sous-projet.


(maximum 190 caractères)

	No de bibliothèques consultées………………………..
	5

	No de bases de données consultées;.
	7

	No de  sources bibliographiques consultées ………………………..
	170

	No de cahier des charges – mission en mer………………………..
	1

	No de visites aux sites Internet………………………..
	10

	No de consultation au prestataires de service 
	1

	No de cours spécifiques 
	1


Information additionnelle concernant les indicateurs précédants. (maximum 2000 characters)

	Le Partenaire 1:
Dans la phase A de recherche bibliographique, nous avons consulté un large nombre de sources, à travers la consultation auprès des bibliothèques, bases de données, informations techniques.
Prestataires de service consultés pour réaliser une campagne de recherche de depôts sableux sousmarins en face de la côte de la Région Emilia-Romagna.

1. Istituto di Scienze Marine del CNR. Sezione Geologia Marina di Bologna

Cours spécifiques : 

1. “La rendicontazione dei progetti Europei”, organisé par “Confesercenti” (26-27 octobre, 30 novembre e 1 décembre 2006) pour le personele administratif.
Le Partenaire 2:

Analyse des données du Département des Sciences de la terre et de la bibliographie

Le Partenaire 3 :
La plupart des ressources bibliographiques ont été consulté dans le web, dans nombreus sites internet qui collectionnent les pubblications sciéntiques.

Le Partenaire 4 :
1 cahier des charges concernant la mission en mer d’acquisition de vibrocarottages prévue pour l’automne 2006 et qui a été reportée au printemps 2007

Le Partenaire 6 :
Les recherches ont eu lieu dans les bibliothèques de l'Université Democritus de Thrace et de l'Université Aristotle de Thessaloniki. Les recherches d'Internet ont également eu lieu en utilisant des mots-clés. Des bases de divers éditeurs de journal ont été également recherchés. Environ 120 livres et papiers de journal ont été rassemblés et sont passés en revue. Des rapports techniques sur le secteur d'étude préliminaire sont également rassemblés.




	III  Rapport financier


Ces tableaux sont utilisés pour fournir des détails sur les dépenses éligibles certifiées dans la période couverte par le présent rapport. La seule devise à utiliser pour ce document est l'euro.  

	0. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire


 (Objet Excel, Veuillez remplir seulement les zones en blanc)


[image: image1.wmf]Spécification de la ligne 

budgétaire

Budget total

Chiffres 

précédents

Chiffres 

actuels

Cumulés

%

Reliquat 

budgétaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. Frais de personnel

€ 279.293,39

€ 4.619,50

€ 4.619,50

1,7%

€ 274.673,89

2. Frais administratifs

€ 33.015,60

€ 11,02

€ 11,02

0,0%

€ 33.004,58

3. Expertise externe

€ 253.347,40

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 253.347,40

4. Déplacements et hébergement

€ 43.225,22

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 43.225,22

5. Réunions et evènements

€ 1.250,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 1.250,00

6. Frais promotionnels

€ 8.200,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 8.200,00

7. Autres

8. Investissements

€ 10.520,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 10.520,00

9. Charges de préparation

€ 7.915,89

€ 1.882,00

€ 1.882,00

23,8%

€ 6.033,89

TOTAL

€ 636.767,50

€ 6.512,52

€ 0,00

€ 6.512,52

1,0%

€ 630.254,98


1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses d’expertise externe payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 2000 caractères)
	


2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « autres » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)
	


3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « investissements » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)
	


	1. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

	Partenaire n. 1 (CHEF DE FILE) – ARPA-IA


 (Objet Excel, Veuillez remplir seulement les zones en blanc)

[image: image2.wmf]Spécification de la ligne 

budgétaire

Budget total

Chiffres 

précédents

Chiffres 

actuels

Cumulés

%

Reliquat 

budgétaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. Frais de personnel

€ 83.250,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 83.250,00

2. Frais administratifs

3. Expertise externe

€ 48.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 48.000,00

4. Déplacements et hébergement

€ 5.750,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 5.750,00

5. Réunions et evènements

6. Frais promotionnels

€ 3.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 3.000,00

7. Autres

8. Investissements

9. Charges de préparation

€ 2.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 2.000,00

TOTAL

€ 142.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 142.000,00


1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses d’expertise externe payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 2000 caractères)
	


2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « autres » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)
	


3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « investissements » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)
	


	2. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

	Partenaire n. 2 - Université “La Sapienza” de Rome


 (Objet Excel, Veuillez remplir seulement les zones en blanc)

[image: image3.wmf]Spécification de la ligne 

budgétaire

Budget total

Chiffres 

précédents

Chiffres 

actuels

Cumulés

%

Reliquat 

budgétaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. Frais de personnel

€ 9.360,89

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 9.360,89

2. Frais administratifs

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 1.000,00

3. Expertise externe

€ 16.500,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 16.500,00

4. Déplacements et hébergement

€ 3.055,22

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 3.055,22

5. Réunions et evènements

6. Frais promotionnels

€ 1.200,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 1.200,00

7. Autres

8. Investissements

9. Charges de préparation

€ 1.883,89

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 1.883,89

TOTAL

€ 33.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 33.000,00


1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses d’expertise externe payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 2000 caractères)
	


2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « autres » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)
	


3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « investissements » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)
	


	3. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

	Partenaire n. 3 - Université de Genova – DIP.TE.RIS


 (Objet Excel, Veuillez remplir seulement les zones en blanc)

[image: image4.wmf]Spécification de la ligne 

budgétaire

Budget total

Chiffres 

précédents

Chiffres 

actuels

Cumulés

%

Reliquat 

budgétaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. Frais de personnel

€ 65.787,50

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 65.787,50

2. Frais administratifs

€ 6.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 6.000,00

3. Expertise externe

€ 88.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 88.000,00

4. Déplacements et hébergement

€ 23.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 23.000,00

5. Réunions et evènements

6. Frais promotionnels

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 1.000,00

7. Autres

8. Investissements

9. Charges de préparation

TOTAL

€ 183.787,50

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 183.787,50


1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses d’expertise externe payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 2000 caractères)
	


2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « autres » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)
	


3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « investissements » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)
	


	4. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

	Partenaire n. 4 - Université de Perpignan BDSI


 (Objet Excel, Veuillez remplir seulement les zones en blanc)

[image: image5.wmf]Spécification de la ligne 

budgétaire

Budget total

Chiffres 

précédents

Chiffres 

actuels

Cumulés

%

Reliquat 

budgétaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. Frais de personnel

€ 20.680,00

€ 0,00

€ 7.243,08

€ 7.243,08

35,0%

€ 13.436,92

2. Frais administratifs

€ 20.300,00

€ 0,00

€ 1.440,24

€ 1.440,24

7,1%

€ 18.859,76

3. Expertise externe

€ 64.000,00

€ 0,00

€ 10.166,00

€ 10.166,00

15,9%

€ 53.834,00

4. Déplacements et hébergement

€ 1.820,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 1.820,00

5. Réunions et evènements

6. Frais promotionnels

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 1.000,00

7. Autres

8. Investissements

9. Charges de préparation

TOTAL

€ 107.800,00

€ 0,00

€ 18.849,32

€ 18.849,32

17,5%

€ 88.950,68


1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses d’expertise externe payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 2000 caractères)
	Mise à disposition de données géophysiques par IFREMER – convention passée entre le CG34 et l’IFREMER.




2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « autres » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)
	


3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « investissements » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)
	


	5. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

	Partenaire n. 5 – ICM BARCELONA


 (Objet Excel, Veuillez remplir seulement les zones en blanc)


[image: image6.wmf]Spécification de la ligne 

budgétaire

Budget total

Chiffres 

précédents

Chiffres 

actuels

Cumulés

%

Reliquat 

budgétaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. Frais de personnel

€ 88.715,00

€ 2.800,00

€ 20.820,59

€ 23.620,59

26,6%

€ 65.094,41

2. Frais administratifs

€ 803,00

€ 11,02

€ 319,69

€ 330,71

41,2%

€ 472,29

3. Expertise externe

€ 2.800,00

€ 0,00

€ 626,82

€ 626,82

22,4%

€ 2.173,18

4. Déplacements et hébergement

€ 4.800,00

€ 0,00

€ 176,84

€ 176,84

3,7%

€ 4.623,16

5. Réunions et evènements

6. Frais promotionnels

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 1.000,00

7. Autres

8. Investissements

9. Charges de préparation

€ 1.882,00

€ 1.882,00

€ 1.882,00

100,0%

€ 0,00

TOTAL

€ 100.000,00

€ 4.693,02

€ 21.943,94

€ 26.636,96

26,6%

€ 73.363,04


1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses d’expertise externe payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 2000 caractères)
	


2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « autres » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)
	


3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « investissements » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)
	


	6. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

	Partenaire n. 6 - Université ‘Democritus’ de Thrace


 (Objet Excel, Veuillez remplir seulement les zones en blanc)

[image: image7.wmf]Spécification de la ligne 

budgétaire

Budget total

Chiffres 
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Chiffres 

actuels

Cumulés

%

Reliquat 
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. Frais de personnel

€ 11.500,00

€ 0,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

17,4%

€ 9.500,00

2. Frais administratifs

€ 4.912,60

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 4.912,60

3. Expertise externe

€ 34.047,40

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 34.047,40

4. Déplacements et hébergement

€ 4.800,00

€ 0,00

€ 1.650,00

€ 1.650,00

34,4%

€ 3.150,00

5. Réunions et evènements

€ 1.250,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 1.250,00

6. Frais promotionnels

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 1.000,00

7. Autres

8. Investissements

€ 10.520,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 10.520,00

9. Charges de préparation

€ 2.150,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 2.150,00

TOTAL

€ 70.180,00

€ 0,00

€ 3.650,00

€ 3.650,00

5,2%

€ 66.530,00


1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses d’expertise externe payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 2000 caractères)
	


2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « autres » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)
	


3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « investissements » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)
	


	IV Calendrier des activités du Sous Projet


Ces tableaux sont utilisés pour fournir des détails sur les activités développées dans la période couverte par le présent rapport. Les données sous décrites doivent se référer à celles indiquées dans l’Annexe 3 du « Dossier de Candidature » (Description détaillée des Phases de Sous-projet) !!
Jan-Juin 2006

Activités




Réalisation (le cas échéant)

Juil-Déc 2006

Activités




Les activités réalisées dans le cadre du Sous-projet par tous les Partenaires sont réparties entres les activités liées à la Phase B du Sous-projet , comme il a été indiqué dans le dossier de candidature.
Les  activités suivantes communes à tous les Partenaires ont été réalisées:
- Participation à la réunion de conclusion de la Phase A

- Réunion entre partenaires  et avec administrations régionales

- analyse commune approfondie des donnés rassemblées dans la Phase A afin de déterminer leur possibilité réelle d’exploitation d’une façon compatible aux problèmes érosifs des sites individués en précédence dans chaque région participante

- Localisation des dépôts sous-marins à analyser et sélection des sites les plus valables pour des investigations détaillées 
- Détermination des meilleures méthodologies/technologies de recherche de sables en mer (méthodologies de prospection en relation au contexte géologique–stratigraphique) et leur analyse à utiliser, selon les informations rassemblées dans la Phase A

- Planification de campagnes en mer (à réaliser dans la Phase C) pour le calcul des volumes de sables et la collecte et l’analyse d’échantillons de sables

Plus en détail, chaque Partenaire a  réalisées les activités suivantes :

Partenaire 1 :

- Participation à la réunion de conclusion de la Phase A

- Réunion entre partenaires  et avec administrations régionales

- Choix de prestataires
- revision du rapport de Phase A pour la réalisation définitive du 1° Cahier Technique

Activités relatives à la Phase B :

- analyse approfondie des donnés rassemblées dans la Phase A afin de déterminer leur possibilité réelle d’exploitation

- cartographie de dépots sableux sous-marins

- détermination des meilleures méthodologies / technologies de recherche se sables en mer 

- localisation préliminaire des dépots sous-marins à analyser et sélection des sites les plus valables pour investigations détaillées dans l’Adriatique Septentrional face à la cote de l’Emilie-Romagna (analyse de profils sismiques, de vibrocarotages et de cartes bathymétriques par ISMAR CNR de Boulogne)
- planification préliminaire de campagnes de recherche en mer prévu pour la Phase C

Partenaire 2:
A été réalisé une analyse de la bibliographie, des données du Département des Sciences de la Terre et une synthèse des connaissances préliminaire. Ces activités ont permis de individualiser les plus communs typologies des dépôts de potentiel intérêt minier pour la définition des contextes stratigraphiques dans lesquels se trouvent généralement les dépôts sableux et des méthodologies de prospection en relation au contexte géologique-stratigraphique.
Partenaire 3:

Le semestre Juillet-Décembre 2006 couvre une partie de la Phase B (Août 2006-Février 2007) qui prevoit:

- Analyse approfondie du catalogage (inventaire) commun des études, informations et données accessibles en matière (estime et caractérisation des sables + méthodologie de recherche/localisation en mer) produit dans la Phase A ;

- Délinéation et comparaison des problèmes spécifiques des zones cibles de chaque participant ; 

- Détermination des méthodologies/technologies de recherche en mer de sable et analyse les plus aptes envers le zones cibles parmi celles individuées dans la phase A, 

- Planification de campagnes en mer (à réaliser dans la Phase C) pour le calcul des volumes de sables et la collecte et l’analyse d’échantillons de sables.

- Création d’un archive commun de cartes individuant les dépôts sableux à analyser (sites existants et potentiels) par des campagnes de recherche en mer (Phase C) ;

- Planification et établissement des Cahiers de Charges pour les campagnes de recherche en mer ;

- Collaboration étroite entre les participants et exchange d’informations.

Les activités conduites par le DipTeRis de l’Université de Gênes ont principalement concerné les aspects sismo-stratigraphiques de détail des dépôts individués dans la zone de Albenga-Loano pendant le projet Bachmed et approfondis dans la phase A de Beachmed-e.

Le calibrage des lignes sysmiques avec les analyses sédimentologiques, menées sur des niveaux d’intérêt des carottages, ont permis de caractériser les dépôts et d’associer aux layers individués les caractéristiques des dépôts.

La caractérisation du dépôt a donc permis de définir les limites entre lesquelles il faut développer les recherches et les activités de terrain penadant la phase C. 

L’intérpretation sismo-stratigraphique, validée grâce aux analyses texiturales, a permis de définir une première estime volumétrique des sédiments (2400000 mc) qui peuvent être considerés aptes, en granulométrie et contenu de boue inférieur au 8-9% (réglementation de la Région Liguria), pour le rechargement des plages dans ce secteur du littoral.

A’ la fin on a pu identifier le couloir de dragage dans la zone cible du secteur de Albenga-Loano.

Le DIPTERIS de l’Universié de Gênes a aussi identifié les informatione et les données à inserer dans le catalogue commun (inventaire en collaboration avec les autres partenaires).

On est en train de planifier la campagne de recherche en mer prévue pour Mai-Juillet 2007.
Partenaire 4:

- Continuation et conclusion des activités relatives à la Phase A ; participation à la conférence de conclusion de la Phase A.

- Activités relatives à la Phase B : analyse approfondie des donnés rassemblées dans la Phase A afin de déterminer leur possibilité réelle d’exploitation; localisation des dépôts sous-marins à analyser et sélection des sites les plus valables (dans chaque région) pour investigations détaillées; cartographie de ces dépôts; détermination des meilleures méthodologies / technologies de recherche de sables en mer et leur analyse; planification de campagnes en mer.
Le prestataire externe « Alpine Ocean Seismic Survey » du laboratoire BDSI de l’UPVD n’a pas pu réaliser la campagne en mer dans le Golfe du Lion (acquisition de 10 vibrocarottages) pour des raisons logistiques et techniques. Le prestataire externe « IFREMER » du BDSI a mis à sa disposition des données géophysiques. Le BDSI n’a donc pu réaliser que le prétraitement des données géophysiques.
Partenaire 5:

- Continuation et conclusion relative aux activités de la phase A : rapport de l’avancement et rapport détaillé. Conférence de clôture de la phase A (Alexandropoulis).

- Activités relatives à la phase B (analyse approfondie des données collectées au cours de la phase A).
- Intégration des lignes sismiques et des stations d’échantillonnage de sédiment dans une base GIS.

- Élaboration d’une carte morphosédimentaire de la plate-forme continentale catalane et des zones adjacentes, à partir de l’analyse de profils sismiques, d’échantillons de sédiment, de cartes bathymétriques, de cartes géologiques et de données bibliographiques. 

- Délimitation et étude comparée des problèmes spécifiques aux zones ciblées : sur la plate-forme continentale catalane, les dépôts sableux sont principalement associés à des sédiments relictes et, par conséquent, ils sont localisés sur la plate-forme moyenne et externe. Dans les zones situées devant l’embouchure des fleuves, des prodeltas se forment avec une prédominance de sédiments fangeux qui progradent sur les sables. Les sédiments sableux actuels prédominent dans la zone littorale, où se développe un prisme littoral jusqu’à 20-30 m de profondeur.  

- Élaboration d’une carte générale des gisements de sable superficiels potentiellement exploitables sur la plate-forme continentale catalane.

- Cartographie des zones superficielles contenant des sédiments dont la teneur en sable est supérieure à 50 %. Ces zones se concentrent sur toute la frange littorale et principalement sur la plate-forme continentale de la zone centrale de la marge catalane (entre le fleuve Tordera et Vilanova i la Geltrú), bien qu’il y ait des zones isolées moins étendues sur le reste de la marge.

Partenaire 6:
Les activités suivantes ont été développées:

- Continuation et conclusion des activités relatives à la Phase A

- Participation à la conférence de conclusion de la Phase A à Alexandroupolis, Grèce.

- Participation aux activités relatives à la Phase B (analyse approfondie des donnés rassemblées dans la Phase A afin de déterminer leur possibilité réelle d’exploitation; localisation des dépôts sous-marins à analyser et sélection des sites les plus valables (dans chaque région) pour investigations détaillées; cartographie de ces dépôts; détermination des meilleures méthodologies/technologies de recherche de sables en mer et leur analyse; planification de campagnes en mer)

Réalisation (le cas échéant)

n.1 Rapport d’avancement technique et financier semestre juillet-décembre 2006 

échange d’emails parmi les participants

n. 1 Conférence de conclusion de la Phase A

n.1 verbalisation de la conférence

n. 1 Cahier technique de la Phase A: rapport détaillé de résultats à la conclusion de la Phase A
n.2 catalogage (inventaire) commun des études, informations et données accessibles en matière (estime et caractérisation des sables + méthodologie de recherche)

n.2 vidéoconférences

n.2 pages sur les sites web de chaque participant + leur mise à jour (n.12 pages en total)

n.1 article de presse locale par chaque participant (n.6 articles en total)

Jan-Juin 2007

Activités




Réalisation (le cas échéant)

Juil-Déc 2007

Activités




Réalisation (le cas échéant)

Jan-Avril 2008

Activités




Réalisation (le cas échéant)
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_1231770579.xls
Foglio1

		Spécification de la ligne budgétaire		Budget total		Chiffres précédents		Chiffres actuels		Cumulés		%		Reliquat budgétaire

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)

		1. Frais de personnel		$9,360.89		$0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 9,360.89

		2. Frais administratifs		$1,000.00		$0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 1,000.00

		3. Expertise externe		$16,500.00		$0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 16,500.00

		4. Déplacements et hébergement		$3,055.22		$0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 3,055.22

		5. Réunions et evènements

		6. Frais promotionnels		$1,200.00		$0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 1,200.00

		7. Autres

		8. Investissements

		9. Charges de préparation		$1,883.89		$0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 1,883.89

		TOTAL		$33,000.00		$0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 33,000.00






_1231770683.xls
Foglio1

		Spécification de la ligne budgétaire		Budget total		Chiffres précédents		Chiffres actuels		Cumulés		%		Reliquat budgétaire

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)

		1. Frais de personnel		$88,715.00		$2,800.00		€ 20,820.59		€ 23,620.59		26.6%		€ 65,094.41

		2. Frais administratifs		$803.00		$11.02		€ 319.69		€ 330.71		41.2%		€ 472.29

		3. Expertise externe		$2,800.00		$0.00		€ 626.82		€ 626.82		22.4%		€ 2,173.18

		4. Déplacements et hébergement		$4,800.00		$0.00		€ 176.84		€ 176.84		3.7%		€ 4,623.16

		5. Réunions et evènements

		6. Frais promotionnels		$1,000.00		$0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 1,000.00

		7. Autres

		8. Investissements

		9. Charges de préparation		$1,882.00		$1,882.00				€ 1,882.00		100.0%		€ 0.00

		TOTAL		$100,000.00		$4,693.02		€ 21,943.94		€ 26,636.96		26.6%		€ 73,363.04






_1231770705.xls
Foglio1

		Spécification de la ligne budgétaire		Budget total		Chiffres précédents		Chiffres actuels		Cumulés		%		Reliquat budgétaire

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)

		1. Frais de personnel		$20,680.00		$0.00		€ 7,243.08		€ 7,243.08		35.0%		€ 13,436.92

		2. Frais administratifs		$20,300.00		$0.00		€ 1,440.24		€ 1,440.24		7.1%		€ 18,859.76

		3. Expertise externe		$64,000.00		$0.00		€ 10,166.00		€ 10,166.00		15.9%		€ 53,834.00

		4. Déplacements et hébergement		$1,820.00		$0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 1,820.00

		5. Réunions et evènements

		6. Frais promotionnels		$1,000.00		$0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 1,000.00

		7. Autres

		8. Investissements

		9. Charges de préparation

		TOTAL		$107,800.00		$0.00		€ 18,849.32		€ 18,849.32		17.5%		€ 88,950.68






_1231770745.xls
Foglio1

		Spécification de la ligne budgétaire		Budget total		Chiffres précédents		Chiffres actuels		Cumulés		%		Reliquat budgétaire

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)

		1. Frais de personnel		$11,500.00		$0.00		€ 2,000.00		€ 2,000.00		17.4%		€ 9,500.00

		2. Frais administratifs		$4,912.60		$0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 4,912.60

		3. Expertise externe		$34,047.40		$0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 34,047.40

		4. Déplacements et hébergement		$4,800.00		$0.00		€ 1,650.00		€ 1,650.00		34.4%		€ 3,150.00

		5. Réunions et evènements		$1,250.00		$0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 1,250.00

		6. Frais promotionnels		$1,000.00		$0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 1,000.00

		7. Autres

		8. Investissements		$10,520.00		$0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 10,520.00

		9. Charges de préparation		$2,150.00		$0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 2,150.00

		TOTAL		$70,180.00		$0.00		€ 3,650.00		€ 3,650.00		5.2%		€ 66,530.00
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		Spécification de la ligne budgétaire		Budget total		Chiffres précédents		Chiffres actuels		Cumulés		%		Reliquat budgétaire

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)

		1. Frais de personnel		$83,250.00		$0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 83,250.00

		2. Frais administratifs

		3. Expertise externe		$48,000.00		$0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 48,000.00

		4. Déplacements et hébergement		$5,750.00		$0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 5,750.00

		5. Réunions et evènements

		6. Frais promotionnels		$3,000.00		$0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 3,000.00

		7. Autres

		8. Investissements

		9. Charges de préparation		$2,000.00		$0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 2,000.00

		TOTAL		$142,000.00		$0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 142,000.00
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		Spécification de la ligne budgétaire		Budget total		Chiffres précédents		Chiffres actuels		Cumulés		%		Reliquat budgétaire

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)

		1. Frais de personnel		$279,293.39		$4,619.50				€ 4,619.50		1.7%		€ 274,673.89

		2. Frais administratifs		$33,015.60		$11.02				€ 11.02		0.0%		€ 33,004.58

		3. Expertise externe		$253,347.40		$0.00				€ 0.00		0.0%		€ 253,347.40

		4. Déplacements et hébergement		$43,225.22		$0.00				€ 0.00		0.0%		€ 43,225.22

		5. Réunions et evènements		$1,250.00		$0.00				€ 0.00		0.0%		€ 1,250.00

		6. Frais promotionnels		$8,200.00		$0.00				€ 0.00		0.0%		€ 8,200.00

		7. Autres

		8. Investissements		$10,520.00		$0.00				€ 0.00		0.0%		€ 10,520.00

		9. Charges de préparation		$7,915.89		$1,882.00				€ 1,882.00		23.8%		€ 6,033.89

		TOTAL		$636,767.50		$6,512.52		€ 0.00		€ 6,512.52		1.0%		€ 630,254.98
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		Spécification de la ligne budgétaire		Budget total		Chiffres précédents		Chiffres actuels		Cumulés		%		Reliquat budgétaire

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)

		1. Frais de personnel		$65,787.50		$0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 65,787.50

		2. Frais administratifs		$6,000.00		$0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 6,000.00

		3. Expertise externe		$88,000.00		$0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 88,000.00

		4. Déplacements et hébergement		$23,000.00		$0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 23,000.00

		5. Réunions et evènements

		6. Frais promotionnels		$1,000.00		$0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 1,000.00

		7. Autres

		8. Investissements

		9. Charges de préparation

		TOTAL		$183,787.50		$0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 183,787.50






