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Instructions à suivre pour remplir le rapport d'avancement

Le présent formulaire est à utiliser par le Chef de File du Sous-projet pour fournir l'information technique/financière relative à l'état d'avancement de la mise en œuvre du Sous-projet pendant la période couverte par le rapport concerné. Sauf indication contraire, les périodes des rapports sont les périodes janvier-juin et juillet-décembre de chaque année civile.        

Pour rédiger le formulaire, le Chef de File du Sous-projet devra donc obtenir les informations nécessaires aussi de tous ses Partenaires. 

Le rapport doit être présenté dans un mois suivant le dernier jour de la période couverte par celui-ci - en d'autres termes, pour la période d'information de janvier à juin, le rapport doit être présenté au plus tard le 1er août de la même année et pour la période juillet-décembre il doit être présenté au plus tard le 1er février de l'année suivante.          

Le rapport est à présenter au Responsable de Mesure, sur support électronique et sur support papier, et au Secrétariat Technique de l‘OCR en version électronique secretariat@beachmed.it. La version papier du rapport portera la signature du responsable du Sous-projet. La version papier du rapport peut aussi être accompagnée des résultats obtenus du Sous-projet et de matériel publicitaire produit ou publié pendant la période couverte par le rapport.

Veuillez consulter le Responsable de Mesure ou le Secrétariat Technique de l‘OCR si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires ou si vous avez des questions concernant la mise en œuvre du Sous-projet et les rapports.

I. Information générale 

	1.  Donnés du partenaire Chef de File 

(à remplir seulement s’il y a des variations respect au Dossier de Candidature)


Titre de l’institution dans la langue d’origine:

	


Titre de l’institution dans la traduction officielle en langue fançaise:

	


Adresse:

	


Code postal:

	


Ville:

	


Pays:

	


Téléphone (bureau):

	


(mobile):

	


Fax::

	


E-mail:

	


Coordinateur:

	


E-mail:

	


Si un nouveau coordinateur a été désigné pendant la période d'information actuelle, veuillez en indiquer la raison et décrire la procédure de sélection suivie.

	


	2.  Responsable financier

(à remplir seulement s’il y a des variations respect au Dossier de Candidature)


Nom:

	


Institution:

	


Adresse:

	


Code postal:

	


Ville:

	


Pays:

	


Téléphone (bureau):

	


(mobile):

	


Fax::

	


E-mail:

	


Si un nouveau Responsable financier a été désigné pendant la période d'information actuelle, veuillez en indiquer la raison et décrire la procédure de sélection suivie.

	


	3. Confirmation du Chef de File


En signant le formulaire du rapport d'avancement, le Chef de File confirme que l'information et les documents contenus dans ce rapport et ses annexes donnent une description exacte de la mise en œuvre et de la situation actuelle du Sous-projet.          

	3.1. Signature


	3.2. Signature du Coordinateur du Sous-projet
	3.2. Cachet officiel du Chef de File

	
	

	3.4. Nom et titre du signataire
	

	3.5. Lieu et date de soumission
	Bologne, 31/02/2008


	II. Indicateurs


Afin de mesurer la mise en oeuvre du Sous-projet, veuillez indiquer les indicateurs quantitatifs, accompagnés de l'explication qualitative, pour chacune des catégories listées ci-dessous. Nous vous prions de faire refléter des chiffres cumulés couvrant toute la période de mise en oeuvre jusqu'à présent. Chaque indicateur doit être justifié et expliqué clairement. Veuillez introduire des indicateurs uniquement si vous êtes en mesure de justifier l'information fournie. 

	1. Accéder à l'expérience des autres


Indicateurs de realisation

	1.0
	Nombre de participants impliqués dans la mise en oeuvre du Sous-projet
	

	
	Participants internes au partenariat
	6

	
	Participants externes au partenariat
	0

	1.1
	Nombre d'évènements interrégionaux organisés pour échanger et disséminer leur expérience (y compris les réunions du Comité de Pilotage du Sous-projet si ces réunions sont en partie consacrées à l´échange d´expériences).
	

	
	Réunions internes au partenariat
	1

	
	Séminaires
	2

	
	Activités spécifiques de dissémination
	5

	
	Bases des données
	1

	
	Intranet
	0

	
	Échanges de personnel
	0

	
	Voyages d'études in situ
	25

	
	Projets pilote (autre que les études)
	0

	
	Réunions ou contacts établis avec d’autres projets et/ou Programmes Européens à caractéristiques similaires (visant la coopération)
	2

	
	Autre type d'activités réalisées
	0

	1.2
	Nombre de participants dans ces évènements interrégionaux
	200

	1.3
	Moyenne des pays représentés dans ces évènements interrégionaux
	5


Indicateurs de resultat

	1.4
	Nombre de nouveaux projets générés  
	0

	1.5
	Nombre des projets amplifiés et/ou améliorés
	0

	1.6
	Nombre des participants dont le potentiel s´est accru en termes de
	

	
	Information
	21

	
	Savoir
	20

	
	Compétences
	20

	
	Participations dans de nouvelles méthodes de bonnes pratiques
	5

	
	Autres
	0


Veuillez justifier l'information fournie ci-dessus, et expliquer dans quelle mesure votre Sous-projet a contribué à l'objectif "accéder à l'expérience des autres"  en reférence aux indicateurs quantitatifs listés ci-dessus. (maximum 2000 caractères)
	1.0

En ce qui concerne l’indicateur de la section 1.0 – Participants internes au partenariat , 6 partenaires transnationaux  impliqués dans  le projet ont été indiqués; c à d : 

· Partenaire 1 – chef de file: ARPA – Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia-Romagna – Structure Thématique Ingénierie Environnemental (Italie)

· Partenaire 2: Université de Rome “La Sapienza” – Département des Sciences de la Terre (Italie)

· Partenaire 3: Université de Gênes – Département pour l’Etude du Territoire et des ses Ressources – 
· DIP.TE.RIS (Italie)

· Partenaire 4: Université “Via Domitia” de Perpignan – BDSI (France)

· Partenaire 5: Institut des Sciences de la Mer du Conseil Supérieur de Recherches Scientifiques – CSIC (Espagne)

· Partenaire 6: Université Democritus de Thrace - Faculté des Ingénieurs de l’Environnement (Grèce)
1.1 - Indicateurs de réalisation:

1 réunion interne au partenariat à Montpellier le 30 november 2007;
 1 séminaires: Conférence d’avancement de sous-projet phase C (Composante 4) à Gênes, le 26 octobre 2007;
 1 séminaires: Conférence d’avancement de sous-projet phase C (Composant 3) à Montpellier, France, le 30 november 2007 

5 Activités spécifiques de dissémination, dont:

2 réalisées par le partenaire 5: 

1) Gestion des Dépôts sableux interceptés par les Infrastructures fluviales dans les Régions Méditerranéennes côtières. 11e Congrès français de sédimentologie (ASF). Caen, France, 23-25 octobre 2007.
2) Gestion de la zone de dragage dans le voisinage du Port Masnou (Catalogne, Espagne). 11e Congrès français de sédimentologie. Caen, France, 23-25 octobre 2007.

3 réalisées par le Partenaire 6:
Celles-ci incluent (1) la préparation des brochures décrivant ReSaMMé et (2) la participation à deux conférences avec des articles scientifiques décrivant les résultats (une conférence nationale à Thessalonique et une internationale à Céphalonie, en Grèce).
1 Bases des données - Partenaire 6: elles contiennent OLEX, sonar de balayage latéral (side scan sonar) et des données de prélèvement de sédiment.

25 Voyages d'études sur place, dont:

10 réalisés par le Partenaire 3 : beaucoup d’échanges et de réunions ont eu lieu avec la Région Ligurie, en ce qui concerne les activités de campagne et de certification des dépenses. A la fin du mois de décembre, on a pu discuter avec le chef de file de la Région Latium à l’occasion d’une une réunion à Rome.

15 réalisés par le Partenaire 6: Ceux-ci ont été organisés en été 2007 et en hiver 2007-08 pour réaliser l'enquête d'OLEX, enquête de sonar de balayage latéral (side scan sonar) et la collecte d'échantillons de sédiment.
2 Réunions ou contacts établis avec d’autres projets et/ou Programmes Européens aux caractéristiques similaires (visant la coopération) réalisés par le Partenaire 3: qui a pris des contacts avec d’autres projets européens aux caractéristiques similaires (MAGNETT – COAST 638) lors d’ une réunion qui a eu lieu à Milan.
1.2 : environ 200 participants dans ces événements interrégionaux 

1.3 : 5 pays représentés dans ces événements interrégionaux (Espagne, France, Grèce, Italie, USA)

1.6: - La participation aux Conférences et séminaires a accru la compétence, l’information et le savoir de 26 techniciens sur les sujets développés par l’opération Beachmed-e.




	2. Élargir les effets des Fonds Structurels et disséminer l'expérience au niveau régional.


Indicateurs de realisation

	2.0
	Nombre des publications réalisées  
	1

	
	Études
	0

	
	Rapports
	0

	
	Articles publiés dans les revues spécialisées
	1

	
	Guides, catalogues, manuels
	0

	
	Autres
	0


Veuillez justifier l'information fournie ci-dessus, et expliquer dans quelle mesure votre Sous-projet a contribué à l'objectif “Élargir les effets des Fonds Structurels et disséminer l'expérience au niveau régional" en reférence aux indicateurs quantitatifs listés ci-dessus. (maximum 2000 caractères)
	2.0:
1 publication réalisée - Partenaire 6 : Un papier, concernant des activités de la mesure 2.3, a été préparé en vue d’une conférence internationale qui aura lieu au prochain semestre à Céphalonie, Grèce.
1 Articles publiés dans les revues spécialisées - Partenaire 3: en passe de publier un article dans une revue internationale, Chemistry&Ecology, « Découverte sur la Versilia de dépôts aptes au nourrissement de la plage de la plate-forme continentale de la Ligurie occidentale” Balduzzi et al. En cours de publication.



	3. Dissémination


Indicateurs de realisation

	3.0
	Nombre de sites web directement liés au Sous-projet
	6

	3.1
	Nombre de brochures
	1

	3.2
	Nombre de newsletters
	0

	3.3
	Nombre de stands d'exposition produits pour la promotion du Sous-projet
	0

	3.4
	Nombre d'évènements de dissémination organisés
	0

	3.5
	Nombre de participations dans d'autres évènements (avec des présentations/stands etc sur les activités du Sous-projet)  
	2

	3.6
	Nombre de communiqués de presse diffusés
	0

	3.7
	Nombre d'articles/parutions dans la presse et d'autres médias
	0

	3.8
	Nombre estimé de personnes touchées par les articles de presse et des médias
	0

	3.9
	Nombre estimé de participants dans les évènements
	200


Veuillez justifier l'information fournie ci-dessus, et décrire les résultats et impacts de la stratégie de dissémination de votre Sous-projet. (maximum 2000 caractères)

	3.0 

6 sites web directement reliés au Sous-projet :

· 1 site Web du Laboratoire de la Technologie Ecologique, Département de la Technologie Environnementale, Université Democritus de Thrace (www.env.duth.gr/eet) 

· 1 site web directement relié au sous-projet : http://webup.univ-erp.fr/see/rch/bpc/PagPerso/beachmede/intro-beachmede.htm, accessible depuis la page du laboratoire http://www.univ-perp.fr/fr/recherche/les_laboratoires/domaine_sciences_et_technologie/images.html
· 1 connexion du site web de Beachmed-e (sous-projet ReSaMMé) avec le site web de ARPA IA

· 1 page web sur le site web du Département de Sciences de la Terre de l’Université “La Sapienza” de Rome,  (http://tetide.geo.uniroma1.it/dst/resamme)        

· 1 page web sur le site web du ICM - Partneaire 5 ( http://www.icm.csic.es/geo/gma/ )

· 1 page web sur le site web du DIP.TE.RIS -  Université du Gênes (http://www.dipteris.unige.it/l)
3.1

Partenaire 6 : a préparé et publié une brochure concernant le projet.
3.5

 3 participations à d'autres événements (avec des présentations/stands etc sur les activités du Sous-projet) , dont :
Partenaire 1- a participé au congrès international «La 8th Conférence Internationale sur l’Environnement des Côtes méditerranéennes »  13 -17 novembre 2007, Alexandrie, EGYPTE ; 
Partenaire 3 - On a aussi prévu la participation au Congrès International de Géologie (EGU08) avec présentation de un ou deux travaux.
Partenaire 4 - Participation au 11éme Congrés Français de Sédimentologie, Caen les 23/24/25 Octobre 2007 : Communication de M. Tesson sur le Golfe du Lion.
3.9 200 participants à d'autres événements (3.5)




	4. Autres indicateurs définis par le Sous-projet.


(maximum 190 caractères)

	No de bibliothèques consultées 
	5

	No de bases de données consultées 
	3

	No de sources bibliographiques consultées 
	18

	No de consultation au prestataires de service 
	0

	No de projet
	0

	No de campagne en mer dans la Mer Adriatique
	2

	No de campagne en mer dans la Mer Méditerranéenne
	3

	No de publications scientifiques 
	1

	No de présentations en congrès scientifiques 
	0


Information additionnelle concernant les indicateurs précédants. (maximum 2000 characters)

	Partenaire 1:
Chargé d’une mission en vue de la planification d’une campagne géophysique et géognostique en Mer Adriatique pour la recherche de dépôts sableux sous-marins en face de la côte de la Région Emilie-Romagne :

1. Institut de Sciences Marines du CNR. Section Géologie Marine de Bologne
Chargé d’une mission pour la réalisation d’une campagne géophisique en Mer Adriatique pour la recherche de dépôts sableux sous-marins en face de la côte de la Région Emilie-Romagne: 

1. Institut de Sciences Marines du CNR. Section Géologie Marine de Bologne pour l’ instrumentation et les techniciens spécialisés

2. Micoperi S.r.l, Ravenne – Italie, pour le bateau

Réalisation de la campagne géophysique en Mer Adriatique pour la recherche de dépôts sableux sous-marins en face de la côte de la Région Emilie-Romagne: juillet 2007.

Chargé d’une mission pour la réalisation d’une campagne géognostique en Mer Adriatique pour la recherche de dépôts sableux sous-marins en face de la côte de la Région Emilie-Romagne: 

1. Te.Ma. S.n.c, Faenza – Italie, pour l’ instrumentation, les techniciens spécialisés et le bateau

Réalisation de la 1re partie de la campagne géognostique en Mer Adriatique pour la recherche de dépôts sableux sous-marins en face de la côte de la Région Emilie-Romagne: décembre 2007
Partenaire 2:
2 bibliothèques consultées: Bibliothèque du Département des Sciences de la Terre - Université de Rome La Sapienza et Bibliothèque Centrale du CNR - “G. Marconi”;

2 bases de données consultées et cartes consultées au Département des Sciences de la Terre - Université Roma La Sapienza 
Partenaire 3 :

1 bibliothèque consultée: Bibliothèque du DIPTERIS, bibliothèque on line de ELSEVIER et de Science-Direct
1 bases de données consultée
13 sources bibliographiques consultées: des articles publiés dans des revues internationales et les bibliothèques en ligne

1 publication scientifique: Découverte, sur la Versilia, de dépôts aptes au nourrissement de la plage sur la plate-forme continentale de la Ligurie occidentale ” Chemistry&Ecology. En cours de publication 
1 présentation lors de congrès scientifiques: Geoitalia 2007, Rimini 10-15 septembre 2007 - “ DEPOTS REGRESSIFS-TRANSGRESSIFS DU DERNIER CYCLE SUR LA PLATE-FORME CONTINENTALE ENTRE ALBERGA ET LOANO (LIGURIE OCCIDENTALE): UNE SOURCE SOUS-MARINE POUR LE NOURRISSEMENT DE LA PLAGE ” 

2 campagne en mer dans la Mer Adriatique: Pendant les mois d’août-septembre 2007, il y a eu une campagne en mer pour la localisation et la délimitation des dépôts sous-marins relict . On a analysé les lignes sysmo-stratigraphiques et les niveaux des carottages pour le calibrage des données.
Partenaire 6 :
2 bibliothèques consultées: les recherches ont eu lieu dans les bibliothèques de l'Université Democritus de Thrace et de l'Université Aristote de Thessalonique.

5 bases de données consultées

120 sources bibliographiques consultées: les recherches sur Internet ont également eu lieu en utilisant des mots-clés. Des bases de divers éditeurs de journal ont été également recherchées. Environ 120 livres et articles de journal ont été collectés et sont passés en revue. Des rapports techniques sur le secteur d'étude préliminaire sont également collectés.

Il a réalisé une campagne en mer en été 2007 et hiver 2007-08 pour réaliser l'enquête d'OLEX, enquête de sonar de balayage latéral (side scan sonar) et la collecte d'échantillons de sédiment.




	III  Rapport financier


Ces tableaux sont utilisés pour fournir des détails sur les dépenses éligibles certifiées dans la période couverte par le présent rapport. La seule devise à utiliser pour ce document est l'euro.
	0. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire


 (Objet Excel, Veuillez remplir seulement les zones en blanc) 

[image: image1.wmf]Spécification de la ligne 

budgétaire

Budget total

Chiffres 

précédents

Chiffres 

actuels

Cumulés

%

Reliquat 

budgétaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. Frais de personnel

€ 284.282,74

€ 128.921,13

€ 58.154,04

€ 187.075,17

65,8%

€ 97.207,57

2. Frais administratifs

€ 22.099,95

€ 4.804,19

€ 3.803,98

€ 8.608,17

39,0%

€ 13.491,78

3. Expertise externe

€ 259.711,10

€ 12.029,92

€ 95.888,90

€ 107.918,82

4,6%

€ 151.792,28

4. Déplacements et hébergement

€ 47.639,36

€ 9.153,69

€ 9.101,97

€ 18.255,66

38,3%

€ 29.383,70

5. Réunions et evènements

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 0,00

6. Frais promotionnels

€ 7.693,50

€ 0,00

€ 1.193,50

€ 1.193,50

0,0%

€ 6.500,00

7. Autres

8. Investissements

€ 10.520,00

€ 0,00

€ 10.520,00

€ 10.520,00

100,0%

€ 0,00

9. Charges de préparation

€ 4.820,85

€ 4.820,85

€ 265,21

€ 5.086,06

105,5%

-€ 265,21

TOTAL

€ 636.767,50

€ 159.729,78

€ 178.927,60

€ 338.657,38

53,2%

€ 298.110,12


1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses d’expertise externe payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : 95.888,90 euro
(maximum 2000 caractères)
	Partenaire 2: 4.045,93 euro
1) Activité de recherche exercée : «Recherche de épaves de plate-forme par des enquêtes sismostratigraphiques et morpho-acoustiques et avec l'application de principes stratigraphiques séquentiels ” Attributaire: Eleonora Martorelli (1/7/2007 - 31/08/2007).

2) Valerio Minorenti: «Analyse stratigraphique, de sédiment giacitural et sédimentologique de carottes de sédiment pour évaluer les dépôts »
Partenaire 3: 62.908,63 euros
Les expertises externes payées et certifiées concernent une partie de la campagne en mer (Août-Septembre 2007) et le paiement du salaire du chercheur sous contrat pour le projet Beachmed-e.

Partenaire 5: 167,76 euros
Traduction des rapports en français 

Partenaire 6:  28.766,58 euros
Des experts ont travaillé au projet pour trouver le sable (OLEX, Side Scan Sonar,échantillons ponctuels de la couche sableuse ou bed grab samples - campagnes en mer, analyses des données)




2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « autres » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)
	


3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « investissements » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : 10.520,00 euro
(maximum 1000 caractères)
	Partenaire 6:  
Un sonar de balayage latéral (Side Scan Sonar) a été obtenu pour les campagnes en mer


	1. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

	Partenaire n. 1 (CHEF DE FILE) – ARPA-IA


 (Objet Excel, Veuillez remplir seulement les zones en blanc)

[image: image2.wmf]Spécification de la ligne 

budgétaire

Budget total

Chiffres 

précédents

Chiffres 

actuels

Cumulés

%

Reliquat 

budgétaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. Frais de personnel

€ 83.485,27

€ 0,00

€ 22.659,24

€ 22.659,24

27,1%

€ 60.826,03

2. Frais administratifs

3. Expertise externe

€ 48.000,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 48.000,00

4. Déplacements et hébergement

€ 7.514,73

€ 0,00

€ 1.489,50

€ 1.489,50

19,8%

€ 6.025,23

5. Réunions et evènements

6. Frais promotionnels

€ 3.000,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 3.000,00

7. Autres

8. Investissements

9. Charges de préparation

€ 0,00

€ 0,00

€ 265,21

€ 265,21

0,0%

-€ 265,21

TOTAL

€ 142.000,00

€ 0,00

€ 24.413,95

€ 24.413,95

17,2%

€ 117.586,05


1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses d’expertise externe payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 2000 caractères)
	


2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « autres » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)
	


3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « investissements » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)
	


	2. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

	Partenaire n. 2 - Université “La Sapienza” de Rome


 (Objet Excel, Veuillez remplir seulement les zones en blanc)

[image: image3.wmf]Spécification de la ligne 

budgétaire

Budget total

Chiffres 

précédents

Chiffres 

actuels

Cumulés

%

Reliquat 

budgétaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. Frais de personnel

€ 9.360,89

€ 3.346,24

€ 2.783,11

€ 6.129,35

65,5%

€ 3.231,54

2. Frais administratifs

€ 441,03

€ 21,03

€ 420,00

€ 441,03

100,0%

€ 0,00

3. Expertise externe

€ 16.711,10

€ 0,00

€ 4.045,93

€ 4.045,93

24,2%

€ 12.665,17

4. Déplacements et hébergement

€ 4.504,63

€ 2.190,96

€ 2.073,38

€ 4.264,34

94,7%

€ 240,29

5. Réunions et evènements

6. Frais promotionnels

€ 1.193,50

€ 0,00

€ 1.193,50

€ 1.193,50

100,0%

€ 0,00

7. Autres

8. Investissements

9. Charges de préparation

€ 788,85

€ 788,85

€ 788,85

100,0%

€ 0,00

TOTAL

€ 33.000,00

€ 6.347,08

€ 10.515,92

€ 16.863,00

51,1%

€ 16.137,00


1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses d’expertise externe payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant :  4.045,93 euro

(maximum 2000 caractères)
	1. Activité de recherche exercée : «Recherche de dépôts épaves de plate-forme par le  biais d’enquêtes sismostratigrafiques morphoacoustiques et avec application de principes stratigraphiques séquentiels” Attributaire: Eleonora Martorelli (1/7/2007 - 31/08/2007).4)

2. Valerio Minorenti: «Analyse stratigraphique, de gisement giacitural  et sédimentologique de carottes de sédiment pour évaluer l'aptitude du dépôts



2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « autres » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)
	


3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « investissements » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)
	


	3. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

	Partenaire n. 3 - Université de Genova – DIP.TE.RIS


 (Objet Excel, Veuillez remplir seulement les zones en blanc)

[image: image4.wmf]Spécification de la ligne 

budgétaire

Budget total

Chiffres 

précédents

Chiffres 

actuels

Cumulés

%

Reliquat 

budgétaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. Frais de personnel

€ 72.287,50

€ 54.746,44

€ 10.815,25

€ 65.561,69

90,7%

€ 6.725,81

2. Frais administratifs

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 0,00

3. Expertise externe

€ 88.000,00

€ 0,00

€ 62.908,63

€ 62.908,63

71,5%

€ 25.091,37

4. Déplacements et hébergement

€ 23.000,00

€ 2.393,07

€ 3.780,20

€ 6.173,27

26,8%

€ 16.826,73

5. Réunions et evènements

€ 0,00

6. Frais promotionnels

€ 500,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 500,00

7. Autres

8. Investissements

9. Charges de préparation

TOTAL

€ 183.787,50

€ 57.139,51

€ 77.504,08

€ 134.643,59

73,3%

€ 49.143,91


1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses d’expertise externe payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : 62.908,63 euro 
(maximum 2000 caractères)
	Les expertises externes payées et certifiées concernent une partie de la campagne en mer (Août-Septembre 2007) et le paiement du salaire du chercheur sous contrat pour le projet Beachmed-e.




2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « autres » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)
	


3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « investissements » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)
	


	4. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

	Partenaire n. 4 - Université de Perpignan BDSI


 (Objet Excel, Veuillez remplir seulement les zones en blanc)

[image: image5.wmf]Spécification de la ligne 
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(3)

(4)

(5)

(6)

1. Frais de personnel

€ 20.680,00

€ 19.740,06

€ 0,00

€ 19.740,06

95,5%

€ 939,94

2. Frais administratifs

€ 20.300,00

€ 4.272,54

€ 2.775,01

€ 7.047,55

34,7%

€ 13.252,45

3. Expertise externe

€ 64.000,00

€ 10.764,00

€ 0,00

€ 10.764,00

16,8%

€ 53.236,00

4. Déplacements et hébergement

€ 1.820,00

€ 1.591,11

€ 121,33

€ 1.712,44

94,1%

€ 107,56

5. Réunions et evènements

6. Frais promotionnels

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 1.000,00

7. Autres

8. Investissements

9. Charges de préparation

TOTAL

€ 107.800,00

€ 36.367,71

€ 2.896,34

€ 39.264,05

36,4%

€ 68.535,95


1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses d’expertise externe payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : 
(maximum 2000 caractères)
	


2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « autres » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : 

(maximum 1000 caractères)
	


3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « investissements » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant :

(maximum 1000 caractères)
	


	5. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

	Partenaire n. 5 – ICM BARCELONA


 (Objet Excel, Veuillez remplir seulement les zones en blanc)


[image: image6.wmf]Spécification de la ligne 

budgétaire

Budget total
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précédents

Chiffres 

actuels

Cumulés

%
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(2)

(3)

(4)

(5)
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1. Frais de personnel

€ 88.715,00

€ 44.713,39

€ 19.896,44

€ 64.609,83

72,8%

€ 24.105,17

2. Frais administratifs

€ 803,00

€ 510,62

€ 53,05

€ 563,67

70,2%

€ 239,33

3. Expertise externe

€ 2.800,00

€ 710,00

€ 167,76

€ 877,76

31,3%

€ 1.922,24

4. Déplacements et hébergement

€ 4.800,00

€ 1.385,15

€ 82,00

€ 1.467,15

30,6%

€ 3.332,85

5. Réunions et evènements

6. Frais promotionnels

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 1.000,00

7. Autres

8. Investissements

9. Charges de préparation

€ 1.882,00

€ 1.882,00

€ 1.882,00

100,0%

€ 0,00

TOTAL

€ 100.000,00

€ 49.201,16

€ 20.199,25

€ 69.400,41

69,4%

€ 30.599,59


1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses d’expertise externe payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : 167,76 euro
(maximum 2000 caractères)
	- Traduction des rapports en français 




2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « autres » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : 

(maximum 1000 caractères)
	


3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « investissements » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant :

(maximum 1000 caractères)
	


	6. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

	Partenaire n. 6 - Université ‘Democritus’ de Thrace


 (Objet Excel, Veuillez remplir seulement les zones en blanc)

[image: image7.wmf]Spécification de la ligne 

budgétaire

Budget total
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précédents

Chiffres 

actuels

Cumulés

%

Reliquat 

budgétaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. Frais de personnel

€ 9.754,08

€ 6.375,00

€ 2.000,00

€ 8.375,00

85,9%

€ 1.379,08

2. Frais administratifs

€ 555,92

€ 0,00

€ 555,92

€ 555,92

100,0%

€ 0,00

3. Expertise externe

€ 40.200,00

€ 555,92

€ 28.766,58

€ 29.322,50

72,9%

€ 10.877,50

4. Déplacements et hébergement

€ 6.000,00

€ 1.593,40

€ 1.555,56

€ 3.148,96

52,5%

€ 2.851,04

5. Réunions et evènements

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 0,00

6. Frais promotionnels

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 1.000,00

7. Autres

€ 0,00

8. Investissements

€ 10.520,00

€ 0,00

€ 10.520,00

€ 10.520,00

100,0%

€ 0,00

9. Charges de préparation

€ 2.150,00

€ 2.150,00

€ 0,00

€ 2.150,00

100,0%

€ 0,00

TOTAL

€ 70.180,00

€ 10.674,32

€ 43.398,06

€ 54.072,38

77,0%

€ 16.107,62


1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses d’expertise externe payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : 28.766,58 euro
(maximum 2000 caractères)
	Des experts ont travaillé au projet pour trouver le sable (OLEX, Side Scan Sonar, échantillons ponctuels sur la couche sabeuse ou bed grab samples -- campagnes en mer, analyses des données).



2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « autres » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)
	


3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « investissements » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : 10.520,00
(maximum 1000 caractères)
	Un sonar de balayage latéral (Side Scan Sonar) a été obtenu pour les campagnes en mer.




	IV Calendrier des activités du Sous Projet


Ces tableaux sont utilisés pour fournir des détails sur les activités développées dans la période couverte par le présent rapport. Les données sous décrites doivent se référer à celles indiquées dans l’Annexe 3 du « Dossier de Candidature » (Description détaillée des Phases de Sous-projet) !!
Jan-Juin 2006

Activités




Réalisation (le cas échéant)

Juil-Déc 2006

Activités




Réalisation (le cas échéant)

Jan-Juin 2007

Activités




Réalisation (le cas échéant)

Juil-Déc 2007

Activités



Les activités réalisées dans le cadre du Sous-projet par tous les Partenaires sont réparties entres les activités liées à la Phase C du Sous-projet , comme il a été indiqué dans le dossier de candidature.

Tous les participants :

- Continuation et conclusion des activités relatives à la Phase C (participation aux conférences de conclusion de la Phase C).

- Activités relatives à la Phase C (réalisation de campagnes géophysiques et géognostiques de sable en mer, analyse et caractérisation morphologique des dépôts et échantillons de sables, estimation des volumes de sables, définition et partage d’un protocole méthodologique commun ainsi que d’un glossaire technique-scientifique; mise à jour de la cartographie des dépôts, perfectionnement de la cartographie des zones explorées, définition de lignes guides communes pour la réalisation d’un protocole méthodologique pour la recherche de sables en mer et pour leur analyse, qui soit valable pour le contexte méditerranéen)

Chaque Partenaire a réalisé tout particulièrement les activités suivantes:
Partenaire 1

1) Participation à la Conférence d’avancement de sous-projet phase C (Composante 4) à Gênes le 26 octobre 2007 ;

2) Participation à la Conférence d’avancement de sous-projet phase C (Composant 3) à Montpellier, France, le 30 novembre 2007

3) réunion interne au partenariat à Montpellier le 30 november  2007;

Chargé d’une mission pour la planification d’une campagne géophysique et géognostique en Mer Adriatique pour la recherche de dépôts sableux sous-marins en face de la côte de la Région Emilie-Romagne:

1) Institut de Sciences Marines du CNR. Section Géologie Marine de Bologne
Chargé d’une mission pour la réalisation d’une campagne géophysique en Mer Adriatique pour la recherche de dépôts sableux sous-marins en face de la côte de la Région Emilie-Romagne:

1) Institut de Sciences Marines du CNR. Section Géologie Marine de Bologne pour l’instrumentation et les techniciens spécialisés

2)Micoperi S.r.l, Ravenne – Italie, pour le bateau

Réalisation de la campagne géophysique en Mer Adriatique pour la recherche de dépôts sableux sous-marins en face de la côte de la Région Emilie-Romagne: juillet 2007.

Chargé d’une mission pour la réalisation d’une campagne géognostique en Mer Adriatique pour la recherche de dépôts sableux sous-marins en face de la côte de la Région Emilie-Romagne:

1)Te.Ma. S.n.c, Faenza – Italie, pour l’ instrumentation, les techniciens spécialisés et le bateau

Réalisation de la 1re partie de la campagne géognostique en Mer Adriatique pour la recherche de dépôts sableux sous-marins en face de la côte de la Région Emilie-Romagne: décembre 2007
Partenaire 2

Par rapport au protocole méthodologique:

Repérage des typologies les plus courantes de dépôts possédant un intérêt minier potentiel et réalisation du diagramme synthétique pour la classification des corps sableux pa rapport aux caractéristiques sismiques et stratigraphique-séquentielles. Détermination des méthodologies/technologies de recherche en mer, de sable sur la plate-forme continentale. Détermination des différentes phases (planification, reconnaissance; connaissance, exploration, exécution, étude environnementale, opérations après le dragage) en vue de la réalisation des activités de recherche de sables, avec définition des activités, objectifs, résultats et outputs).
Partenaire 3

Le DIPTERIS a mené de l’avant les activités prévue pour la phase C du sous-projet.

Pendant les mois d’août-septembre 2007, a eu lieu la compagne en mer pour la localisation et délimitation du couloir de dragage. On a conduit les analyses sysmo-stratigraphiques de détail et on a pu calibrer les données avec l’analyses des niveaux des carottages.

Le rapport d’avancement technique et financier a été achevé et les résultats ont été publiés à travers des études réalisées par des diplômés de l’Université de Gênes.

On a aussi envoyé d’autres publications et une présentation à la Journée pour les Jeunes Chercheurs (qui aura lieu en Février 2008).

Partenaire 4 : 

Exploitation des 7 carottages réalisés lors de la campagne RESAMME (Juin 2007).

Ouverture des carottes, description, photos

Sélection et échantillonnage de 32 niveaux
Sur les 32 Niveaux :

Séparation granulométrique par lavage (fraction grossière).

Analyse granulométrique par granulomètre laser au centre IFREMER de Brest.

Traitement statistique et réalisation de fiches de synthèse des données 

granulométriques (voir annexe du rapport d’avancement)

Participation au 11éme Congrés Français de Sédimentologie, Caen les 

23/24/25 Octobre 2007 : Communication de M. Tesson sur le Golfe du Lion.

Partenaire 5 :

Poursuite des activités relatives à la phase C et rapport d’avancement. 

Perfectionnement de la cartographie des corps sableux de la plate-forme de Catalogne

Approfondissement de l’analyse des sables et de l’information sismique.

Poursuite du traitement de l’information sur les profils sismiques: scannage des profils sismiques et

conversion des profils sismiques au format numérique (SGY)
Cartographie détaillée des dépôts de sable dont le volume reste à quantifier (zone Mataró). 

Création d’un projet et analyse des profils sismiques convertis au format Segy dans l’environnement du logiciel Kingdom Suite. 

Carte régionale texture-teneur en carbonate mise en ligne sur Internet (http://www.icm.csic.es/geo/gma/) et construite sur la plate-forme googleearth 

Fin scannage des profils sismiques 

Calcul de la surface occupée par les dépôts de sable de la plate-forme continentale catalane 

Conversion en mètres de l’échelle verticale des profils sismiques de temps exprimés en millièmes de seconde 

Numérisation des limites des dépôts de sable (zone Mataró) pour les quantifier par la suite 
Partenaire 6:

- Participation aux conférences à Gênes, Italie et Monpellier, France

- Participation aux activités relatives à la Phase C (réalisation de campagnes de recherche en mer et analyse des données : Voyages d'études sur place: Ils ont été organisés pendant l’été 2007 et l’hiver 2007-08 afin de réaliser  l’enquête OLEX , l’enquête side scan sonar (de balayage latéral) et la collecte de sédiments sur les fonds marins.
Réalisation (le cas échéant)
2 conférences du projet Beachmed-e (Gênes et Montpellier)

1 réunion de coordination interne du partenariat (Montpellier)

Etablissement du procès-verbal de la réunion de coordination interne du partenariat et publication du procès-verbal verbal sur le site web de Beachmed, à la page des sous-projets ReSaMMé

1 Rapport d’avancement technique et financier, semestre juil-déc 2007

Rédaction de la partie introductive des lignes guides 
Mise a jour de pages web consacrées au projet

1 Dossier de Modification et mise à jour du Dossier de Candidature s’y rapportant

5 campagnes en mer– Partenaire 1 et Partenaire 3  

Jan-Avril 2008

Activités




Réalisation (le cas échéant)
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_1263630410.xls
Foglio1

		Spécification de la ligne budgétaire		Budget total		Chiffres précédents		Chiffres actuels		Cumulés		%		Reliquat budgétaire

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)

		1. Frais de personnel		$83,485.27		$0.00		€ 22,659.24		€ 22,659.24		27.1%		€ 60,826.03

		2. Frais administratifs

		3. Expertise externe		$48,000.00		$0.00				€ 0.00		0.0%		€ 48,000.00

		4. Déplacements et hébergement		$7,514.73		$0.00		€ 1,489.50		€ 1,489.50		19.8%		€ 6,025.23

		5. Réunions et evènements

		6. Frais promotionnels		$3,000.00		$0.00				€ 0.00		0.0%		€ 3,000.00

		7. Autres

		8. Investissements

		9. Charges de préparation		$0.00		$0.00		€ 265.21		€ 265.21		0.0%		-€ 265.21

		TOTAL		$142,000.00		$0.00		$24,413.95		€ 24,413.95		17.2%		€ 117,586.05






_1263630411.xls
Foglio1

		Spécification de la ligne budgétaire		Budget total		Chiffres précédents		Chiffres actuels		Cumulés		%		Reliquat budgétaire

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)

		1. Frais de personnel		$284,282.74		$128,921.13		€ 58,154.04		$187,075.17		65.8%		€ 97,207.57

		2. Frais administratifs		$22,099.95		$4,804.19		€ 3,803.98		$8,608.17		39.0%		€ 13,491.78

		3. Expertise externe		$259,711.10		$12,029.92		€ 95,888.90		$107,918.82		4.6%		€ 151,792.28

		4. Déplacements et hébergement		$47,639.36		$9,153.69		€ 9,101.97		$18,255.66		38.3%		€ 29,383.70

		5. Réunions et evènements		$0.00		$0.00		€ 0.00		$0.00		0.0%		€ 0.00

		6. Frais promotionnels		$7,693.50		$0.00		€ 1,193.50		€ 1,193.50		0.0%		€ 6,500.00

		7. Autres

		8. Investissements		$10,520.00		$0.00		€ 10,520.00		$10,520.00		100.0%		€ 0.00

		9. Charges de préparation		$4,820.85		$4,820.85		€ 265.21		$5,086.06		105.5%		-€ 265.21

		TOTAL		$636,767.50		$159,729.78		€ 178,927.60		$338,657.38		53.2%		€ 298,110.12
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		Spécification de la ligne budgétaire		Budget total		Chiffres précédents		Chiffres actuels		Cumulés		%		Reliquat budgétaire

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)

		1. Frais de personnel		$72,287.50		$54,746.44		€ 10,815.25		€ 65,561.69		90.7%		€ 6,725.81

		2. Frais administratifs		$0.00		$0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 0.00

		3. Expertise externe		$88,000.00		$0.00		€ 62,908.63		€ 62,908.63		71.5%		€ 25,091.37

		4. Déplacements et hébergement		$23,000.00		$2,393.07		€ 3,780.20		€ 6,173.27		26.8%		€ 16,826.73

		5. Réunions et evènements						€ 0.00

		6. Frais promotionnels		$500.00		$0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 500.00

		7. Autres

		8. Investissements

		9. Charges de préparation

		TOTAL		$183,787.50		$57,139.51		€ 77,504.08		€ 134,643.59		73.3%		€ 49,143.91
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		Spécification de la ligne budgétaire		Budget total		Chiffres précédents		Chiffres actuels		Cumulés		%		Reliquat budgétaire

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)

		1. Frais de personnel		$20,680.00		$19,740.06		€ 0.00		€ 19,740.06		95.5%		€ 939.94

		2. Frais administratifs		$20,300.00		$4,272.54		€ 2,775.01		€ 7,047.55		34.7%		€ 13,252.45

		3. Expertise externe		$64,000.00		$10,764.00		€ 0.00		€ 10,764.00		16.8%		€ 53,236.00

		4. Déplacements et hébergement		$1,820.00		$1,591.11		€ 121.33		€ 1,712.44		94.1%		€ 107.56

		5. Réunions et evènements

		6. Frais promotionnels		$1,000.00		$0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 1,000.00

		7. Autres

		8. Investissements

		9. Charges de préparation

		TOTAL		$107,800.00		$36,367.71		€ 2,896.34		€ 39,264.05		36.4%		€ 68,535.95
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		Spécification de la ligne budgétaire		Budget total		Chiffres précédents		Chiffres actuels		Cumulés		%		Reliquat budgétaire

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)

		1. Frais de personnel		$88,715.00		$44,713.39		€ 19,896.44		€ 64,609.83		72.8%		€ 24,105.17

		2. Frais administratifs		$803.00		$510.62		€ 53.05		€ 563.67		70.2%		€ 239.33

		3. Expertise externe		$2,800.00		$710.00		€ 167.76		€ 877.76		31.3%		€ 1,922.24

		4. Déplacements et hébergement		$4,800.00		$1,385.15		€ 82.00		€ 1,467.15		30.6%		€ 3,332.85

		5. Réunions et evènements

		6. Frais promotionnels		$1,000.00		$0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 1,000.00

		7. Autres

		8. Investissements

		9. Charges de préparation		$1,882.00		$1,882.00				€ 1,882.00		100.0%		€ 0.00

		TOTAL		$100,000.00		$49,201.16		€ 20,199.25		€ 69,400.41		69.4%		€ 30,599.59
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		Spécification de la ligne budgétaire		Budget total		Chiffres précédents		Chiffres actuels		Cumulés		%		Reliquat budgétaire

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)

		1. Frais de personnel		$9,360.89		$3,346.24		€ 2,783.11		€ 6,129.35		65.5%		€ 3,231.54

		2. Frais administratifs		$441.03		$21.03		€ 420.00		€ 441.03		100.0%		€ 0.00

		3. Expertise externe		$16,711.10		$0.00		€ 4,045.93		€ 4,045.93		24.2%		€ 12,665.17

		4. Déplacements et hébergement		$4,504.63		$2,190.96		€ 2,073.38		€ 4,264.34		94.7%		€ 240.29

		5. Réunions et evènements

		6. Frais promotionnels		$1,193.50		$0.00		€ 1,193.50		€ 1,193.50		100.0%		€ 0.00

		7. Autres

		8. Investissements

		9. Charges de préparation		$788.85		$788.85				€ 788.85		100.0%		€ 0.00

		TOTAL		$33,000.00		$6,347.08		€ 10,515.92		€ 16,863.00		51.1%		€ 16,137.00
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		Spécification de la ligne budgétaire		Budget total		Chiffres précédents		Chiffres actuels		Cumulés		%		Reliquat budgétaire

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)

		1. Frais de personnel		$9,754.08		$6,375.00		€ 2,000.00		€ 8,375.00		85.9%		€ 1,379.08

		2. Frais administratifs		$555.92		$0.00		€ 555.92		€ 555.92		100.0%		€ 0.00

		3. Expertise externe		$40,200.00		$555.92		€ 28,766.58		€ 29,322.50		72.9%		€ 10,877.50

		4. Déplacements et hébergement		$6,000.00		$1,593.40		€ 1,555.56		€ 3,148.96		52.5%		€ 2,851.04

		5. Réunions et evènements		$0.00		$0.00				€ 0.00		0.0%		€ 0.00

		6. Frais promotionnels		$1,000.00		$0.00		€ 0.00		€ 0.00		0.0%		€ 1,000.00

		7. Autres								€ 0.00

		8. Investissements		$10,520.00		$0.00		€ 10,520.00		€ 10,520.00		100.0%		€ 0.00

		9. Charges de préparation		$2,150.00		$2,150.00		€ 0.00		€ 2,150.00		100.0%		€ 0.00

		TOTAL		$70,180.00		$10,674.32		€ 43,398.06		€ 54,072.38		77.0%		€ 16,107.62






