
Sous-projet   OpTIMAL  cod.3S0155R-2.1

DEMANDE DE MODIFICATION

Modification n. 02

Objet de la modification (description de la modification demandée) Modification du Budget des partenaires 1, 4, 8 et 10

P(1):

Meetings and events: - € 281,20

Preparation costs: + € 281,20 

External Expertise: changement dans la valeur des bourses d'études prévues et de l'élaboration de donnèes topobathymétriques, sans modifier la valeur totale de cette catégorie de dépense

P(4):

Expertise externe:  +  € 3.500,00

Frais administratifs  - € 1.500,00

Réunions et évènements - € 1.000,00

Frais promotionnels - € 1.000,00

Frais de préparation: + € 7.428,17 (€ 91,24 Déplacement et hébergement + € 7.336,93 Frais de personnel)

Déplacement et hébergement - € 91,24

Frais de personnel - € 7.336,93

P(8):

Frais de personnel: + 4.000,00

Frais administratifs: - 5.780,00

Deplacement et hebergement: + 6.280,00

reunions et evenements: - 2.700,00

frais promotionnels: - 1.800,00

P(10):

Ligne nº 1 :+ € 6355,00

Ligne nº 2: - € 2531,00

Lignes nº 3: + € 4830,00

Lignes nº  7:- € 6799,00

Motivations (motivations de la demande de modification du sous-projet)

P(1): 

Frais de Préparation/Meetings & Events: Les frais de préparation ont eu une valeur leggerememnt supèrieure à celle prévue, a cause du systeme de calcul des frais journalieux dans l'université pour les professeurs.  Cette difference a été prise de "Meetings and Events". 

External Expertise: Il a été nécéssaire de changer la valeur des bourses d'études prévues, avec une reduction de la valeur prévu pour l'Elaboration des données topobrathymétriques, sans changer la valeur totale prévu pour la catégorie "External Expertise"

P(4):

Expertise externe: une modification était nécessaire étant donné que les frais de traduction des rapports scientifiques, qui étaient initialement à la charge de la Région, devront maintenant être soutenus par chaque partenaire. Pour affronter ces frais, il a fallu diminuer les postes Frais administratifs, Réunions et 

événements et Frais promotionnels.

Frais de préparation: au moment de la définition du budget, les frais de personnel pour la phase de préparation du projet n'ont pas été prévus. 

Or, lors de la phase de préparation le personnel a dû participer à quelques réunions et travailler à la préparation des documents scientifiques relatives au projet. Pour affronter ces frais, le poste Frais de personnel indiqué dans le budget général a été diminué.

Le montant de 91,24 euros se réfère à l'excédent des frais de déplacement et hébergement par rapport à ce qui avait été prévu au départ lors de la phase de préparation. Dans ce cas également le montant a été déduit du poste Déplacement et hébergement indiqué dans le budget général

P(8):

Les services financiers du FORTH-IACM ont conseillé de faire ces changements, en particulier les couts qui avaient étés prévus pour « frais administratifs » ne sont plus accepté sous les nouvelles directives de l ?EU pour une fondation comme FORTH

Frais de personnel: La valeur a èté augmenté pour empolyer une personne en plus.

Frais administratifs: La valeur a été réduite pour transferer des fonds vers "travel and accomodation", qui avait été sous-estimée. 

Deplacement et hebergement: Tla valeur a été augmenté parce qu'elle avait èté sous-estimée.

Reunions et evenements: La valeur a été transféré à une autre catégorie et ces couts seront possiblmenet couverts par autres fonds de l'institute. 

Frais promotionnels: La valeur a été transféré à une autre catégorie et ces couts seront possiblmenet couverts par autres fonds de l'institute. 

P(10):

Ligne nº 1 : Le modification a résulté après consultent avec le notre service financier, ils sont incrémentées tout en réduisant le coût de Frais administratifs (nº 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ligne nº 2: La réduction de le montant initialement attribué à la ligne budgétaire nº 2  il a été effectué après consultent avec le notre service auditeur et a été transfert a ligne nº 1 et a la ligne nº3.).…………………………                                         

Lignes nº 3: La ligne nº 3 avait été sous-estimés, et ce pour ça l'augmentation de ce départ ; et que est due à la nécessité de la incrémentées de prestations de quelles professionnelles (traductions dans français de d'elles rapports et analyse de la dynamique littoral) 

et il est par ceci qui les coûts déplacement et hébergement (nº 4) sont réduits et pénalisés. Une parte de la ligne 2 a été transfert a la ligne 3. 

Lignes nº  7: L'élimination de le montant initialement attribué à la ligne budgétaire nº 7 il a été effectué après consultent avec le notre service auditeur. Cette quantité a été transfère à la ligne budgétaire nº 3 (Expertise Externe) qui  avait été sous-estimés. 

Documents officiels concernés par la modification 

Tableaux financiers (X)

Autres (dossier de candidature) (X)

Annexes à la présente demande de modification 

Décision du Comité de Pilotage

Tableaux financiers (X)

Convention interpartenariale   

Autres (dossier de candidature.)

Lieu et date:

Signature


