
1 – Mise à jour le 19 Février 2008 

 

 
 

COMMISSION EUROPEENNE 
DIRECTION GENERALE AUX POLITIQUES REGIONALES ET A LA COHESION 

PROGRAMME OPÉRATIONNEL INTERREG III C – ZONE SUD 
 
 

 
BEACHMED-e: La gestion stratégique de la défense des littoraux pour un développement 

soutenable des zones côtières de la Méditerranée 
(code 3S0155R) 

 
 

 

DOSSIER de CANDIDATURE 

 

 
  
SOUS-PROJET 
Interactions des Sables et Posidonia Oceanica avec l’Environnement des Dunes 
Naturelles 
 
MESURE 
MESURE 3.4. Les systèmes de défense naturels: le potentiel des dunes et des prairies 
de Posidonie pour la défense des littoraux 
 
COMPOSANTE 
COMPOSANTE 3. Interaction entre le développement du territoire urbain et des zones 
morphologiquement sensibles par rapport au risque des orages et de l’érosion 

  
  

 



 

 

DOSSIER_DE_CANDIDATURE_SP_fr_3-4[FR]_19.02.08 2

Table de matières 
 

1 INFORMATIONS DE BASE .......................................................................................................................................... 3 

1.1. TITRE DU SOUS-PROJET ......................................................................................................................................... 3 
1.2. ACRONYME.......................................................................................................................................................... 3 
1.3. BREF RESUME DU SOUS-PROJET  (MAX. 2000 CARACTERES) ......................................................................................... 3 
1.4. CHEF DE FILE ET PARTENARIAT ................................................................................................................................ 4 
1.5. DUREE ............................................................................................................................................................... 4 
1.6. BUDGET.............................................................................................................................................................. 5 

2 DESCRIPTION DU SOUS PROJET............................................................................................................................... 6 

2.1 EXPOSE................................................................................................................................................................... 6 
2.1.1 Objectifs du sous-projet .................................................................................................................................. 6 
2.1.2 Réalisations effectives, résultats et impacts attendus du sous-projet ................................................................... 6 
2.1.3 Approche méthodologique .............................................................................................................................. 7 
2.1.4 Etat actuel et niveau de connaissance ............................................................................................................. 7 
2.1.5 Innovations.................................................................................................................................................... 7 
2.1.6 Localisation des activités ................................................................................................................................ 8 
2.1.7 Dispositions en matière d'Information et de Publicité ......................................................................................... 8 

2.2 DISPOSITIONS POUR L'ORGANISATION, LA GESTION ET LA MISE EN ŒUVRE............................................................................. 9 
2.2.1 Responsabilité ..................................................................................................................................................... 9 
2.2.2 Coordination et gestion d'ensemble du sous-projet ................................................................................................ 10 
2.2.3 Les procédures de gestion administrative et financière internes au sous-projet ........................................................ 10 
Confirmation de non financement par d'autres sources de financement de l'UE ................................................................ 12 
Confirmation de conformité avec la législation et les politiques de l'UE et nationales ......................................................... 12 
Confirmation de conformité avec les règles d'éligibilité. .................................................................................................. 12 
Confirmation de l'engagement de l'ensemble des partenaires envers le sous-projet. ......................................................... 12 
Confirmation du libre accès aux données du présent Dossier pour les quatre Zones......................................................... 12 
Signature................................................................................................................................................................... 12 

ANNEXE 1 : PARTENARIAT................................................................................................................................................ 13 

ANNEXE 2 : PERTINENCE DU PARTENARIAT .................................................................................................................... 19 

Contribution du partenaire dans le projet et bénéfices tirés de l'opération......................................................................... 19 

ANNEXE 3 : DESCRIPTION DETAILLEE DES PHASES DE SOUS PROJET .......................................................................... 21 

Phase A : .................................................................................................................................................................. 21 
Description de la Phase A ........................................................................................................................................... 21 
Phase B : .................................................................................................................................................................. 22 
Description de la Phase B ........................................................................................................................................... 22 
Phase C : .................................................................................................................................................................. 23 
Description de la Phase C ........................................................................................................................................... 23 
Calendrier des activités du Sous Projet ........................................................................................................................ 25 

ANNEXE 4 :  BUDGET.................................................................................................................................................... 27 

DESCRIPTION DETAILLEE DE LA LIGNE BUDGETAIRE NO. 3 EXPERTISE EXTERNE DU BUDGET ............................................................ 28 
DESCRIPTION DETAILLEE DE LA LIGNE BUDGETAIRE N° 7 AUTRE FRAIS......................................................................................... 28 
DESCRIPTION DETAILLEE DE LA LIGNE BUDGETAIRE NO. 8 INVESTISSEMENT DU BUDGET.................................................................. 28 
DESCRIPTION DETAILLEE DE LA LIGNE BUDGETAIRE N° 9 FRAIS DE PREPARATION .......................................................................... 29 

 



 

 

DOSSIER_DE_CANDIDATURE_SP_fr_3-4[FR]_19.02.08 3

 

1 INFORMATIONS DE BASE  

1.1. Titre du sous-projet        

Interactions des Sables et Posidonia Oceanica avec l’Environnement des Dunes 
Naturelles 

1.2. Acronyme  

POSIDuNE 

1.3. Bref résume du sous-projet  (max. 2000 caractères)    

Le but du sous projet est l’échange des expériences et des connaissances techniques regardant la gestion du 
système plage-dune, pour permettre, à travers une activité de monitorage, de décrire les caractéristiques 
physiques et biologiques du milieu côtier, d’évaluer l’efficacité des interventions de reconstruction 
morphologique des dunes et éventuellement identifier des technologies innovatrices qui prévoient l’utilisation 
des restes de Posidonie océanique (ou autres phanérogames marins ou algues) de plage. 
La première phase du sous-projet consistera en la recherche bibliographique et au stockage des informations 
provenant de publications scientifiques et de Rapports Techniques du secteur, afin d’individualiser la 
problématique encore existante et définir les lignes méthodologiques pour la gestion de la biomasse de plage, 
pour la sauvegarde et la récupération des systèmes dunaires. 
L’objectif de la seconde phase est de définir les méthodologies pour la restauration et la consolidation des 
dunes côtières qui prévoient l’utilisation des techniques naturalistes innovatrices à travers la plantation 
d’espèces végétales autochtones pour stabiliser les dépôts éoliens et l’utilisation des restes de la biomasse 
(Posidonie océanique en particulier) de plage comme fertilisant pour favoriser la survie de la végétation 
côtière: cela permettra une majeure considération des aspects environnementaux et socio-économiques dans 
le cadre des interventions sur les littoraux. (Une telle approche a le double avantage de réduire la masse de 
résidu végétal de plage et de fertiliser le sédiment. En outre, des mécanismes de feedback positifs entre la 
composante biologique et sédimentologique sont prévus tout comme une augmentation de la flexibilité, de la 
résilience et de la stabilité dynamique du système plage-dune). 
La troisième phase permettra d’appliquer sur les sites pilotes pré-choisis quelques méthodologies 
développées et, à travers les opérations de monitorage qui suivront telles interventions, vérifier l’efficacité des 
techniques appliquées. 
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1.4.  Chef de file et partenariat         

 

    Institution Pays 

Chef de file ICRAM ITALIA 
Personne à 
contacter 

SERGIO CAPPUCCI 

  
 
Etats Membres de l'UE impliqués comme partenaires 
   

Allemagne: 0 partenaire(s) Hongrie: 0 partenaire(s) Rép. Tchèque: 0 partenaire(s) 

Autriche: 0 partenaire(s) Ireland: 0 partenaire(s) Royaume-Uni: 0 partenaire(s) 

Belgique: 0 partenaire(s) Italie: 4 partenaire(s) Slovaquie: 0 partenaire(s) 

Chypre: 0 partenaire(s) Lettonie: 0 partenaire(s) Slovénie: 0 partenaire(s) 

Denemark: 0 partenaire(s) Lituanie: 0 partenaire(s) Suède: 0 partenaire(s) 

Espagne: 0 partenaire(s) Luxembourg: 0 partenaire(s)   

Estonie: 0 partenaire(s) Malte: 0 partenaire(s)   

Finlande: 0 partenaire(s) Pays-Bas: 0 partenaire(s)   

France: 1 partenaire(s) Pologne: 0 partenaire(s)   

Grèce: 2 partenaire(s) Portugal: 0 partenaire(s)   
  
Non membres de l'UE impliqués en tant que 
partenaires Norvège: 0 partenaire(s) Autres: 0 partenaire(s) 
  

Critères d'éligibilité au partenariat   

    

Nombre des partenaires impliqués (au moins 3) 7  
Nombre des Etats Membres de l'UE impliqués par le partenariat (au moins 2) 3  

 

1.5. Durée 

 

Début Mois 05 Année 2006   Fin Mois 04 Année 2008   24 mois 
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1.6. Budget 

 
Liste des partenaires énumérés par institution, pays et contribution financière 
 
  Institution Administration Pays Budget du partenaire 

    Contribution financière Cofinancement Partenaire Total 

CdF ICRAM  ITALIE € 1 0 7 0 0 0   € 0   € 1 0 7 . 0 0 0 

2  PROVINCIA DI PISA ITALIE € 9 9 7 5 0   € 0   € 9 9 . 7 5 0 

3 
UNIVERSITA’ DI 
FERRARA   ITALIE 

€ 1 4 5 0 0   € 0   € 1 4 . 5 0 0 

4 

CIRSA / 
UNIVERSITA’ DI 
BOLOGNA  ITALIE 

€ 2 8 0 0 0   € 0   € 2 8 . 0 0 0 

5 
 EID 

MEDITERRANEE FRANCE 
€ 4 0 0 0 0   € 0   € 4 0 . 0 0 0 

6 IACM/FORTH  GREECE € 2 5 0 0 0   € 0   € 2 5 . 0 0 0 

7    € € € 

8    €   €   € 

 9    €   €   € 

10    €   €   € 

TOTAL   
 
 

 
€ 319.250 

 
€                  0 

 
€314.250 

 
 
Tous les montants sont en EUROS TOTAL 314.250 

 
Total Contribution financière 314.250 
Total Cofinancement Partenaire 0 
    

BUDGET TOTAL SOUS-PROJET 314.250 
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2 DESCRIPTION DU SOUS PROJET  

2.1 Exposé      

2.1.1 Objectifs du sous-projet   
Dressez la liste des objectifs généraux et des objectifs spécifiques d'ensemble du sous-projet qui seront développés, en relation  à 
ceux décrits dans le Rapport des Objectifs, et les décrire. (max. 2000 caractères) 

L’objectif du sous projet est l’échange des expériences et des connaissances techniques qui regardent la 
gestion du système plage-dune pour élaborer des méthodologies spécifiques concernant la restauration 
morphologique et la consolidation des dunes côtières, éléments fondamentaux contre l’érosion des littoraux, 
grâce à l’utilisation de systèmes innovateurs qui prévoient l’utilisation de techniques naturalistes 
traditionnelles. 
Les objectifs spécifiques réalisés seront: 
- une définition de l’état de l’art inhérent aux actions de restauration et de protection des cordons de dune 
réalisées dans les régions OCR; 
- échange d’expériences et transfert des connaissances scientifiques et des techniques acquises par chacun 
des partenaires impliqués dans le projet; 
- comparaison et approfondissement des normatives relatives à l’utilisation des biomasses de plage et 
rédaction de documents communs (guide méthodologique) pour définir un parcours normatif à suivre afin de 
pouvoir transporter et utiliser les restes de Posidonie océanique pour la reconstruction ou la restauration des 
cordons de dune endommagés par l’érosion (éolienne ou marine); 
- caractérisation, à l’intérieur des territoires des différentes régions, des possibles systèmes de dune à 
restaurer à travers l’interprétation et l’analyse des photos aériennes sous environnement GIS: les résultats 
restitués auront, si possible, un format compatible avec ceux fournis du projet EUROSION. 
- monitorage des interventions réalisées sur les sites pilotes pré-choisis par chaque partenaire, pour vérifier et 
évaluer l’efficacité et la validité des techniques mises au point; 
- description de système plage-dune par l’analyse des processus de rétroaction existants entre les 
composantes physiques (comme la morphologie, sédimentologie; hydrogéologie) et biologiques (associations 
végétales, biomasse végétale de plage); 
- description de la distribution et des caractères physiques (composition et structure) de la biomasse présente 
sur la plage; 
- élaboration de ligne guide pour la protection et la reconstruction des dunes. 
 

2.1.2 Réalisations effectives, résultats et impacts attendus du sous-projet  
 

Décrivez les 
- réalisations effectives (outputs, retombées ou produits tangibles et visibles des activités du sous-projet, tels que réunions, 

guides, sites Web, bases de données) 
- résultats (ex. transfert de meilleures pratiques d'une région à une autre, développement d'un projet commun entre des 

régions impliqués, amélioration des qualifications professionnelles, etc.) 
- impacts à long terme (ex. contribution au développement durable des régions participantes) que le sous-projet entend 

générer. 
Chaque fois que cela est possible, utilisez des indicateurs mesurables pour les réalisations effectives, les résultats et les 
impacts. (max. 1000 caractères)  

- Rapports de congruité;  
- rapports d’avancement (rapports financiers) du sous-projet; 
- relations techniques relatives aux phases A, B et C; 
- réunions; 
- recueil de données relatives aux thématiques suivantes: 
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 - Morphologie côtière; 
 - Sédimentologie; 
 - Hydrologie; 
 - Pédologie; 
 - Végétation côtière; 
 - Végétation marine; 
Les données seront restituées sur papier mais aussi sous format digital. Les données seront également inclus 
dans différents thèmes développés dans un GIS: morpho-sédimentaire, tendance évolutive, taux de transport 
éolien et interventions, etc…, en respectant si possible les indications données par le projet EUROSION. 
Le développement commun du projet et l’ échange réciproque des informations regardant les connaissances 
matures des partenaires permettront d’obtenir un cadre complet sur la localisation et l’état des systèmes de 
dunes et de la Posidonie océanique de plage. 
 

2.1.3 Approche méthodologique 
Quelle approche méthodologique (activités, avec leurs combinaisons et leur séquence) sera utilisée pour 
obtenir les réalisations et les résultats et pour atteindre les objectifs du sous-projet? Explicitez la séquence 
temporale des activités prévues dans les phases A, B et C. (max. 1000 caractères)    
    

La première phase du sous projet (phase A) comprendra une recherche bibliographique, une révision et un 
catalogage des documents disponibles sur: 
- l’évolution des systèmes dunaire et d’arrière dune en liaison avec l’évolution de la façade côtière. 
- La cartographie existante relative à: l’utilisation du sol, les dunes, la végétation côtière et marine (Posidonie 
océanique). 
- Les techniques de restauration, de protection et de monitorage des systèmes dunaires utilisées jusqu’à nos 
jours. 
Durant la phase B, grâce à l’analyse des problématiques identifiées au cours de la phase précédente, une 
activité de recherche sera réalisée afin de permettre la délinéation de ligne guide, de méthodologie et de 
technique concernant les meilleures solutions applicables aux sites pilotes durant la troisième phase (phase 
C). 

 

2.1.4 Etat actuel et niveau de connaissance 
Décrivez synthétiquement l’état et le niveau de connaissance dans l’U.E. et dans le reste du monde à propos des activités prévues 
du sous-projet. Spécifier le degré de diffusion et la compréhension parmi les Administrations locales des thématiques affrontées et le 
potentiel de développement par rapport à la situation actuel. (max. 1000 caractères)  
 

Au cours des dernières décennies on a assisté au niveau européen et international à une sensibilisation sur le 
rôle des dunes côtières, pour lesquelles des interventions de reconstruction, restauration et monitorage ont 
été réalisées. On peut par exemple citer: Allemagne, Iles de la Frise; France dune de Mimizan (projet Plan-
plafe), de Messanges, de Cap Ferret, de la Coubre (projet LIFE), de la Corse; Hollande; Danemark; 
Angleterre; Espagne: Valence (Projet LIFE); Grèce; Italie: Macchiatonda, Castelporziano, Circeo (Projet LIFE), 
Littoral de Cavallino (Ve), Sacca di Goro, Monte Russu (LIFE NAT/IT/006188, etc..). 
Les grandes quantités de biomasses végétales de plage observées le long des côtes européennes, 
actuellement recueillies par les autorités locales puis traitées comme refus, constituent une problématique sur 
le plan ’environnemental et économique: la possibilité de leur utilisation alternative a été récemment affrontée 
en France, Allemagne et Danemark dans le cadre du projet européen INTERREG IIIC – “CosCo”. 

2.1.5 Innovations  
Décrivez les innovations apportées du présent sous-projet par rapport aux connaissances actuelles. (max. 1000 caractères)  
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Approfondissement des connaissances du système plage-dune par des mesures du taux de transport éolien 
et l’expérimentation de techniques de restauration des cordons dunaires qui utilisent la végétation pour la 
stabilisation des dépôts éoliens et la biomasse de plage pour la restauration morphologique des cordons de 
dune. 
On prévoit de recueillir et de comparer les normatives nationales et européennes en matière de gestion et de 
recyclage des biomasse pour rédiger et tester un protocole méthodologique qui a comme but de permettre 
l’utilisation de tels restes pour la reconstruction et la protection des cordons dunaires, résolvant ainsi le double 
problème du nettoyage et de la défense des littoraux dans l’optique du développement durable du tourisme. 
Des banques de données géoréférées et ajournées seront ensuite créés qui contiendront les données 
(morpho-sédimentaires, évolution; extension; localisation, etc...) acquises sur le système dune et sur les 
caractéristiques des banquettes (localisation, composition). 
              

2.1.6 Localisation des activités* 
Indiquez le lieu de déroulement des principales activités (max. 1000 caractères) 

- Le site pilote de l’ICRAM sera défini à la suite de la phase A et sera localisé entre Tarquinia (Latium) et 
Livorno (Toscane). 

- Le site pilote de la Province de Pise se trouve à San Rossore, en la localité de “Gombo”. Il se développe 
de la Bocca d’Arno à l’embouchure du fleuve Serchio, sur une longueur d’environ 11 km et comprend 
l’appareil deltaïque du fleuve Arno. 

- L’Université de Ferrara conduira ses propres expérimentations entre l’embouchure du Po di Goro et 
l’embouchure du Reno, sur une longueur d’environ 20 km. 

- Les activités d’expérimentation seront réalisées par l’Université de Bologne sur des sites pilotes compris 
dans la zone de l’embouchure du Bevano et de celle de Porto Corsini. 

- La zone d’action de l’EID Méditerranée concerne le bassin méditerranéen occidental; son siège social est 
localisé à Montpellier (Villeneuve les Maguelone, Hérault) et comprend: secteur 1, 1,5 km de long, re-
profilage du cordon existant, comblement des brèches; secteur 2, 1 Km de long, création d'un nouveau 
cordon de haut de plage, déplacement des bassins aquacoles, suppression de la prise d'eau en mer. 

- Le site pilote de l’IACM est situé dans l’aire côtière de Episkopi et s’étend sur une longueur de 8.5 km à 
l’ouest de la ville de Rethymnon. 

* Les sites pilotes sont indiqués dans le Rapport d’Avancement n. 4 (Juil-Dec 2007). 

2.1.7 Dispositions en matière d'Information et de Publicité 
Décrivez comment les résultats du sous-projet seront-ils portés à la connaissance et mis á la disposition du grand public. Dressez la 
liste des groupes cibles visés et les moyens (ex. pages d'accueil, publications, expositions, etc.) à utiliser (max. 2000 caractères).  
       

Les résultats du sous projet seront synthétisés et divulgués dans le but de mettre à disposition du public 
(Administrations locales, Entités publiques et privées; Universités, citadins privés, etc...) les connaissances 
acquises. Cet objectif sera obtenu grâce à la réalisation de produits de diverses natures tels que: rapports de 
congruité; manuels techniques relatifs aux conclusions des trois phases (A, B et C); réalisations technico-
scientifiques sur les interventions de monitorage des sites pilotes; documentation technico-scientifique 
inhérente aux interventions de récupération, à la manutention et à la reconstruction des cordons dunaires où 
on cherchera à individualiser les capacités pour produire des mécanismes de feedback positif entre la biologie 
et la sédimentologie. 
La diffusion des résultats obtenus sera réalisée grâce à la participation à des conférences, workshops, tables 
rondes et conférences, également organisés dans des régions qui ne participent pas au présent projet. 
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2.2 Dispositions pour l'organisation, la gestion et la mise en œuvre  

2.2.1 Responsabilité 
Veuillez fournir les informations relatives au Directeur Financier et Coordinateur du sous-projet. Au cas où ces tâches seraient sous-
traitées, veuillez cocher la case appropriée.   

2.2.1.1 Le Coordinateur du sous-projet 

 
Détails concernant le Coordinateur du sous-projet    
Sergio Cappucci 

Comment le contacter 

Institution ICRAM 

Adresse Via di Casalotti, 300 

Code Postal 00166   
Ville Roma 

Pays ITALIA   
Téléphone (bureau) +39 (0)6 61570490 (G.S.M.)    

Fax +39 (0)6 61561906   

E-mail s.cappucci@icram.org 

 
Décrivez l'expérience de cette personne en matière de gestion de projet, y compris les projets transnationaux et cofinancés par 
l'Union Européenne.  

- Depuis 1996 il s’occupe de recherches inhérentes à la géologie environnementale, à la morphodynamique 
côtière et à la caractérisation et monitorage des sols et des sédiments pour la réalisation de grands 
ouvrages, la restauration morphologie et paysagiste de la façade côtière, et l’assainissement des sites 
contaminés. 

- De 1998 à 2002, durant son PhD, financé par le projet F-ECTS (Feed-backs of Estuarine Circulation and 
Transport of Sediments on phytobenthos - EU Contract MAS3-CT97-0145), il a rédigé de nombreux 
rapports comme partenaire individuel – pour le compte de l’Université de Southampton (UK) - et il a 
contribué à la préparation des Rapports Annuels Scientifiques du projet F-ECTS soumis à la Commission 
Européenne, Directorat Général XII, Marine Science and Technology Programme. 

- En 2003 sa thèse de PhD a obtenu le Prix International “Giuseppe e Paolo Gatto” réservé par l’Accademia 
dei Lincei aux étudiants de la Lagune de Venise. 

- En 2004, pour le compte de l’ICRAM et du Directorat Qualité de la Vie du Ministère de l’Environnement il a 
occupé un rôle de: (1) project manager de la convention avec l’institut Hollandaise Delft Hydraulics (The 
Netherland - montant: environ 500000 euro); (2) secrétaire de la table technique instituée pour trouver une 
solution aux problèmes de Porto di Carrara (Tosacane) et aux impacts qu’ils ont induits dans le territoire 
environnant; (3) il entretient de nombreuses collaborations internationales avec des chercheurs et des 
structures académiques d’excellence dont les principales sont: Delft Hydraulics (Hollande); National 
Oceanography Centre et St. Andrews University (Royaumes Unis); Flinders University (Australie); NATO 
(Sacland); (4) il collabore activement comme chercheur et partenaire aux projets EU LISP-UK; DELOS; 
SANDPIT et EU INTERREG III C Cos-Co; (5) il contribue à la réalisation des activités des groupes de 
travail du programme SedNet. 
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2.2.1.2 Le Directeur Financier du sous-projet 

Détails concernant le Directeur Financier du sous-projet 
Giordana De Vendictis 

Comment le contacter 

Institution ICRAM 

Adresse Via di Casalotti, 300 

Code Postal 00166   
Ville Roma 

Pays ITALIA   
Téléphone (bureau) +39 (0)6 61570414 (G.S.M.)  +39 328 9441359   

Fax +39 (0)6 61561906   

E-mail g.devendictis@icram.org 

 
Décrivez l'expérience de cette personne en matière de gestion de projet, y compris les projets transnationaux et cofinancés par 
l'Union Européenne.  

L’activité de Giordana De Vendictis est liée à l'administration de l'Institut et, en particulier, elle est membre du 
Groupe de Travail concernant les Programmes Communautaires. Au cours des dernières années elle s'est 
occupée de problèmes liés à la gestion des projets financés par des fonds communautaires et elle a assisté 
les chercheurs dans la gestion financière et administrative de différents projets. En particulier, les projets ont 
été financés au moyen du Sixième Programme Cadre et Interreg IIIB – Medocc. L'activité s’est en particulier 
concentré sur l'étude de la discipline communautaire des projets et son harmonisation avec les règles et les 
pratiques internes de l'Institut. 
 

 2.2.2 Coordination et gestion d'ensemble du sous-projet  
Présentez la structure, les responsabilités et les procédures pour la gestion et la coordination au jour le jour du sous-projet (niveau 
opérationnel) (max.1000 caractères). 
      
L’Unité du Sous-projet est constitué par un Comité des participants dans lequel on distingue le partenaire 
Chef de file et les Partenaires Locaux lesquels ont le devoir de contribuer à la réalisation des objectifs 
préfixés: pour cette raison, le principal rôle du chef de file est celui de s’occuper de la gestion et de la 
coordination de toutes les contributions locales à travers la convocation périodique de réunions techniques au 
cours du déroulement des activités. 
A la fin de chaque semestre de compte-rendu, touts les partenaires envoieront aux Régions d’appartenance 
les propres rapports financiers relatifs aux dépenses soutenues, pour en demander la certification et mettre 
en route les procédures de remboursement. 
Après avoir reçu les rapports techniques individuels des autres participants, le Chef de file présentera au 
propre responsable de mesure un “Rapport de Congruité” avec toutes les informations relatives à 
l’avancement des activités. 
Au terme de chaque phase opératrice (A, B, C) un cahier technique sera rédigé. 
              

2.2.3 Les procédures de gestion administrative et financière internes au sous-projet   
Présentez les procédures de gestion administrative et financière internes au sous-projet, les procédures d’élaboration des rapports, 
de la comptabilité, des contrôles, des audits, des paiements,....en cohérence avec les dispositions prévues par l’Opération (max. 
1000 caractères).            
    
La procédure financière et administrative se développera à travers cinq périodes de rapports financiers dans 
lesquels chaque partenaire devra rédiger un Rapport d’avancement (qui est composé de la demande de 
remboursement et d'un rapport technique-administratif). Les partenaires participants envoient cette 
documentation au Chef de File du Sous Projet pour la « Vérification de Congruité du Sous Projet » et aux 
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Administrations OCR relatives pour la certification des dépenses. La Vérification de Congruité est un contrôle 
mis en oeuvre par le Chef de File du Sous Projet avec lequel on vérifie l'exécution des activités et la 
cohérence de celles-ci avec les coûts soutenus. Le Chef de File du Sous Projet envoie le rapport de congruité 
du Sous Projet aux Administrations OCR impliquées. 
Les Administrations OCR rassemblent les rapports d’avancement des propres participants, en consolidant 
avec leur rapport d’avancement concernant les dépenses effectuées par les Administrations OCR mêmes 
Les Administrations OCR envoient aux relatifs Auditeurs les rapports d’avancement. 
Les Auditeurs envoient aux relatives Administrations OCR les certifications des dépenses effectuées et les 
régions, à leur tour, envoient les certifications aux partenaires participants. 
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Confirmation de non financement par d'autres sources de financement de l'UE 

Le Chef de File confirme, en signant le Dossier de Candidature, qu'aucune dépense relative à une partie ou à la totalité 
du sous-projet n'a reçu ni ne recevra de financement complémentaire de l'UE ( à l'exception de financement par les 
programmes de l'UE à destination des pays tiers) pendant toute la durée de celle-ci. 

Confirmation de conformité avec la législation et les politiques de l'UE et nationales 

Le Chef de File confirme, en signant le Dossier de Candidature, que le sous-projet proposé entre dans le cadre de la 
législation et des politiques nationales et de l'UE de tous les pays impliqués. 

Confirmation de conformité avec les règles d'éligibilité. 

Le Chef de File confirme, en signant le Dossier de Candidature, que l'ensemble des partenaires du projet recevant des 
fonds du Programme INTERREG IIIC se conforment aux règles concernant les bénéficiaires finaux, telles qu'elles 
figurent dans le Chapitre 4 du Complément de Programmation. 

Confirmation de l'engagement de l'ensemble des partenaires envers le sous-projet. 

Le Chef de File confirme, en signant le Dossier de Candidature, que l'ensemble des partenaires figurant dans son 
Annexe 1 s'engagent à prendre part aux activités du sous-projet. 

Confirmation du libre accès aux données du présent Dossier pour les quatre Zones 

 Le Chef de File donne son accord, en signant le Dossier de Candidature, sur le libre accès aux données qui y sont 
fournies pour les organes de mise en œuvre du Programme des quatre Zones. 

Signature 
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Annexe 1 : PARTENARIAT  
 
Liste de tous les partenaires participant au sous-projet, en commençant par le Chef de file 
  
Partenaire n° 1: Chef de file   
Nom de l'institution dans la langue nationale 

  ICRAM - Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare 

Nom de l'institution traduit en français (traduction officielle) 
  Institut Central pour la Recherche Appliquée à la Mer 

Statut légal 
Organisme public de 
reserche  

Adresse Via di Casalotti, 300 

Code Postal 00166  
Commune Roma 

Pays ITALIA   
  

 Région LAZIO   
  

Téléphone (bureau) +39 (0)6 61570490 (G.S.M.)   

Fax +39 (0)6 61561906   

E-mail s.cappucci@icram.org 

Site Internet www.icram.org 

Personne à contacter Sergio Cappucci 

  
Données bancaires 

Nom de la banque Banca Nazionale del Lavoro – Tesoreria Enti Pubblici 

Adresse Via San Nicola da Tolentino, 67 

Code Postal 00187  
Commune Rome 

Pays Italie  
N° compte / IBAN N° compte : 000218240 / IBAN : IT88A0100503382 

Code SWIFT BNLIITRR 

Code banque  ABI 01005 - CAB 03382 - C/C 000218240 

Réf interne (le cas échéant)  Giuseppe Tedesco 
Titulaire du compte ICRAM – Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare 

  
Contribution 
financière : 

€107.000 
Taux de 
cofinancement: 

0%  
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Partenaire No.2:   
Nom de l'institution dans la langue nationale 

  Provincia di Pisa 

Nom de l'institution traduit en français (traduction officielle) 
  Province de Pise 

Statut légal Organisme public  
Adresse Via Nenni, 24 

Code Postal 56125  
Commune Pisa 

Pays ITALIA   
  

 Région TOSCANA   
  

Téléphone (bureau) +39 (0)50 929667 (G.S.M.)   
Fax +39 (0)50 929669   

E-mail g.bracci@provincia.pisa.it 

Site Internet www.provincia.pisa.it 

Personne à contacter Giovanni Bracci 

  
Données bancaires 

Nom de la banque BANCA D’ITALIA – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato 

Adresse Via San Martino, 100 

Code Postal 56125  
Commune Pisa 

Pays Italia  
N° compte / IBAN C/C 60487 

Code SWIFT  

Code banque  C/C 60487 

Réf interne (le cas échéant)  
Titulaire du compte Provincia di Pisa 

  
Contribution 
financière : 

€ 99.750 
Taux de 
cofinancement: 

0%  
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Partenaire No.3:   
Nom de l'institution dans la langue nationale 

  Dipartimento di Scienze della Terra, Università Degli Studi di Ferrara 

Nom de l'institution traduit en français (traduction officielle) 
  Département de Science de la Terre, Université de Ferrare 

Statut légal Université Public  
Adresse Via G. Saragat, 1 

Code Postal 44100  
Commune Ferrara 

Pays ITALIA   
  

 Région EMILIA ROMAGNA   
  

Téléphone (bureau) +39 (0)532 974744 (G.S.M.) +39 348 8953789  
Fax +39 (0)532 974767   

E-mail g23@unife.it 

Site Internet www.unife.it 

Personne à contacter Umberto Simeoni 

  
Données bancaires 

Nom de la banque UNICREDIT BANCA s.p.a. 

Adresse Via Spadari, 25 

Code Postal 44100  
Commune Ferrara 

Pays ITALIA  
N° compte / IBAN N° compte : 000002980999 / IBAN: IT93I0200813030 

Code SWIFT UNCRIT 2B 

Code banque  ABI 02008 - CAB 13030 - C/C 000002980999 

Réf interne (le cas échéant)  
Titulaire du compte Dipartimento di Scienze della Terra 

  
Contribution 
financière : 

€14.500 
Taux de 
cofinancement: 

0%  
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Partenaire No.4:   
Nom de l'institution dans la langue nationale 

  
CIRSA Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali, UNIVERSITA’ DI 
BOLOGNA 

Nom de l'institution traduit en français (traduction officielle) 

  
Centre Interdepartemental de Recherche pour le Science de l’Environment, Universitè de 
Bologne 

Statut légal Université Public  
Adresse Via S. Alberto, 163 

Code Postal 48100  
Commune Ravenna 

Pays ITALIA   
  

 Région EMILIA ROMAGNA   
  

Téléphone (bureau) +39 (0)544 937342 (G.S.M.) +39 347 6517228  
Fax +39 (0)544 9373343   

E-mail giovanni.gabbianelli@unibo.it 

Site Internet www.ambra.unibo.it; cirsa.ambra.unibo.it/cgi-bin/cirsa/home.pl 

Personne à contacter Giovanni Gabbianelli 

  
Données bancaires 

Nom de la banque UNICREDIT BANCA S.P.A. 

Adresse PIAZZA DEL POPOLO 

Code Postal 48100  
Commune Ravenna 

Pays ITALIA  
N° compte / IBAN N° compte : 0000001482437 / IBAN: IT66D0200813120  

Code SWIFT UNCRIT2BRM0 

Code banque  C/C 0000001482437 - ABI 02008 - CAB 13120 

Réf interne (le cas échéant)   
Titulaire du compte CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA PER LE SCIENZE AMBIENTALI 

  
Contribution 
financière : 

€ 28.000 
Taux de 
cofinancement: 

0%  
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Partenaire No.5:   
Nom de l'institution dans la langue nationale 

  EID Mediterranée 

Nom de l'institution traduit en français (traduction officielle) 
  EID Méditerranée 

Statut légal 
Etablissement Public 
Administratif  

Adresse 165  Avenue Paul Rimbaud 

Code Postal 34148  
Commune MONTPELLIER CEDEX 4 

Pays FRANCE   
  

 Région LANGUEDOC-ROUSSILLON   
  

Téléphone (bureau) +33 (0)4 67637299 (G.S.M.) +33 (0)6 03537948  

Fax +33 (0)4 67635405   

E-mail hheurtefeux@eid-med.org 

Site Internet www.eid-med.org 

Personne à contacter Hugues Heurtefeux 

  
Données bancaires 

Nom de la banque Banque de FRANCE 

Adresse 98 ter avenue de Lodève 

Code Postal 34000  
Commune MONTPELLIER 

Pays FRANCE  
N° compte / IBAN N° compte: C3420000000 / IBAN: FR 85 3000 1005 7200 00N0 5004 393 

Code SWIFT BDFEFRPPXXX 

Code banque  30001 

Réf interne (le cas échéant)   
Titulaire du compte Payeur Départemental de l’HERAULT 

  
Contribution 
financière : 

€ 40.000 
Taux de 
cofinancement: 

0%  
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Partenaire No.6:   
Nom de l'institution dans la langue nationale 

  
FORTH/IACM - IDRYMA TECHNOLOGIAS KAI EREYNAS /INSTITOYTO  YPOLOGISTIKON 
MATHIMATIKON 

Nom de l'institution traduit en français (traduction officielle) 
  Fondation pour la Recherche et la Technologie/Institut de mathématiques appliquées - 

Statut légal PUBLIC DOMAIN  
Adresse VASSILIKA VOUTON 

Code Postal 71110  
Commune Heraklion 

Pays GREECE   
  

 Région CRETE   
  

Téléphone (bureau) +30 2810 391780 (G.S.M.) +30 6942 989264  
Fax +30 2810 391807   

E-mail ekoutant@civil.auth.gr 

Site Internet www.forth.gr 

Personne à contacter Dr E.V. Koutandos 

  
Données bancaires 

Nom de la banque Piraeus Bank Sa 
Adresse Science And Technology Park (Step C), Vasilika Vouton 

Code Postal 71110  
Commune Heraklion 

Pays GREECE  
N° compte / IBAN GR1201727550005755001450564 

Code SWIFT PIRBGRAA 

Code banque   

Réf interne (le cas échéant)   
Titulaire du compte FORTH 

  
Contribution 
financière : 

€ 25.000 
Taux de 
cofinancement: 

0%  
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Annexe 2 : PERTINENCE DU PARTENARIAT  

Contribution du partenaire dans le projet et bénéfices tirés de l'opération.  
Veuillez expliquer quelle sera la contribution de chaque partenaire à l'opération présentée. Veuillez également indiquer comment les 
différentes compétences et le savoir-faire spécifique de chaque partenaire seront employés dans la mise en oeuvre de l'opération. 
Assurez-vous que chaque partenaire ait un rôle clairement défini dans l'opération.     
          
 
Partenaire 1 ICRAM 
L’ICRAM est l’entité nationale institutionnelle impliquée pour offrir un support à la gestion de l’environnement 
et à la sauvegarde des autres usages de la mer ainsi qu’aux activités corrélées aux opérations de restauration 
et de maintien de la ligne de côte. Par conséquence, l’institut a réalisé des programmes de recherche en 
collaboration et pour le compte des administrations locales, finalisés à la caractérisation de l’appareil dunaire 
et à l’étude des tendances évolutives de l’organisation géomorphologique des littoraux dans le cadre de la 
Gestion Intégrée de la Zone Côtière. 
L’ICRAM, en qualité de Chef de File, s’occupera de la gestion et de la coordination du sous projet au niveau 
technique, financier et au niveau des stratégies à poursuivre; en outre il s’occupera de la diffusion et de la 
publicité des actions réalisées par les participants. 
La contribution de l’ICRAM dans le cadre du sous projet sera celui d’individualiser une méthodologie 
innovatrice et spécifique pour la restauration morphologique de la dune, surtout en relation à la présence de 
zones sensibles concernant l’aspect biologique, comme les prairies de Posidonie océanique, et d’indiquer une 
procédure simple pour la ré-utilisation des biomasses qui permettra le transport des biomasses végétales de 
plage afin de reconstruire ou restaurer les cordons de dunes endommagés par l’érosion (éolienne ou marine). 
 
Partenaire 2 Provincia di Pisa 
La province de Pise est une Entité déléguée à la projection, réalisation et manutention des interventions de 
protection de la côte aux sens de la L.R.T. 19/2003. 
La contribution apportée au sous-projet regarde plus particulièrement le développement de technologies 
innovatrices pour la restauration et la reconstruction des systèmes de dune en zone particulièrement sensible 
du point de vue environnemental, caractérisée par la présence de Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) et de 
Zones de Protection Spéciale (ZPS), par l’expérimentation de techniques efficaces de re-végétalisation des 
dunes côtières avec l’utilisation de “supports” superficiels constitués par la masse végétale de plage 
(Posidonie océanique) et de techniques de monitorage à moyen terme qui consentent de programmer 
d’éventuels interventions correctives. 
Elle propose donc la restauration dunaire non seulement pour la sauvegarde des cordons eux-mêmes mais 
aussi pour les interventions nécessaires à la protection des écosystèmes humides côtiers. 
 
Partenaire 3 Università degli Studi di Ferrara 
L’Università degli Studi di Ferrara a participé à différents projets inhérents aux modalités évolutives des 
littoraux et aux problématiques liées au rôle des cordons dunaires dans le système plage-dune. En particulier, 
elle a pris part au “Projet préliminaire et à l’intervention de défense de l’appareil de l’embouchure du Po di 
Goro” et au Programme National de Recherche co-financé (40%) du Ministère de l’Instruction, de l’Université 
et de la Recherche sur “Les dépôts éoliens des côtes italiennes et le flux de sédiments plage dune”. 
L’Università degli Studi di Ferrara possède donc une compétence solide pour la définition des plans de 
monitorage, de l’évaluation de la vulnérabilité des aires côtières et de la définition de ligne guide de gestion 
grâce à laquelle elle apportera sa propre contribution en évaluant l’état actuel des dunes et en calculant le 
bilan sédimentaire (quantitatif et qualitatif) du système côtier par des mesures du transport éolien. 
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Partenaire 4 CIRSA, Università degli Studi di Bologna 
Les activités du CIRSA entrent depuis des années dans le cadre de la “Gestion Intégrée des Zones Côtières 
(GIZC)”. En outre, le CIRSA a pris part aux projets de recherche suivants: Responsable scientifique du Projet 
ENI – Comune di Ravenna 2000 – 2002 pour “l’analyse et la prévision de l’évolution à court et moyen terme 
du littoral de Ravenne”, Co – Team Leader du Groupe de Travail 4 (Valorisation des habitas, de la biodiversité 
et du paysage) du “Plan GICZ” de la Région Emilia-Romagna; Collaboration au Projet EU- EUROSION: Cas 
d’étude 28 “Marina di Ravenna – Lido Adriano”, Responsable Scientifique d Projet 2003-2005 Master Plan de 
la façade côtière du Consortium du Parco del Delta del Po – RER; Composante de la Commission Technico-
scientifique pour la Subsidence de Ravenne et du Comité Technique – Scientifique du Consortium du Parco 
del Delta del PO RER; Responsable Scientifique du Projet ENI – Commune de Ravenne – CIRSA pour 
l’analyse de la vulnérabilité du territoire côtier sujet à la subsidence anthropique générée par l’exploitation des 
gisements de méthanes, Responsable du Projet EU – SMAP Projet 2006-2007 “Algerian coast Management 
through Integration and Sustainability (AMIS)”. 
Le CIRSA possède donc l’expérience nécessaire pour apporter sa propre contribution au sous-projet, et 
propose de réaliser une étude sur l’efficacité des techniques de re-végétalisation et de structure « abat-vent » 
pour la reconstruction des cordons dunaires grâce au recueil de données de différentes natures et au 
monitorage de la nappe phréatique. 
 
Partenaire 5 EID Méditerranée 
L'EID Méditerranée est un opérateur public des collectivités territoriales qui travaille pour la protection du 
littoral et la gestion des espaces naturels. Depuis plus de 20 ans l'EID Méditerranée réhabilite les milieux 
dunaires en méditerranée française et propose après chaque intervention un suivi topographique de ses 
ouvrages, ce qui nous positionne comme spécialistes des suivis morphologiques et écologiques des dunes. 
L'EID Méditerranée assure en outre différentes missions ou expertises auprès de partenaires publics ou 
autres, comme conseil et assistance technique en matière d'études-projets littorales, mesures de suivi topo-
bathymétrique du littoral, entretien des ouvrages de réhabilitation dunaire mis en place par la structure, 
sensibilisation du public aux problématiques des milieux littoraux sableux. 
Notre région étant dépourvue d'herbiers de posidonies, nos échanges porteront essentiellement sur les 
techniques permettent, à terre, de piéger les sédiments et cette biomasse ; nous serons également attentifs 
aux conséquences en matière de qualité du sol (mélange sable + posidonies) concernant la végétalisation. 
Notre intérêt réside dans l’innovation technique en matière de: 
- type de matériaux utilisés pour créer les ouvrages de piégeage éolien, 
- aide à la végétalisation, 
- gestion de la fréquentation. 
 
Partenaire 6 IACM 
A travers ces programmes de recherche, l’Institut a développé de nombreux projets de collaboration et des 
relations avec d’autres groupes universitaires, centres de recherche et organisations en Grèce et à l’étranger. 
La réussite des activités de recherche de l’IACM est illustrée par la qualité et le nombre de publications 
scientifiques, par le nombre de meetings et conférences scientifiques internationaux qu’ils ont organisés et les 
résultats excellents des deux dernières évaluations par le Secrétariat Général de la Recherche et de la 
Technologie. 
Quelques projets financés, récemment terminés, sont les suivants : PENED programme « Application of 
numerical simulation and experimental techniques to the design and deployment of efficient environmental 
friendly floating barrier structures. Application to coastal protection and small boat port design »; PLATON 
2000 « Numerical prediction of floods and simulation of devastation waves. Interfaces with GIS for accessing 
information from digital terrain maps and satellite images. WEB application ». 
La contribution de l’Institut IACM consistera à l’identification, à l’évaluation et au monitorage des impacts 
majeurs dus aux activités humaines présentes sur le site pilote pré-choisi. 
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Annexe 3 : DESCRIPTION DETAILLEE DES PHASES DE SOUS PROJET 

Phase A :  
Recherches de la bibliographie relative au sous projet, état de l’art, analyse des donnés de base, 
échanges d’expérience, auditions d’experts. 
 
Partenaires impliqués : 

ICRAM, Provincia di Pisa, Università di Ferrara, CIRSA/Università di Bologna, EID Mediterranée, IACM 
Résultats prévus : 

Durant cette phase il est prévu d’obtenir, sur la base de toutes les études et recherches déjà réalisées, au 
niveau national, européen et international, un cadre ajourné inhérent à: 
- l’état des dunes présentes dans les territoires d’appartenance des partenaires locaux; 
- les techniques de restauration, de protection et de monitorage des systèmes dunaires mises en oeuvre 

jusqu’à nos jours; 
- les vols photographiques aériens existants relatifs aux façades côtières à étudier; 
- la cartographie thématique relative existante; 
- les normatives en vigueur, nationales et européennes, relatives aux problématiques liées à la re-utilisation 

et à la gestion des biomasse végétales de plage; 
- la cartographie thématique relative aux prairies de Posidonie océanique et des autres phanérogames 

marins; 
Il sera donc effectué un échange entre les partenaires des connaissances techniques acquises en matière de 
restauration et de protection des cordons dunaires et de gestion de la biomasse. 
 
Indicateurs de résultats et leur Quantification: 

N° de fontes bibliographiques; 
N° de banques de données et bibliothèques consultées; 
N° de pays impliqués durant la recherche bibliographique; 
% de territoire couvert par les cartographies et les photos aériennes; 
Intervalle de temps relatif au premier et au dernier relevé photographique aérien repéré. 
Réalisations effectives attendues et leur Quantification : 

- Rapport de congruité; 
- Rapports d’avancement (Rapports financiers) du sous-projet; 
- Rapport technique relatif à la conclusion de la phase A; 
- Site ftp. 

Description de la Phase A  
(max. 2000 caractères)            

Pour définir les problématiques encore existantes et définir ainsi les correctes lignes méthodologiques pour la 
gestion des biomasses de plage et pour la sauvegarde et la récupération des système de dunes, la première 
phase du sous-projet comportera une recherche bibliographique, l’examen, l’évaluation et la révision critique 
et le stockage des informations et datasets éventuellement repérés par la consultation des publications 
scientifiques et des Rapports Techniques spécifiques du secteur. 
L’échange réciproque des informations regardant les connaissances matures des partenaires, permettront 
d’obtenir un cadre complet inhérent à: 
- les techniques de gestion et de restauration des systèmes dunaires; 
- l’encadrement normatif en vigueur pour la reconstruction des dunes au niveau régional ; 
- la cartographie relative aux systèmes de dune et à leurs associations végétales; 
- l’évolution des systèmes de dune en rapport aux phénomènes érosifs du trait de côte; 
- l’évolution des écosystèmes de retro-dune associée à l’évolution morphologique des dunes; 
- les dynamiques du transport éolien; 
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- les méthodes pour la mesure expérimentale du taux de transport éolien et du niveau de la nappe 
phréatique; 

- les problématiques liées à la gestion des biomasses de plage; 
- les normatives en vigueur, à l’échelle italienne et européenne, pour la ré-utilisation des biomasses de 

plage; 
- la cartographie relative aux prairies de Posidonie océanique et des autres phanérogames présents sur 

quelques zones côtières bordant le territoire de compétence des partenaires locaux; 
- l’ensemble des données utilisées disponibles dans la littérature. 
 

Phase B : 
Approfondissement des aspects du sous projet. Activités de recherche, analyse des problèmes. 
Délinéations des méthodologies pour la solution des problèmes. Création d’archives communes. 
 
Partenaires impliqués : 

ICRAM, Provincia di Pisa, Università di Ferrara, CIRSA/Università di Bologna, EID Mediterranée, IACM  
Résultats prévus : 

- Rédaction de lignes guides et de protocoles méthodologiques spécifiques à la restauration morphologique 
et à la consolidation des dunes côtières par l’emploi de techniques naturalistes innovatrices qui prévoient 
l’utilisation d’espèces végétales autochtones pour stabiliser les dépôts éoliens et les restes de Posidonie 
océanique de plage comme fertilisants pour favoriser la survie et le développement de la végétation 
côtière. 

Indicateurs de résultats et leur Quantification : 

- N° de fontes bibliographiques confrontées pour le choix des meilleures méthodologies à appliquer aux 
sites pilotes; 

- N° de facteurs agissants sur le système plage-dune pris en considération pour le choix de la méthodologie 
à appliquer 

Réalisations effectives attendues et leur Quantification : 

- Rapports de Congruité; 
- Rapports d’avancement (Rapports financiers) du sous-projet; 
- Rapport technique relatif à la conclusion de la phase B; 
             

Description de la Phase B  
(max. 2000 caractères)            

L’analyse approfondie du matériel bibliographique repéré et l’échange réciproque des informations entre les 
différents partenaires locaux, permettront de définir les problématique encore existantes et de réfléchir sur les 
possibles innovations à apporter sur le plan technique pour consentir une majeure considération des aspects 
environnementaux et socio-économiques dans le cadre des interventions sur les littoraux. 
A tel sujet, il sera identifié les méthodologies spécifiques pour la restauration morphologique et la 
consolidation des dunes côtières par l’utilisation de techniques naturalistes innovatrices qui prévoient 
l’utilisation d’espèces végétales autochtones pour stabiliser les dépôts éoliens et l’utilisation des restes de 
Posidonie océanique de plage comme fertilisants pour favoriser la survie et le développement de la végétation 
côtière. En conséquence les activités qui seront réalisées durant la phase B seront aussi finalisées pour 
identifier et caractériser les sites pilotes sur lesquels intervenir durant la phase C. 
A la conclusion de la phase B seront restitués les produits suivants: données existantes et ajournées relatives 
aux caractéristiques physiques (topographiques, morphologiques, sédimentologiques), biotique (végétation) et 
concernant l’anthropisation des sites pilotes sous format papier et digital sous environnement GIS (UTM 
WGS84, fuseau d’appartenance, Partenaire 1, 2, 3 ,4 ,6). De plus, des données hydrogéologiques, 
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météorologiques, pédologiques et du transport sédimentaire éolien mesuré in situ seront fournies sous un 
format digital facilement exportable et si possible compatible avec les indications du projet EUROSION. 
 

 

 

 

Phase C :  
Application des approfondissements et de la méthodologie, réalisation des solutions nouvelles dans 
les domaines d’intervention (projet pilote ou application pratique). 
 
Partenaires impliqués : 

ICRAM, Provincia di Pisa, Università di Ferrara, CIRSA/Università di Bologna, EID Mediterranée, IACM 
Résultats prévus : 

- Compréhension des mécanismes qui agissent au niveau du système plage-dune sur la base des données 
recueillies durant l’application des méthodologies précédemment identifiées sur les sites pilotes. 

- Vérification de l’efficacité des interventions au moyen des opérations de monitorage. 
Indicateurs de résultats et leur Quantification : 

- N° de site pilote; 
- Extension de l’aire de chaque site pilote; 
- N° de plantes cultivées avec succès dans les viviers utilisés pour la restauration environnementale du 

milieu côtier; 
- N° de plantes éventuellement cultivées auprès des viviers spécialisés; 
- % de plantes survécues après leur plantation sur les dunes; 
- % de superficie colonisée par des plantes après l’intervention de restauration; 
- N° et typologie de données prises en considération pour caractériser le système plage-dune; 
Réalisations effectives attendues et leur Quantification : 

- Rapports de congruité; 
- Rapports d’avancement (Rapports financiers) du sous projet; 
- Rapport technique relatif à la conclusion de la phase C. 

Description de la Phase C 
(max. 2000 caractères)            

- Expérimentation des méthodologies mises au point durant la phase B; 
- Acquisition des données relatives aux facteurs qui agissent sur le système plage-dune (tous les 

partenaires) 
- Monitorage des interventions réalisées sur les sites pilotes (Partenaires 2, 3, 4 et 5): 
- Réalisation des ouvrages de protection de la dune et monitorage de leur efficacité pour retenir les 

sédiments (Partenaire 3 et 4); 
- Production et propagation en vivier du matériel végétal à planter (Partenaire 4); 
- Réalisation de la plantation des espèces psammophile pour la consolidation du site pilote (Partenaire 4); 
- Re-introduction des espèces endémiques dont le biotope résulte profondément modifié suite aux travaux 

(Partenaire 5); 
- Contribution concernant l’aspect de la végétation pour la définition d’un protocole de conservation et de 

restauration des systèmes dunaires localisés en Adriatique septentrional (Partenaire 4); 
- Restauration et reconstruction d’une portion de cordon de dune avec des méthodologies qui prévoient 

l’utilisation de matériel de plage (bois pour la reconstruction d’un cœur interne à protection du pied du 
corps dunaire et biomasses de Posidonie de plage qui représentent un support superficiel pour la re-
plantation de la végétation autochtone - Partenaire 1 et 2); 
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- Acquisition des données physiques, chimiques, morphologiques, hydrogéologiques, de la végétation (tous 
les Partenaires); 

- Analyse et élaboration des données acquises durant les expérimentations et inhérentes aux 
caractéristiques de composition des dépôts de la biomasse de plage (Partenaire 1) et des facteurs 
morphologiques, sédimentologiques, hydrogéologiques et de la végétation qui caractérisent les dunes 
côtières examinées (Partenaires 2, 3, 4, 5 et 6). 

Les données recueillies lors de cette phase seront restituées en format digital si possible compatible avec les 
indications du projet EUROSION et analysable sus environnement GIS; si les données sont géo-référencées 
un système de référence commun sera adopté (UTM WGS84). 
En outre, il sera évalué la possibilité de utiliser formats et données différents de ce qui est suggéré par le 
projet EUROSION, mais plus aptes à décrire les caractéristiques d’un environnement restreint et particulier 
comme celui des dunes côtières. 
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Calendrier des activités du Sous Projet  
        

Jan-Juin 2006 
 
Activités    

- Démarrage de la phase A (phase bibliographique). 
- Recueil dans les bibliothèques et bases de données des informations et des données relatives aux 

méthodes douces de défense du littoral entre les différents partenaires européens; 
- Démarrage de la phase B: identification des méthodologies le plus aptes, choisies sur la base des 

résultats obtenus dans la phase A. 
- Études préliminaires pour l’identification des sites pilotes. 
- Démarrage des activités expérimentales (phase C) avec des temps différents pour chaque site pilote. 
- Début des Activités des Sous Projets en Italie. 
 
Réalisation (le cas échéant) 

- Rapport de congruité (ICRAM); 
- Rapports d’avancement (Rapports financiers) du sous projet; 
- Rapport technique relatif à la conclusion de la phase A. 
 
 
Juil-Déc 2006 
 
Activités    

- Réunion conclusive de la phase A en en Macédoine (Komotini); 
- Continuation des activités des partenaires; 
- Préparation du rapport technique relatif à la phase B; 
 
Réalisation (le cas échéant) 

- Rapport de congruité (ICRAM); 
- Rapports d’avancement (Rapports financiers) du sous projet; 
 
 
Jan-Juin 2007 
 
Activités    

- Réunion conclusive de la phase B en Espagne (Barcelone); 
- Continuation des activités des partenaires; 
 
Réalisation (le cas échéant) 

- Rapport de congruité; 
- Rapports d’avancement (Rapports financiers) du sous projet; 
- Rapport technique relatif à la conclusion de la phase B; 
               
Juil-Déc 2007 
 
Activités    

- Réunion d’avancement de la phase C en France (Montpellier); 
- Continuation des activités des partenaires; 
- Préparation au rapport technique de la phase C; 
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Réalisation (le cas échéant) 

- Rapport de congruité: 
- Rapports d’avancement (Rapports financiers) du sous projet; 
 
 
Jan-Avril 2008 
 
Activités    

-  Réunion de la Conclusion de la phase expérimentale sur les sites pilotes (phase C); 
-  Elaboration des données expérimentales recueillies; 
 
Réalisation (le cas échéant) 

- Rapport de congruité; 
- Rapports d’avancement (Rapports financiers) du sous projet; 
- Rapport technique relatif à la conclusion de la phase C; 
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Annexe 4 :  BUDGET 
 

Lignes budgétaires - Description détaillée TOT PAR LIGNE BUDGETAIRE 
    % 

1 Frais de personnel € 140871,27 44,83% 
2 Frais administratifs € 4100,00 1,30% 
3 Expertise externe € 104267,70 33,18% 
4 Déplacement et hébergement € 62935,96 20,03% 
5 Réunions et évènements € 1000,00 0,32% 
6 Frais promotionnels € 0 0,00% 
7 Autres €0 0,00% 
8 Investissements €0 0,00% 
9 Frais de préparation € 1075,07 0,34% 

MONTANT TOTAL  314250,00 €   100,0% 

 
 
 

Ventilation du Sous Projet ALLOCATION SEMESTRIELLE % 
Juil - Déc 2003 0.00 % 
Jan - Juin 2004 0.00 % 
Juil - Déc 2004 0.00 % 
Jan - Juin 2005 0.00 % 
Juil - Déc 2005 €0.00 0% 

Jan - Juin 2006 € 19235,00 6,12% 

Juil - Déc 2006 € 48982,50 15,59% 

Jan - Juin 2007 € 93697,10 29,82% 

Juil - Déc 2007 € 83252,66 26,49% 

Jan - Avril 2008 € 69082,74 21,98% 

Juil - Déc 2008  % 
TOTAL  €314250,00 100,0% 
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Description détaillée de la ligne budgétaire No. 3 Expertise externe du 
budget 
 

Description détaillée de l'expertise à sous-traiter  

Nº du partenaire 
responsable du contrat de 
sous-traitance  Montant en € 

Università “La Sapienza” di Roma - Dipartimento di 
Scienze della terra: expert des dunes côtières. 

1 10.800,00 

Expert des banquettes 1 5.400,00 

Traducteur 1 
2.482,00 
 

Expertise externe en analyse et implémentation de 
systémes de cartographie informatique (GIS) 

1 1790.25 

Expertise en digitalisation de la cartographie des 
dunes côtieres du Lazio méridional 

1 1093.9 

Università degli Studi di Pisa – Technique d’Etudes 
et de Monitorage des systèmes de dunes côtières 

2 45.000,00 

Expertise Externe pour consentir la réalisation de la 
prestation suivant: "préparation d’échantillons de 
matériel sableux pour analyse pétrographique" 

2 3650,00 

Collaborateur externe en analyse Sedimentologique 3 2.980,00 
PhD étudiant en Sciences Environnementales avec 
compétence dans le domaine de la Recherche 
relative aux dunes côtières  

4 10.800,00 

Collaborateur externe en analyse et relevé de la 
végétation 

4 4.500,00 

Institute of Marine Biology and Genetics (IMBG): 
Expert de Coastal Management 

6 17.500,00 

TOTAL 105.996,15 

Description détaillée de la ligne budgétaire n° 7 Autre frais 
 

Description détaillée des dépenses Montant en € 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

TOTAL 0,00 
 

Description détaillée de la ligne budgétaire No. 8 Investissement du budget 
 

Description détaillée des dépenses 
Nº du partenaire en 
charge de la dépense  Montant en € 
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TOTAL  
 
 

Description détaillée de la ligne budgétaire n° 9 Frais de Préparation 
 

Tous les montants sont en EUROS    
Ligne budgétaire     

  Description détaillée 

MONTANT TOTAL 
PAR LIGNE 

BUDGETAIRE %
1 Frais de personnel   0,0% 
2 Frais administratifs   0,0% 
3 Expertise externe 0,0% 
4 Voyages et hébergement  1075,07 100,0% 
5 Réunions et évènements   0,0% 
6 Frais promotionnels   0,0% 
7 Autres  0,0% 
8 Investissements 0,0% 

  TOTAL COSTS   

   1075,07 100,0% 

Description détaillée de la ligne budgétaire No. 3 Expertise externe 

Description détaillée de l'expertise à sous-
traiter 

Partenaire (nº) responsable du contrat 
de sous-traitance  Montant en € 

      
      

TOTAL

Description détaillée de la ligne budgétaire n° 7 Autre frais 
Description détaillée par poste Montant en € 
    
    

TOTAL
  

Description détaillée de la ligne budgétaire n° 8 Investissements 
Description détaillée par poste Localisation Montant en € 
      
      

TOTAL

Veuillez décrire les activités de préparation telles qu'elles se sont déroulées. De plus amples informations 
relatives aux frais de préparation figurent dans le Complément de Programmation de chaque Zone ainsi que 
dans le Manuel du Programme. 
Les "frais de préparation" se réfèrent dans la participation de 
deux personnes du personnel de l'Administration Provinciale de 
Pise au Workshop de Montpellier de 3 et 4 février 2006. (1000+1000+1000 caractères maximum)

 


